



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ІХ СКЛИКАННЯ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ ТА РЕКЛАМИ

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36

тел./факс: (044)202-73-04

**Хрещатик 36, 5-й поверх,
каб.512**

16.12.2020

11:00

Порядок денний:

1. Інформація виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо реалізації пріоритетних напрямів розвитку транспортної інфраструктури, пропозиції до бюджету та програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021 рік (Доповідачі: О.Густелєв, В.Осипов).

2. Інформація Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо виконання рішення Київської міської ради від 14.11.2019 № 222/7795 «Про затвердження Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019 - 2023 роки» з урахуванням змін від 03.09.2020 № 437/9516 «Про внесення змін до Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 14.11.2019 № 222/7795» (Доповідачі: В.Осипов, О.Федоренко, Д.Левченко, В.Брагінський).

3. Інформація Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо виконання рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 461/6512 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019 - 2022 роки» (Доповідач Г.Лисик).

4. Про затвердження Плану роботи постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами на 2021 рік (Доповідачі: В.Осипов, Г.Лисик, О.Смирнов).

5. Різне.

Голова комісії

О.Окопний

N 1 1

ПРОПОЗИЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, ЯКІ ПОГОДЖЕНО З ДЕПАРТАМЕНТОМ ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ ТА ПОДАНО ДО ПРОЄКТУ ПЕСР 2021-2023

тис.грн					
№	Найменування	Терміни реалізації проєкту	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2021	Пропонується до затвердження
1	2	3	4	5	6
	ВСЬОГО				3 148 682,1
	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				1 994 546,4
	СУБВЕНЦІЯ НА УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ				1 000 000,0
	ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ - ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ				154 135,7
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"				153 963,1
	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				153 963,1
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ДАРНИЦЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	03.2020 12.2024	898 733,6	91 071,8	45 299,9
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"	04.2016 12.2024	834 662,8	205 050,6	47 942,8
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.АЛМА-АТИНСЬКІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	07.2008 12.2021	267 533,7	202 313,3	56 220,4
4	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПАЛАЦ СПОРТУ" З ЗАЇЗДОМ НА ВОКЗАЛЬНУ ПЛОЩУ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА	10.2020 12.2025	1 996 186,0		1 500,0
5	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	10.2017 12.2024	363 229,4	32 286,6	3 000,0

№	Найменування	Терміни реалізації проекту	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2021	Пропонується до затвердження
1	2	3	4	5	6
	КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"				477 249,7
	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				295 458,4
	СУБВЕНЦІЯ НА УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ				27 655,6
	ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ - ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ				154 135,7
6	БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ. О.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2018 12.2022	396 773,7	113 138,0	161 192,3
	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				7 056,6
	ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ - ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ				154 135,7
7	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ МОСТУ ІМ Є.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО	07.2004 11.2027	5 091 866,9	15 477,1	20 000,0
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА	09.2020 11.2024	361 502,3		8 000,0
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2007 11.2021	94 678,8	66 923,2	27 655,6
	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				
	СУБВЕНЦІЯ НА УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ				27 655,6
10	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2019 11.2021	136 027,2	51 382,4	63 685,7
11	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ПРОСПЕКТІ БРОВАРСЬКОМУ ВІД ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО (ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО) ДО МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ РУСАНІВСЬКУ ПРОТОКУ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2026	189 945,7	7 100,6	13 593,5
12	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. АНДРІЇВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	02.2017 11.2021	50 388,5	1 161,3	49 227,2
13	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ВІД ВУЛ. ВЕРЕСНЕВОЇ РІГ ВУЛ. РОСІЙСЬКОЇ ДО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	07.2018 11.2021	15 699,1	939,0	14 760,1

№	Найменування	Терміни реалізації проекту	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2021	Пропонується до затвердження
1	2	3	4	5	6
14	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2018 12.2023	287 280,0		35 000,0
15	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "СОЛОМ'ЯНКА - ЦЕНТР" В М. КИЄВІ	05.2019 11.2022	49 058,0	3 460,0	6 100,0
16	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ.ЗОЇ ГАЙДАЙ БІЛЯ БУДИНКУ №5 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	04.2020 11.2021	25 133,6	500,0	24 633,6
17	БУДІВНИЦТВО ПІД'ІЗНОЇ ДОРОГИ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ВУЛ. ВИРЛИЦЬКОЇ У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	06.2019 11.2023	20 000,0	1 000,0	5 689,9
18	РЕКОНСТРУКЦІЯ СХОДИНОК МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ТА ПЛОЩІ БІЛЯ МОСКОВСЬКИХ ВОРІТ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ. МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС	07.2020 12.2023	120 000,0		5 000,0
19	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИМ ІЗ БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ	09.2020 04.2025	1 344 174,3	500,0	36 711,8
20	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ З БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ І СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЮ ЛІНІЄЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО "ДАРНИЦЯ"	03.2021 05.2024	271 578,6	149,0	6 000,0
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"				1 383 444,5
	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				411 100,1
	СУБВЕНЦІЯ НА УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ				972 344,4
21	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ	06.2004 12.2024	11 251 186,1	8 296 959,3	716 672,0
	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				156 672,0

№	Найменування	Терміни реалізації проекту	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2021	Пропонується до затвердження
1	2	3	4	5	6
	СУБВЕНЦІЯ НА УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ				560 000,0
22	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	09.2018 12.2022	1 997 744,4	876 907,5	244 400,1
	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				114 400,1
	СУБВЕНЦІЯ НА УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ				130 000,0
23	ОБСТЕЖЕННЯ ТА УКРІПЛЕННЯ РУСЛОВИХ ОПОР ПІД МОСТОВИМИ ПЕРЕХОДАМИ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ	03.2018 12.2023	100 000,0	1 000,0	10 000,0
24	БУДІВНИЦТВО НАЗЕМНИХ ТА ПІДЗЕМНИХ ПАРКІНГІВ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА КИЄВА	04.2021 12.2024	300 000,0		7 500,0
25	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ	07.2013 12.2023	1 125 507,2	386 093,7	300 000,0
	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				100 000,0
	СУБВЕНЦІЯ НА УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ				200 000,0
26	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ТА ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2006 12.2021	133 999,2	125 561,1	8 279,4
	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				100,0
	СУБВЕНЦІЯ НА УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ				8 179,4
27	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ	11.2012 12.2024	149 235,5	2 007,9	33 164,8
	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				1 000,0
	СУБВЕНЦІЯ НА УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ				32 164,8
28	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2018 12.2023	801 119,6	6 119,7	10 100,0
	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				10 100,0
	СУБВЕНЦІЯ НА УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ				

№	Найменування	Терміни реалізації проекту	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2021	Пропонується до затвердження
1	2	3	4	5	6
29	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА У М.КИЄВІ	04.2017 12.2026	2 861 135,5	23 886,8	51 750,2
	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				9 750,0
	СУБВЕНЦІЯ НА УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ				42 000,2
30	РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ	05.2021 12.2025	5 000 000,0		1 578,0
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"				1 069 764,4
	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				1 069 764,4
31	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2018 12.2024	11 186 617,6	120 353,9	1 023 946,1
32	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ	01.2012 12.2024	49 325,1	4 725,1	15 818,3
33	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕПО	05.2012 12.2026	15 360 300,0	48 096,5	30 000,0
	КП "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"				34 762,4
	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				34 762,4
34	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ МІСТА КИЄВА ТА ЇХ ОБЛАШТУВАННЯ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ	07.2016 12.2022	71 600,0	1 874,9	7 577,4
35	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ПРИБУДИНКОВІЙ ТЕРИТОРІЇ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ЯКУБА КОЛАСА, 1-В У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	05.2017 12.2021	1 563,9	63,9	1 500,0

№	Найменування	Терміни реалізації проєкту	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2021	Пропонується до затвердження
1	2	3	4	5	6
36	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЛИПІНСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	12.2017 12.2021	4 149,9	149,9	4 000,0
37	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦІ СИМОНА ПЕТЛЮРИ ВІД БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДО ВУЛИЦІ САКСАГАНСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	12.2017 12.2021	8 239,5	153,2	8 086,3
38	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ МІКРОРАЙОНУ "КАУНАСЬКИЙ" В МЕЖАХ ВІЛИЦЬ КАУНАСЬКА, БЕРЕЗНЕВА, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ ТА БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	05.2019 12.2021	5 519,3	285,8	5 233,5
39	ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ 1065 "БЕЗПЕЧНІ ПІШОХІДНІ ПЕРЕХОДИ ПОБЛИЗУ КПІ"	01.2021 12.2021	252,0		316,6
40	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦІ ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА	05.2021 12.2022	15 000,0		7 248,6
41	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДІВ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	12.2017 12.2022	20 525,3	635,4	800,0
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ"				29 498,0
	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				29 498,0
42	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	11.2015 12.2025	404 934,0	122 747,7	19 200,0
43	РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	05.2019 12.2024	110 700,0	16 221,4	3 800,0
44	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ	08.2020 12.2023	50 000,0	500,0	3 000,0
45	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПО ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ	08.2020 12.2023	66 000,0	500,0	3 000,0
46	ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ 1500 "ПЕРЕХІД НА АРСЕНАЛЬНИЙ"	03.2021 12.2021	498,0	0,0	498,0

**ПРОПОЗИЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЩОДО
РОЗПОДІЛУ АСИГНУВАНЬ У 2021 РОЦІ НА ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ (АДРЕСНИЙ ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ)
ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ**

№	Головний розпорядник бюджетних коштів, замовник, вид робіт, назва об'єкта	Терміни реалізації проєкту	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2021	Обсяги фінансування, всього	в тому числі:	
						Бюджет розвитку	Дорожній фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ				1 694 570,0	560 209,5	1 134 360,5
	КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"				1 486 570,0	352 209,5	1 134 360,5
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОСТІВ ТА ШЛЯХОПРОВОДІВ				231 309,6	156 309,6	75 000,0
1	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВТОПРОЇЗДІВ МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО	08.2009 11.2024	1 825 200,6	17 224,3	1 000,0	1 000,0	
2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ШВІВ ЕСТАКАДНОЇ ЧАСТИНИ ПІВДЕННОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО	09.2014 11.2023	195 557,7	29 011,7	77 853,8	77 853,8	
3	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ З ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ ТА ПРОСП. СТЕПАНА БАНДЕРИ В ОБОЛОНСЬКОМУ ТА ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА	08.2017 11.2022	153 532,1	2 376,2	151 155,8	76 155,8	75 000,0
4	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ШЛЯХОПРОВОДУ У СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ Ю. ГАГАРІНА ТА ВУЛ. КІОТО З БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ	11.2016 11.2022	64 935,3	993,0	1 300,0	1 300,0	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ				355 851,5	195 899,9	159 951,6
5	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВІД ВУЛ. РАДУНСЬКОЇ ДО ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА (ПАРНА СТОРОНА) З ТРАНСПОРТНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ	11.2017 11.2022	174 714,5	2 177,2	106 400,7	51 200,0	55 200,7

тис.грн

№	Головний розпорядник бюджетних коштів, замовник, вид робіт, назва об'єкта	Терміни реалізації проєкту	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2021	Обсяги фінансування, всього	в тому числі:	
						Бюджет розвитку	Дорожній фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
6	ВИКОНАННЯ АВАРІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ НА ГЛИБОЧИЦЬКОМУ КАНАЛІЗАЦІЙНОМУ КОЛЕКТОРІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	10.2019 11.2021	14 600,2	6 514,6	8 085,6	8 085,6	
7	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	01.2019 11.2022	106 921,2	4 934,8	50 784,8	50 784,8	
8	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛ. ХРЕЩАТИК У ПЕЧЕРСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	01.2019 11.2025	245 856,0	7 286,3	10 929,5	10 929,5	
9	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛ. ШУМСЬКОГО	07.2018 11.2022	94 867,3	1 420,0	1 000,0	1 000,0	
10	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДІЛЯНКИ ДОРОГИ Т-10-27 КИЇВСЬКЕ ПІВКІЛЬЦЕ ВІД ВУЛИЦІ ВАТУТІНА ДО ОДЕСЬКОЇ ПЛОЩІ	03.2020 11.2026	1 554 913,4	1 100,0	99 750,9	50 000,0	49 750,9
11	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ВІД ПРОСП. ПЕРЕМОГИ ДО ВУЛ. УБОРЕВИЧА	10.2017 11.2022	204 316,0	28 025,5	70 000,0	15 000,0	55 000,0
12	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛ. УРЛІВСЬКОЇ ВІД ВУЛ. А. АХМАТОВОЇ ДО ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	06.2020 11.2023	135 525,2	150,0	4 100,0	4 100,0	
13	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛ. Є. ЧАВДАР У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	06.2020 11.2023	121 947,8	150,0	3 800,0	3 800,0	
14	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДІЛЯНКИ ДОРОГИ Т-10-27 КИЇВСЬКЕ ПІВКІЛЬЦЕ ВІД ЖУЛЯНСЬКОГО ШЛЯХОПРОВОДУ ДО ПОВОРОТУ У М.ВИШНЕВЕ	01.2021 11.2025	886 050,0		1 000,0	1 000,0	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ за рахунок ДФ				841 235,3		841 235,3
16	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКОЇ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	02.2018 11.2023	681 147,5	96 990,2	425 212,9		425 212,9

№	Головний розпорядник бюджетних коштів, замовник, вид робіт, назва об'єкта	Терміни реалізації проекту	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2021	Обсяги фінансування, всього	в тому числі:	
						Бюджет розвитку	Дорожній фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
17	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО ВІД ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА ДО ВУЛ. ВАСИЛЯ ЛІПКІВСЬКОГО	02.2018 11.2022	173 023,4	2 765,0	50 000,0		50 000,0
20	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРОСПЕКТУ СТЕПАНА БАНДЕРИ ВІД ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ МОСКОВСЬКИЙ МІСТ ДО ВУЛ. О. ТЕЛІГИ	08.2017 11.2021	623 934,4	245 465,8	366 022,4		366 022,4
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОСТІВ ТА ШЛЯХОПРОВІДІВ за рахунок ДФ				58 173,6		58 173,6
21	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОСТУ № 2 ЧЕРЕЗ Р. ЛИБІДЬ НА ПК 5+80 АВТОДОРОГИ ДО ОЧИСНИХ СПОРУД ТЕЦ-5	12.2018 09.2021	15 652,3	374,4	15 277,9		15 277,9
23	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ШЛЯХОПРОВІДУ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТІВ КОМАРОВА ТА ЛЕСЯ КУРБАСА ІЗ ЗАЛІЗНИЦЕЮ КИЇВ-ВОЛИНСЬКИЙ-СВЯТОШИНО (БІЛЯ ПЛАТФОРМИ 'БОРЩАГІВКА')	02.2018 11.2021	443 366,4	345 787,4	5 000,0		5 000,0
24	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ШЛЯХОПРОВІДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ ПО ВУЛ. ТОЛСТОГО	04.2018 11.2021	40 313,7	1 917,0	37 895,7		37 895,7
	КП "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"				200 000,0	200 000,0	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М.КИЄВА З ЗАМІНОЮ РТУТНИХ ТА НАТРІСВИХ СВІТИЛЬНИКІВ НА СВІТЛОДІЮДНІ СВІТИЛЬНИКИ				192 510,0	192 510,0	
25	ВУЛ. 13-А ЛІНІЯ (ПУЩА-ВОДИЦЯ), ПВ-3360 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	03.2021 12.2022	384,0		298,0	298,0	
26	ВУЛ. 5-А ЛІНІЯ (ПУЩА-ВОДИЦЯ), ПВ-3359, ПВ-3509 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	03.2021 12.2022	512,0		512,0	512,0	
27	ВУЛ. ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА, 17/2 ПВ-4456 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	03.2021 12.2021	160,0		160,0	160,0	
28	ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ, 2 ПВ-6238 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2021 12.2021	1 040,0		1 040,0	1 040,0	

№	Головний розпорядник бюджетних коштів, замовник, вид робіт, назва об'єкта	Терміни реалізації проєкту	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2021	Обсяги фінансування, всього	в тому числі:	
						Бюджет розвитку	Дорожній фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
29	ВУЛ. БОТКІНА, 4 ПВ-2515 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	03.2021 12.2021	920,0		920,0	920,0	
30	ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 42/1 (СШ №16), ПВ3139 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2021 12.2021	1 200,0		1 200,0	1 200,0	
31	ВУЛ. ГЕНЕРАЛА КАРБИШЕВА, ПВ-5426 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	03.2020 12.2021	3 828,2		3 828,2	3 828,2	
32	ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 13, ПВ-3769 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	03.2021 12.2021	360,0		360,0	360,0	
33	ВУЛ. ДЖОНА МАККЕЙНА, ПВ-1168, ПВ-1282, ПВ-1103, ПВ-6095, У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	03.2020 12.2021	7 124,8	5,6	7 119,2	7 119,2	
34	ВУЛ. ДУБРОВИЦЬКА, ВП-3138 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2021 12.2021	480,0		480,0	480,0	
35	ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 11 ПВ-3168 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	03.2021 12.2021	320,0		320,0	320,0	
36	ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 5 ПВ-3168 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	03.2021 12.2021	240,0		240,0	240,0	
37	ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 7 ПВ-3168 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	03.2021 12.2021	480,0		480,0	480,0	
38	ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 9 ПВ-3168 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	03.2021 12.2021	240,0		240,0	240,0	
39	ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 9Д ПВ-3168 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	03.2021 12.2021	440,0		440,0	440,0	
40	ВУЛ. КИТАЇВСЬКА, 22 (ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 122 М. КИЄВА), ПВ-6626 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2021 12.2021	560,0		560,0	560,0	

№	Головний розпорядник бюджетних коштів, замовник, вид робіт, назва об'єкта	Терміни реалізації проєкту	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2021	Обсяги фінансування, всього	в тому числі:	
						Бюджет розвитку	Дорожній фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
41	ВУЛ. КРАСНОДАРСЬКА, ПВ-8310, ПВ-8166 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2021 12.2021	1 320,0		1 320,0	1 320,0	
42	ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, ПВ-5187, ПВ-5469, ПВ-5587, ПВ-5478, ПВ-5176, ПВ-5561, ПВ-5562 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2021 12.2021	10 400,0		10 400,0	10 400,0	
43	ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №260), ПВ-6061 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2021 12.2021	880,0		880,0	880,0	
44	ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Г (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №220), ПВ-6061 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2021 12.2021	800,0		800,0	800,0	
45	ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Д (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №227), ПВ-6061 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2021 12.2021	560,0		560,0	560,0	
46	ВУЛ. МИХАЙЛА БОЙЧУКА (З РОЗ'В'ЯЗКАМИ), ПВ-1371, ПВ-1369, ПВ-1379, ПВ-1213 У ПЕЧЕРСЬКОМУ, ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	03.2020 12.2021	13 912,0		13 912,0	13 912,0	
47	ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, ПВ-8128, ПВ-8223 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	03.2021 12.2021	1 920,0		1 920,0	1 920,0	
48	ВУЛ. ПЕТРА НІЩИНСЬКОГО, 3 (ДНЗ № 17), ПВ-6394 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2021 12.2021	640,0		640,0	640,0	
49	ВУЛ. СИМИРЕНКА, ПВ-2208, ПВ-2895, ПВ-2893, ПВ-2893/1 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	03.2021 12.2021	10 720,0		10 720,0	10 720,0	
50	ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКА, ПВ-4596, ПВ-4296, У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2021 12.2021	5 104,0		5 104,0	5 104,0	

№	Головний розпорядник бюджетних коштів, замовник, вид робіт, назва об'єкта	Терміни реалізації проєкту	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2021	Обсяги фінансування, всього	в тому числі:	
						Бюджет розвитку	Дорожній фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
51	ВУЛ. СОФІЇВСЬКА, ПВ-1005 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	03.2021 12.2021	1 680,0		1 680,0	1 680,0	
52	ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, ПВ-1384, ПВ-1368 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	03.2021 12.2021	4 476,0		4 476,0	4 476,0	
53	ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, ПВ-5200, ПВ-5497, ПВ-5018 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	03.2021 12.2021	4 704,8		4 704,8	4 704,8	
54	ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, ПВ-1029, ПВ-8131 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	03.2021 12.2021	1 840,0		1 840,0	1 840,0	
55	ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, ПВ-2125, ПВ-2436, ПВ-2624, ПВ-2525, ПВ-2123, ПВ-2639, ПВ-2811 У СВТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2021 12.2021	5 560,0		5 560,0	5 560,0	
56	ВУЛ. ЯНУША КОРЧАКА, 25 ПВ-8166 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2021 12.2021	160,0		160,0	160,0	
57	ВУЛ. ЯНУША КОРЧАКА, ПВ-8167, ПВ-8254, ПВ-8629 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2021 12.2021	2 240,0		2 240,0	2 240,0	
58	ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, ПВ-1216, ПВ-1217, ПВ-1270, ПВ-6280 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	03.2020 12.2021	9 950,0		9 950,0	9 950,0	
59	НАБЕРЕЖНО-ПЕЧЕРСЬКА ДОРОГА, ПВ-1014, ПВ-1503 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	03.2021 12.2021	4 680,0		4 680,0	4 680,0	
60	ПЛОЩА ДАРНИЦЬКА, ПВ-4352, ПВ-5211 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	03.2021 12.2021	2 424,0		2 424,0	2 424,0	
61	ПРОСП. НАУКИ, ПВ-6057, ПВ-6255, ПВ-6493, ПВ-6494, ПВ-6510, ПВ-6511, ПВ-6626, ПВ-6656, ПВ-6958 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	03.2021 12.2021	27 520,0		27 520,0	27 520,0	

№	Головний розпорядник бюджетних коштів, замовник, вид робіт, назва об'єкта	Терміни реалізації проєкту	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2021	Обсяги фінансування, всього	в тому числі:	
						Бюджет розвитку	Дорожній фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
62	ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 22 (ГІМНАЗИЯ № 178 М. КИЄВА), ПВ-6394 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2021 12.2021	1 200,0		1 200,0	1 200,0	
63	АВТОДОРОГА 'КИЇВСЬКЕ ПІВКІЛЬЦЕ' ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, ПВ-6068, ПВ-6068/1, ПВ-6068/2, ПВ-6068/3, У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2021 12.2021	19 168,0		19 168,0	19 168,0	
64	АВТОМОБІЛЬНА ДОРОГА Т-10-39 (ГОСТОМЕЛЬСЬКЕ ШОСЕ- ПРОСПЕКТ МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО КМ 0+000 - КМ 7+316) ПВ-3277, ПВ-3278, ПВ-3279, ПВ-3280, ПВ-3281, ПВ-3282 В ОБОЛОНСЬКОМУ ТА ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2021 12.2021	32 309,8		32 309,8	32 309,8	
65	ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 13 ПВ-6257 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2021 12.2021	2 264,0		2 264,0	2 264,0	
66	ВУЛ. ЕДУАРДА ВІЛЬДЕ, 5 ПВ-5426 (СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №184) У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2021 12.2021	1 920,0		1 920,0	1 920,0	
67	ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, ПВ-8293, ПВ-8560 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2021 12.2021	2 520,0		2 520,0	2 520,0	
68	ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА 12-14, ПВ-4283 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2021 12.2021	1 360,0		1 360,0	1 360,0	
69	ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 16, ПВ-4283 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2021 12.2021	400,0		400,0	400,0	
70	ПІШОХІДНІ ПІДХОДИ ДО ДНЗ №150 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДМИТРА ЛУЦЕНКА, 13-А, ПВ-6061 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2021 12.2021	1 680,0		1 680,0	1 680,0	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВИРОБНИЧИХ БАЗ				7 490,0	7 490,0	
71	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ БАЗИ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 25-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2021 12.2021	600,0		600,0	600,0	
72	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГАРАЖА НА ДЕВ'ЯТЬ БОКСІВ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАШИНОБУДІВНА, 40 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2021 12.2021	1 000,0		1 000,0	1 000,0	

№	Головний розпорядник бюджетних коштів, замовник, вид робіт, назва об'єкта	Терміни реалізації проекту	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2021	Обсяги фінансування, всього	в тому числі:	
						Бюджет розвитку	Дорожній фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
73	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВИРОБНИЧИХ БАЗ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВАР ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 16-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2020 12.2021	4 495,1	5,0	4 490,0	4 490,0	
74	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ БАЗИ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАШИНОБУДІВНА, 40 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (РЕМОНТ ПОКРІВЛІ, ПРИМІЩЕНЬ)	03.2021 12.2021	1 400,0		1 400,0	1 400,0	
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ"					8 000,0	8 000,0	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ (МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ)					8 000,0	8 000,0	
75	БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО - ВУЛ. АКАДЕМІКА КРИМСЬКОГО	01.2021 12.2021	90,6		90,6	90,6	
76	БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ - ВУЛ. ДЖОНА МАККЕЙНА (І. КУДРІ)	01.2021 12.2021	202,2		202,2	202,2	
77	БУЛЬВ. ПЕРОВА - ВУЛ. ІВАНА МИКИТЕНКА	01.2021 12.2021	81,8		81,8	81,8	
78	ВУЛ. ІВАНА ВИГОВСЬКОГО, 12 (А. ГРЕЧКА - САДИ)	01.2021 12.2021	70,8		70,8	70,8	
79	ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА - ВУЛ. ПРІОРСЬКА	01.2021 12.2021	155,2		155,2	155,2	
80	ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА - ПРОВ. АВТОЗАВОДСЬКИЙ	01.2021 12.2021	161,3		161,3	161,3	
81	ВУЛ. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА - ВУЛ. ІРПІНСЬКА	01.2021 12.2021	62,9		62,9	62,9	
82	ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА - ВУЛ. ІГОРЯ ТУРЧИНА	01.2021 12.2021	223,3		223,3	223,3	

№	Головний розпорядник бюджетних коштів, замовник, вид робіт, назва об'єкта	Терміни реалізації проєкту	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2021	Обсяги фінансування, всього	в тому числі:	
						Бюджет розвитку	Дорожній фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
83	ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА - ВУЛ. ЕСТОНСЬКА	01.2021 12.2021	194,5		194,5	194,5	
84	ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА - ВУЛ. САЛЮТНА	01.2021 12.2021	234,9		234,9	234,9	
85	ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА - МІСЦЕВИЙ ПРОЇЗД, 28	01.2021 12.2021	62,9		62,9	62,9	
86	ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 20	01.2021 12.2021	44,0		44,0	44,0	
87	ВУЛ. АНДРІЯ ГОЛОВКА - ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА (І. КЛИМЕНКА)	01.2021 12.2021	262,0		262,0	262,0	
88	ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ - ВУЛ. УРЛІВСЬКА	01.2021 12.2020	321,7		321,7	321,7	
89	ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 14Б	01.2021 12.2021	193,1		193,1	193,1	
90	ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 4	01.2021 12.2021	193,1		193,1	193,1	
91	ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА - ВУЛ. ПОЛЯРНА	01.2021 12.2021	49,0		49,0	49,0	
92	ВУЛ. БОГАТИРСЬКА - ВУЛ. ПОЛЯРНА	01.2021 12.2021	127,5		127,5	127,5	
93	ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 6	01.2021 12.2021	62,9		62,9	62,9	
94	ВУЛ. ВЕРЕСНЕВА - ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА	01.2021 12.2021	262,0		262,0	262,0	

№	Головний розпорядник бюджетних коштів, замовник, вид робіт, назва об'єкта	Терміни реалізації проєкту	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2021	Обсяги фінансування, всього	в тому числі:	
						Бюджет розвитку	Дорожній фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
95	ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА - ВУЛ. ПРИОРСЬКА (ПОЛУПАНОВА)	01.2021 12.2021	285,1		285,1	285,1	
96	ВУЛ. ГНАТА ХОТКЕВИЧА - ВУЛ. ВІСКОЗНА	01.2021 12.2021	253,8		253,8	253,8	
97	ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО - ВУЛ. САЛЮТНА - ВУЛ. РУЖИНСЬКА	01.2021 12.2021	388,2		388,2	388,2	
98	ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА - ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА	01.2021 12.2021	189,7		189,7	189,7	
99	ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА - ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ	01.2021 12.2021	254,4		254,4	254,4	
100	ВУЛ. КАТЕРИНИ БІЛОКУР - ВУЛ. БАСТІОННА	01.2021 12.2021	159,2		159,2	159,2	
101	ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 12А	01.2021 12.2021	178,5		178,5	178,5	
102	ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО - ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ	01.2021 12.2021	272,7		272,7	272,7	
103	ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 7	01.2021 12.2021	172,6		172,6	172,6	
104	ВУЛ. МІЛЮТЕНКА - ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА	01.2021 12.2021	290,1		290,1	290,1	
105	ВУЛ. МИКОЛИ КИБАЛЬЧИЧА - ВУЛ. ГЕНЕРАЛА КАРБИШЕВА І	01.2021 12.2021	136,4		136,4	136,4	

№	Головний розпорядник бюджетних коштів, замовник, вид робіт, назва об'єкта	Терміни реалізації проєкту	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2021	Обсяги фінансування, всього	в тому числі:	
						Бюджет розвитку	Дорожній фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
106	ВУЛ. МИКОЛИ КИБАЛЬЧИЧА - ВУЛ. ГЕНЕРАЛА КАРБИШЕВА II	01.2021 12.2021	172,6		172,6	172,6	
107	ВУЛ. МИКОЛИ КИБАЛЬЧИЧА - ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО	01.2021 12.2021	255,9		255,9	255,9	
108	ВУЛ. МИКОЛИ КИБАЛЬЧИЧА - ШКОЛА	01.2021 12.2021	109,8		109,8	109,8	
109	ВУЛ. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 41 - ВІЙСЬКОВИЙ ПРОЇЗД	01.2021 12.2021	285,8		285,8	285,8	
110	ВУЛ. МОНТАЖНИКІВ - ВУЛ. ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (КІРОВОГРАДСЬКА)	01.2021 12.2021	242,2		242,2	242,2	
111	ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА - ВУЛ. ОЛЕНІВСЬКА	01.2021 12.2021	137,8		137,8	137,8	
112	ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА - ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-РИБАЛЬСЬКА	01.2021 12.2021	189,9		189,9	189,9	
113	ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ - ВУЛ. ВОЛОСЬКА	01.2021 12.2021	324,5		324,5	324,5	
114	ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ - ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА	01.2021 12.2021	191,3		191,3	191,3	
115	ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ - ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА	01.2021 12.2021	341,8		341,8	341,8	
116	ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА - ВУЛ. АЛЯБ'ЄВА	01.2021 12.2021	112,0		112,0	112,0	

Розподіл граничних видатків на 2021 рік по Департаменту транспортної інфраструктури

КБПКод	Загальний фонд	Спеціальний фонд	РАЗОМ
КодМережа			
7412. Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту	312 582 100,00	0,00	312 582 100,00
Здійснення обслуговування по фінансовому лізингу (КП "Київпаstrans")	84 000 000,00		84 000 000,00
Регулювання цін (заробітна плата) (КП "Київпаstrans")	228 582 100,00		228 582 100,00
7413. Інші заходи у сфері автотранспорту	0,00	507 444 720,00	507 444 720,00
Погашення зобов'язань по фінансовому лізингу (КП "Київпаstrans")		460 123 500,00	460 123 500,00
ПДВ ЄІБ		47 236 560,00	47 236 560,00
Реалізація громадського проекту №569 (КП Київпаstrans)		84 660,00	84 660,00
7421. Утримання та розвиток наземного електротранспорту	0,00	150 963 100,00	150 963 100,00
Будівництво та реконструкція по Програмі економічного та соціального розвитку міста (КП "Київпаstrans")		150 963 100,00	150 963 100,00
7422. Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту	266 000 000,00	0,00	266 000 000,00
Регулювання цін (заробітна плата) (КП "Київпаstrans")	266 000 000,00		266 000 000,00
7423. Утримання та розвиток метрополітену	0,00	1 069 764 400,00	1 069 764 400,00
Будівництво та реконструкція по Програмі економічного та соціального розвитку міста (КП "Київський метрополітен")		1 069 764 400,00	1 069 764 400,00
7424. Регулювання цін на послуги метрополітену	362 434 300,00	0,00	362 434 300,00
Обслуговування кредитної угоди з ЄБРР (КП "Київський метрополітен")	32 434 300,00		32 434 300,00
Регулювання цін (заробітна плата) (КП "Київський метрополітен")	330 000 000,00		330 000 000,00
7426. Інші заходи у сфері електротранспорту	12 884 400,00	421 419 300,00	434 303 700,00
Обслуговування кредитної угоди з ЄБРР (КП "Київський метрополітен")	8 529 900,00		8 529 900,00
Обслуговування кредитної угоди з ЄБРР (КП "Київпаstrans")	4 354 500,00		4 354 500,00
Погашення кредитної угоди з ЄБРР (КП "Київський метрополітен")		187 055 600,00	187 055 600,00
Погашення кредитної угоди з ЄБРР (КП "Київпаstrans")		154 515 600,00	154 515 600,00
ПДВ ЄІБ (трамваї, кабіни фунікулера)		79 763 440,00	79 763 440,00
Реалізація громадського проекту №569 (КП Київпаstrans)		84 660,00	84 660,00
7441. Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів	260 435 600,00	471 381 738,00	731 817 338,00
Утримання та поточний ремонт мостів та шляхопроводів міста (КП "Київавтошляхміст")	260 435 600,00		260 435 600,00
Будівництво та реконструкція по Програмі економічного та соціального розвитку міста (КК "Київавтодор")		34 000 000,00	34 000 000,00
Капітальний ремонт об'єктів вулично-шляхової мережі міста (КК "Київавтодор")		156 309 638,00	156 309 638,00
Будівництво та реконструкція по Програмі економічного та соціального розвитку міста (КП "Дирекція БШТС")		281 072 100,00	281 072 100,00
7442. Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	1 919 190 111,00	433 710 620,00	2 352 900 731,00
Утримання та організація дорожнього руху (КП "ЦОДР")	284 149 800,00		284 149 800,00
Виконання капітального ремонту засобів організації дорожнього руху (КП "ЦОДР")		8 000 000,00	8 000 000,00
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста (КП "Київміськвітло")	335 854 600,00		335 854 600,00
Виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста (КП "Київміськвітло")		200 000 000,00	200 000 000,00
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення за рахунок співпраці з Європейським інвестиційним банком (КП "Київміськвітло")	3 967 500,00	29 810 720,00	33 778 220,00
Капітальний ремонт об'єктів вулично-шляхової мережі міста (КК "Київавтодор")		195 899 900,00	195 899 900,00
Відновлення та нанесення розмітки на вулично-шляховій мережі міста (КК "Київавтодор")	30 000 000,00		30 000 000,00
Утримання вулично-шляхової мережі міста (КП ШЕУ районів, Магістраль)	717 791 611,00		717 791 611,00
Виконання поточного ремонту вулично-шляхової мережі міста (КК "Київавтодор", КП ШЕУ районів, Магістраль)	508 300 616,00		508 300 616,00
Виготовлення облікової документації об'єктів вулично-шляхової мережі міста (КП ШЕУ районів, Магістраль)	36 860 520,00		36 860 520,00
Реалізація проектів Громадського бюджету №№ 445, 521,650, 1310, 1746, 1824, 1845, 1791	2 265 464,00		2 265 464,00
7450. Інша діяльність у сфері транспорту	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
Реалізація проекту "Міська електричка"	17 000 000,00		
Комунальне підприємство "Київпаstrans"	17 000 000,00		17 000 000,00
7461. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	448 246 800,00	448 246 800,00
Будівництво та реконструкція по Програмі економічного та соціального розвитку міста		448 246 800,00	448 246 800,00
Комунальна корпорація "Київавтодор"		261 458 400,00	261 458 400,00
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва"		122 528 000,00	122 528 000,00
Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"		29 498 000,00	29 498 000,00
Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м.Києва"Київміськвітло"		34 762 400,00	34 762 400,00

7462. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	0,00	2 134 360 300,00	2 134 360 300,00
Дорожній фонд з Державного бюджету України (Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт)		2 134 360 300,00	2 134 360 300,00
Комунальна корпорація "Київавтодор"		1 162 016 100,00	1 162 016 100,00
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва"		972 344 200,00	972 344 200,00
7470. Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
Будівництво та реконструкція по Програмі економічного та соціального розвитку міста			
Комунальне підприємство "Київпастрас"		3 000 000,00	3 000 000,00
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва"		7 500 000,00	7 500 000,00
7691. Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0,00	356 000 000,00	356 000 000,00
Утримання вулично-шляхової мережі міста Києва		256 000 000,00	256 000 000,00
КП ШЕУ районів, Магістраль		256 000 000,00	256 000 000,00
Впровадження автоматизованої системи оплати паркування (АСКОВП)		100 000 000,00	100 000 000,00
Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс"		100 000 000,00	100 000 000,00
0160. Державне управління (Департамент)	51 903 927,00		51 903 927,00
Воснкомати	3 199 710,00		3 199 710,00
Разом	3 205 630 148,00	6 003 790 978,00	9 209 421 126,00



12

УКРАЇНА

**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

*вул. Леонтовича, 6, м. Київ, 01030, тел. (044) 366 63 05, (044) 366 63 43
Контактний центр міста Києва (044)15-51 E-mail: dti@kmda.gov.ua, press.dti@kmda.gov.ua
Код ЄДРПОУ 37405284*

№
На № 222/7795 № 14.11.2019

Київська міська рада

Департамент фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Департамент економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Департамент транспортної інфраструктури надає звіт за 9 місяців 2020 року Міської цільової програми затверджену рішенням Київської міської ради від 14.11.2019 № 222/7795 «Про затвердження Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки» з урахуванням змін від 03.09.2020 № 437/9516 «Про внесення змін до Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 14.11.2019 № 222/7795» та опрацьовано в Інформаційній системі моніторингу програм розвитку міста Києва.

Додаток: на 107 арк. в 1 прим.

Директор

Валентин ОСИПОВ

**Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання**

**Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на
2019 – 2023 роки**

назва міської цільової програми

за 2020, 9 місяців

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
172	6	166	3,49

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПЕТРА ДЕГТЯРЕНКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ.ЛУГОВОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ІВАНА ФЕДОРОВА ВІД ВУЛ.ВЕЛИКОЇ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ГЛИБОЧИЦЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

Причини невиконання: Бюджетні призначення не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.ДМИТРІВСЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

Причини невиконання: Бюджетні призначення не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.

БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ

Причини невиконання: Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР на 2018-2020 роки у 2020 році, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076. Роботи виконуються за графіком. Відновлено рух транспорту по двох полосах на ділянці дороги в районі вул. Богатирської в напрямку руху Київ-Вишгород-Київ. Проведено перерозподілу коштів. Повернуто коштів на суму 85139,665 тис.грн.Тривають судові розгляди.

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники				Індикатори програми			
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних, %	Кількість індикаторів програми, од.			Відсоток досягнутих, %
Всього	Виконано	Невиконано		Всього	Досягнуто	Недосягнуто	
36	0	36	0	20	0	20	0

Оцінка ефективності виконання програми буде відповідно оформлена за результатами року на підставі звіту про виконання результативних показників, звіту про досягнення індикаторів згідно рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 65/7638 розділ III, п.4.4.

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки затверджена рішенням Київської міської ради від 14.11.2019 № 222/7795 (далі - Програма) з урахуванням змін від 03.09.2020 № 437/9516 «Про внесення змін до Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 14.11.2019 № 222/7795», передбачає виконання у 2020 році завдань та заходів на загальну суму **15 279 903,1 тис. грн**, в тому числі за рахунок коштів бюджету міста Києва **13 779 744,5 тис. грн**.

Бюджетом міста Києва (додаток 7 зі змінами) на 2020 рік передбачені асигнування спеціальний фонд у сумі **5 355 142,3 тис. грн**, що складає **35,0 %** загального планового обсягу фінансування заходів Програми з бюджету міста Києва. За **січень- вересень 2020 року**, на виконання завдань та заходів Програми використано: бюджет міста Києва – **1 931 138,9 тис. грн – 14,1 %** від передбаченого бюджетом міста Києва, державного бюджету- **1 512 062,9 тис. грн – 106,2 %** від передбаченого ; інші джерела - **13 246,5 тис. грн - 17,34 %** від передбаченого.

Фактичний обсяг використаних коштів (освоєних) по Програмі за **9 місяців 2020 року** усього становить **3 456 448,27 тис. грн – 22,62 %** від передбаченого (15 279 930,1 тис. грн) обсягу фінансування на рік усього через обмеженість фінансування протягом звітного періоду та відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 11.03.2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" встановлено карантин, що обмежує можливості залучення достатньої кількості людських ресурсів та стримує своєчасне виконання робіт.

Інформація про виконання програми за 2020, 9 місяців

1. Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019 – 2023 роки

від 14 листопада 2019 року № 222/7795 (з урахуванням змін від 03.09.2020 № 437/9516)

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: РОЗРОБКА ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ДОКУМЕНТА З РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ "ПЛАН СТАЛОЇ МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ"												
РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ "ПЛАН СТАЛОЇ МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ М. КИЄВА"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНИХ ЛІНІЙ												
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД Ж/М ТРОЄЩИНА ДО СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради	2020, 2021, 2022, 2023	110 000,0	0,0	110 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені Програмою економічного і соціального

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ПРОСП. Г. ВАТУТІНА ДО СТ. М. ДАРНИЦЯ З ОРГАНІЗАЦІЮ ВІДОКРЕМЛЕНОЇ ЛІНІЇ АВТОБУСНОГО ТА ТРОЛЕЙБУСНОГО РУХУ	(Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"											розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ ВІД АМУРСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ПЛОЩІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. СИМОНА ПЕТЛЮРИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
БУДІВНИЦТВО ШВИДКІСНОЇ АВТОБУСНО-ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого	2020, 2021, 2022, 2023	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ТРОЄЩИНА ДО СТ. МЕТРО «ДАРНИЦЯ ПО ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, БУЛЬВАРУ ПЕРОВА, ПРОСП. ВИЗВОЛИТЕЛІВ, ВУЛ. МАЛИШКО	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"											Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛЮЩІ ПО ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНИЙ (ВОКЗАЛ "ДАРНИЦЯ") ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО ДО ВУЛ. ВИПНЯКІВСЬКА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			129 000,0	0,0	129 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ПРИОРИТЕТНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМ ШВИДКІСНОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ ШЛЯХОМ РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ЛІНІЙ ДЛЯ ОБ'ЄДНАННЯ ЛІВО- ТА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ТРАМВАЙНИХ МЕРЕЖ; РОЗШИРЕННЯ ЗОН ПІШОХІДНОЇ ДОСТУПНОСТІ СТАНЦІЙ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ШЛЯХОМ БУДІВНИЦТВА ДРУГИХ ВИХОДІВ												
РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ШВИДКІСНОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ М. КИЄВА НА БАЗІ ІСНУЮЧОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ТА ТРАМВАЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІД	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради	2020, 2021, 2022, 2023	105 000,0	0,0	105 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені Програмою економічного і соціального

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Ж/М ТРОЄЩИНА - Ж/М БЕРЕЗНЯКИ ДО СТАНЦІЇ КАРАВАЄВІ ДАЧІ З ЗАЇЗДОМ В ТРАМВАЙНЕ ДЕПО ІМ. ШЕВЧЕНКА	(Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"											розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.АЛМА-АТИНСЬКІЙ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2019, 2020	195 510,1	0,0	195 510,1	0,0	82 625,7	0,0	82 625,7	0,0	Виконано частково	Роботи виконануються в обсягах бюджетного фінансування на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076. Продовжуютьс я будівельно-монтажні роботи по графіку згідно договору підряду № 54.18-95 від 12.11.2018.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ГЛИБОЧИЦЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство	2020, 2021, 2022, 2023	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київпастрас"											
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.ДМИТРІВСЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас"	2020, 2021, 2022, 2023	234 694,5	0,0	234 694,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДІВ У МІСЦЯХ ПЕРЕТИНУ З ПРОЇЗДЖОЮ ЧАСТИНОЮ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас"	2020, 2021, 2022, 2023	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЛОЩІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ВІД ВУЛИЦІ АВТОЗАВОДСЬКОЇ ДО ВУЛИЦІ ПУЩА-ВОДИЦЬКОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2020, 2021, 2022, 2023	42 200,0	0,0	42 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"											від 26.03.2020 № 906/9076.
КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) IV ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ГАРМАТНА"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2019, 2020	1 263,2	0,0	1 263,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) V ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ПОЛЬОВА"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2019, 2020	2 140,0	0,0	2 140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради	2019, 2020	1 377,1	0,0	1 377,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) VI ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ПОЛІТЕХНІЧНА	(Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"											Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) VIII ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ПЛОЩА ПЕРЕМОГИ"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2019, 2020	5 119,9	0,0	5 119,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			609 304,8	0,0	609 304,8	0,0	82 625,7	0,0	82 625,7	0,0		
Завдання: БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНИХ ЛІНІЙ												
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ДІЛЯНКИ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ.ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	45 000,0	0,0	45 000,0	0,0	Виконано частково	Роботи виконуються в обсягах бюджетного фінансування на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076. Відповідно

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство "Київпастранс"											графіку виконуються будівельно-монтажні роботи з реконструкції трамвайній колії по першій та другій черзі будівництва 2,6,11 пускові комплекси, виконано 1,1 км в одноколіїному вимірі. Продовжено терміни по контрольній картці благоустрою об'єкту та відкрито станцію "Бульвар
БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ «ПАЛАЦ СПОРТУ»	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ПРОСПЕКТУ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА ПО ВУЛИЦІ АННИ АХМАТОВОЇ ТА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ ДО СТАНЦІЇ МЕТРО "ОСОКОРКИ"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
БУДІВНИЦТВО ДВУХПУТНОЇ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛИЦІ КОПЕРНИКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. БЕРДИЧІВСЬКОЇ, З ПЕРЕНЕСЕННЯМ ТРАМВАЙНОЇ ЗУПИНКИ З ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ НА ВУЛ. КОПЕРНИКА ТА ВЛАШТУВАННЯ ПОСАДКОВИХ ПЛАТФОРМ ІЗОЛЬОВАНО ВІД ДОРОЖНЬОГО ПОЛОТНА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			54 000,0	0,0	54 000,0	0,0	45 000,0	0,0	45 000,0	0,0		
Завдання: БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛІВ												
КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ	Департамент транспортної	2019, 2020,	144 423,2	0,0	144 423,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно листа Європейського

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ТА ЗУПИНКИ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" В МЕЖАХ КОНТРАКТОВОЇ ПЛОЩІ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКОЇ, ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ. СПАСЬКІЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА"	інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2021										банку реконструкції та розвитку від 04.03.2019 року та п.1 протоколу доручень КМДА № 16 (№ 9141, № 9141/2) від 05.03.2019 року «Про залучення кредиту ЄБРР Комунальним підприємством «Київпастранс» для реалізації проекту «Модернізація міського транспорту м. Києва» підтримано залучення кредитних коштів. Відсутнє фінансування.
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА "ЛІСОВА"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2020, 2021, 2022, 2023	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство "Київпаstrans"											№ 906/9076.
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА ЛУК'ЯНІВСЬКА ПЛОЩА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпаstrans"	2020, 2021, 2022, 2023	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА ЛИБІДСЬКА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпаstrans"	2021, 2022, 2023, 2020	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА БУЛЬВАР ЛЕПСЕ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2020, 2021, 2022, 2023	3 072,0	0,0	3 072,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас"											затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА СІМ'Ї СОСНІНИХ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас"	2020, 2021, 2022, 2023	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			154 695,2	0,0	154 695,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ												
ПРИДБАННЯ ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	680 225,2	0,0	680 225,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не достатній обсяг бюджетних асигнувань. Відповідно до рішення КМР "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року №

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	підприємство "Київпастранс"											456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 26.03.2020 №907/9077 передбачено 100 000,0 тис грн.
ПРИДБАННЯ ТРОЛЕЙБУСІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	1 233 950,0	0,0	1 233 950,0	0,0	26 192,8	0,0	26 192,8	0,0	Виконано частково	Відповідно до рішення КМР "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 26.03.2020 №907/9077 передбачено бюджетні асигнування в сумі 200 00,0 тис. грн. У березні 2020 року поставлено 8 тролейбусів (оплачено аванс у грудні 2019 року ві сумі 61 116,5 тис. грн). У квітні 2020 року здійснено остаточний

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												розрахунок за 8 тролейбусів в сумі 26 192,8 тис. грн. Оголошений 26.06.2020 року тендер на закупівлю тролейбусів скасовано відповідно до частини 2 статті 32 Закону України «Про публічні закупівлі» – допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій. Планується оголошення тендеру на закупівлю 15 тролейбусів довжиною понад 18,5 м з низьким рівнем підлоги 100% . Очікувана вартість закупівлі 173 807,19 тис. грн з ПДВ.
ПРИДБАННЯ ЕЛЕКТРОБУСІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу	2020, 2021, 2022, 2023	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відповідно до рішення КМР "Про внесення змін до рішення Київської

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"											міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 26.03.2020 №907/9077 фінансування на закупівлю електробусів не передбачено.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			1 964 175,2	0,0	1 964 175,2	0,0	26 192,8	0,0	26 192,8	0,0		
Завдання: ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ АВТОТРАНСПОРТУ												
ПРИДБАННЯ АВТОБУСІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	478 500,0	0,0	478 500,0	0,0	334 752,0	0,0	334 752,0	0,0	Виконано частково	Відповідно до рішення КМР "Про надання згоди КП "Київпастранс на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу" від 12.03.2020 № 534/8704 та відповідно до договору фінансового лізингу від 22.07.2020 № 1133/2020/Київ ОД-МСБ-ФЛ

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												профінансовано 334 752,0 тис грн., оплачено 332 719,1 тис. грн.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			478 500,0	0,0	478 500,0	0,0	334 752,0	0,0	334 752,0	0,0		
Завдання: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТО ТА ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНОГО ГОСПОДАРСТВА												
РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2019, 2020, 2021	14 000,0	0,0	14 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Очікується погодження Європейського інвестиційного банку, щодо залучення кредитних коштів по фінансуванню проекту «Придбання кабін фунікулера для перевезення пасажирів та обладнання до них». Подано на погодження ЄІБ документацію для подальшого опрацювання тендерної процедури закупівлі.
РЕКОНСТРУКЦІЯ (ТЕХНІЧНЕ	Департамент транспортної	2020, 2021,	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення не

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ) ТЯГОВИХ ПІДСТАНЦІЙ	інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2022										передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
ВЛАШТУВАННЯ ШУМОЗАХИСНИХ ПРИСТРОЇВ ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ПО ВУЛ.ЗАКРАЄВСЬКОЇ ДО ВУЛ.ДРАЙЗЕРА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНО-ТРОЛЕЙБУСНОГО ДЕПО ПО ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство	2020, 2021, 2022, 2023	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київпастранс"											
ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТЕХНІКИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	51 323,0	0,0	51 323,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	108 973,4	0,0	108 973,4	0,0	2 409,5	0,0	2 409,5	0,0	Виконано частково	БМР виконуються відповідно до календарних графіків робіт в межах Договорів підряду та бюджетних асигнувань, згідно ПЕСР на 2020 рік.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			183 296,4	0,0	183 296,4	0,0	2 409,5	0,0	2 409,5	0,0		
Завдання: ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ЗУПИНОК ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, ТЕРИТОРІЇ ТА ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛІВ												
ОБЛАШТУВАННЯ ЗАСОБАМИ ПАСИВНОГО	Департамент транспортної	2020, 2021,	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відповідно до рішення КМР

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ЗАХИСТУ ЗУПИНКИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ТА ПІДХОДИ ДО ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ	інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2022, 2023										"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 26.03.2020 №907/9077 бюджетні призначення не передбачені.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ЦЕНТРУ КЕРУВАННЯ КОМУНАЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ												
СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ЦЕНТРУ КЕРУВАННЯ КОМУНАЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Роботи з проектування Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації здійснює Департамент інформаційно-комунікаційних технологій.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Завдання: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА НОВИХ ТА РОЗВИТОК ІСНУЮЧИХ ЛІНІЙ МЕТРОПОЛІТЕНУ												
СПОРУДЖЕННЯ ДІЛЬНИЦІ КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ДО ОДЕСЬКОЇ ПЛОЩІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ДОВЕДЕННЯ ДО ПОКАЗНИКІВ ЗАТВЕРДЖЕНИХ ПРОЕКТОМ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020	46 830,0	0,0	46 830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ В М. КИСВІ ВІД СТАНЦІЇ "ЛИБІДСЬКА" ДО СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" (ДОВЕДЕННЯ ДО ПОКАЗНИКІВ ЗАТВЕРДЖЕНИХ ПРОЕКТОМ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020	25 856,6	0,0	25 856,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬ	Департамент транспортної	2020, 2021,	124 094,9	0,0	124 094,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
КОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕПО	інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2022, 2023										передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	1 478 437,7	0,0	1 478 437,7	0,0	552,0	0,0	552,0	0,0	Виконано частково	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.05.2020 №697) передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі 1 233,7 тис. грн. У зв'язку із не врегульованістю майнових

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												питань з власниками будівель та споруд, які потрапляють в зону виконання будівельних робіт із спорудження дільниці метрополітену, а саме:- будівлі по сервісному обслуговуванню легкових автомобілів ТОВ «КУРСОР-АВТО», яка розташована за адресою: вул. Межова, 2 у Подільському районі м. Києва;- будівель та споруд гаражного автокооперативу «Вікторія», які розташовані за адресою: просп. Правди, 39 у Подільському районі м. Києва; виникла необхідність у зміні напрямків

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												перекладання трас інженерних мереж. Проводиться робота щодо перекладання трас інженерних мереж за альтернативним варіантом КІП «Київський метрополітен» направлено лист від 06.10.2020 № 24/08-1512 до ТОВ «КІЇВМЕТРО ПРОЕКТ» стосовно коригування проектних рішень з винесення інженерних мереж із зони будівництва від ПК 6+70 до ПК 3. На фінансування заходу з міського бюджету за звітний період отримано та освоєно 552,0 тис грн. (за

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												виконані проєктні роботи стадії «Р»). У зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та оголошенням Урядом України карантину з березня місяця та його продовженням терміну дії, склалась складна ситуація виконання робіт підрядними організаціями.
БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "ІПОДРОМ" В НАПРЯМКУ Ж/М "ТЕРЕМКИ-ІІ" ДО ВУЛ. ДМИТРА ЛУЦЕНКА (ВУЛ.КРЕЙСЕРА "АВРОРА") У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне	2020, 2021, 2022, 2023	24 302,9	0,0	24 302,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	підприємство "Київський метрополітен"											№ 906/9076
БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СВЯТОШИНСЬКО-БРОВАРСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СВЯТОШИН" ДО СТАНЦІЇ "НОВОБІЛИЧІ" ІЗ ЗВОРОТНИМ ЕЛЕКТРОДЕПО "НОВОБІЛИЧІ"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022, 2023	13 048,7	0,0	13 048,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ В М. КИЄВІ ВІД СТАНЦІЇ "ХАРКІВСЬКА" ДО ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ З ЕЛЕКТРОДЕПО "ХАРКІВСЬКЕ" (ІІ ЧЕРГА ЕЛЕКТРОДЕПО)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022, 2023	3 695,1	0,0	3 695,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			1 716 265,9	0,0	1 716 265,9	0,0	552,0	0,0	552,0	0,0		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІСНУЮЧИХ СТАНЦІЙ МЕТРОПОЛІТЕНУ												
БУДІВНИЦТВО СТАНЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ "ЛЬВІВСЬКА БРАМА" З БУДІВНИЦТВОМ ВХОДУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022	6 365,0	0,0	6 365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ВХОДУ НА СТАНЦІЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ВОКЗАЛЬНА" СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЇ ЛІНІЇ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022	5 930,6	0,0	5 930,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНСЬКО-ТЕРЕМКІВСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради	2019, 2020	61 000,0	0,0	61 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	ПЕСР м. Києва на 2020 рік (розпорядження виконавчого органу КМДА від 12.05.2020 № 697)

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ТА ПРИМИКАННЯМ ЙОГО ДО ПІДВУЛИЧНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПР. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	(Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"										передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі - 2 000,0 тис. грн, в т.ч. 1 000,0 тис. грн проектні роботи.Ведеться договірна робота щодо укладання договору з ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕР ЕЖІ» про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу з проектуванням лінійної частини приєднання замовником. ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕР ЕЖІ» уточнюються вихідні дані для проектування перекладок і приєднання об'єкта що проектується до	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												джерел електропостачання.Відповідно до договору, укладеного між КП «Київський метрополітен» та ПП «Теплоенергоавтоматика» від 06.08.2019 № 586-ДБМ-19, КП «Київський метрополітен» отримує вихідні дані для проектування. На теперішній час КП «Київський метрополітен» отримано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, технічні умови КМФ ПАТ «Укртелеком», КП «Київміськсквітло», Управлінням патрульної поліції в м.Києві Департаменту

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												патрульної поліції, АТ «Київгаз», КК «Київавтодор», КП «Київтеплоенерго», КП «Київпастранс», КП «Центр організації дорожнього руху». Розроблена та погоджена схема організації дорожнього руху на період виконання робіт. На цей час відкоригована проектна документація по об'єкту генеральним проектувальником, з урахуванням зауважень служб метрополітену, та направлена на погодження до КП «Київський метрополітен». У зв'язку з поширенням

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та оголошенням Урядом України карантину з березня місяця та його продовженням терміну дії, склалась складна ситуація виконання робіт підрядними організаціями.
БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА МІЖ СТАНЦІЯМИ "ЗОЛОТІ ВОРОТА" ТА "ТЕАТРАЛЬНА"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський	2020, 2021, 2022, 2023	5 718,7	0,0	5 718,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	метрополітен"											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			79 014,3	0,0	79 014,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ЯКІСНЕ ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ												
ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022, 2023	195 000,0	0,0	195 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			195 000,0	0,0	195 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ												
ХІМІЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ҐРУНТІВ НА ОКРЕМИХ ДІЛЯНКАХ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ТА КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЙ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ.	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2020, 2021, 2022	23 781,3	0,0	23 781,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"											затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ.	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022	26 000,0	0,0	26 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік. затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
ПРИДБААННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ *(СПЕЦІАЛЬНА КОЛІЙНА МАШИНА MUV-69MT-002).	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022	11 500,0	0,0	11 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік. затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЕСКАЛАТОРНИХ	Департамент транспортної інфраструктури	2020, 2021	270 000,0	0,0	270 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	ПЕСР м. Києва на 2020 рік (розпорядженн

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
КОМПЛЕКСІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ ІЗ ЗАМІНОЮ ЕСКАЛАТОРІВ НА СУЧАСНІ	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"										виконавчого органу КМДА від 12.05.2020 № 697) передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі - 1 000,0 тис. грн, в т.ч. 1 000,0 тис. грн проектні роботи. Роботи щодо реалізації цього заходу призупинено до нормативного обґрунтування технологічної потреби заміни ескалаторів, оскільки в Україні відсутні нормативні терміни їх експлуатації. Фахівці підприємства тривалий час працюють над вирішення зазначеної проблеми шляхом проведення оглядів, випробування та експертного	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												обстеження (технічного діагностування) ескалаторів спеціалізованою експертною організацією. Відсутня вітчизняна нормативна база для визначення критичного етапу діючих ескалаторів та списання їх з балансу підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва.
БУДІВНИЦТВО КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ ЗОВНІШНЬОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ НА СУМІЩЕНИХ ТЯГОВИЗНИЖУВАЛЬНИХ ПІДСТАНЦІЯХ З БУДІВНИЦТВОМ ВВОДІВ (Куренівсько-Червоноармійська лінія).	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський	2020, 2021, 2022	1 253,0	0,0	1 253,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік. затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	метрополітен"											
БІДІВНИЦТВО МАЙСТЕРЕНЬ ПО РЕМОНТУ ЕСКАЛАТОРІВ КП"КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" ПО ВУЛ.ОЗЕРНИЙ В М.КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022, 2023	3 817,1	0,0	3 817,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік. затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	148 983,2	0,0	148 983,2	0,0	9 219,6	0,0	9 219,6	0,0	Виконано частково	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету у сумі - 128 000,0 тис.грн. Роботи проводились відповідно до Адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту на 2020 рік та

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												укладених договорів. На фінансування заходів з міського бюджету за звітний період отримано та освоєно 9 219,6 тис грн. (4 609,7 тис грн. - капітальний ремонт станцій метрополітену в частині забезпечення вільного доступу маломобільних груп населення. Станція метрополітену «Лук'янівська" та - 4 609,9 тис грн. - капітальний ремонт станцій метрополітену в частині забезпечення вільного доступу маломобільних груп населення. Станція метрополітену «Сирець»)). Капітальний ремонт

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												перегінних тунелів між станціями «Тараса Шевченка» та «Почайна» Оболонсько-Теремківської лінії Київського метрополітену. Проводяться роботи з укладання договору на ведення авторського нагляду з ТОВ «Метротунельпроект» та опрацьовується проєкт виконання робіт з капітального ремонту. У зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та оголошенням Урядом України карантину з березня місяця

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												та його продовженням терміну дії, склалась складна ситуація виконання робіт підрядними організаціями.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			485 334,6	0,0	485 334,6	0,0	9 219,6	0,0	9 219,6	0,0		
Завдання: РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ШТУЧНИХ СПОРУД												
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПЕТРА ДЕГТЯРЕНКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ.ЛУГОВОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	75 967,6	75 967,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Роботи по об'єкту завершено у 2019 році.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ГОРЬКОГО	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2020, 2021	35 000,0	0,0	35 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"											рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020	98 486,7	98 486,7	0,0	0,0	28 399,8	28 399,8	0,0	0,0	Виконано	Роботи завершено. Оформлюються акти виконаних робіт. Затвердженою ПЕСР передбачено фінансування в сумі 31262,5 тис.грн.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВАРУ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО - ВУЛ. АКАДЕМІКА ЄФРЕМОВА З ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021	297 000,0	0,0	297 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з відсутністю схвалення стадії "ТЕО" неможливо перейти до розробки стадії "П". Затвердженою ПЕСР передбачено фінансування в сумі 50,0 тис.грн.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу	2020, 2021, 2022, 2023	209 500,0	0,0	209 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ПРОСПЕКТОМ ПОВІТРОФЛОТСЬКИМ ІЗ БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"											соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ, ПАРКОВОЇ ДОРОГИ, ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ НА ДІЛЯНЦІ ВІД АЛЕЇ ГЕРОЇВ КРУТ ДО ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ ТА ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021, 2022	88 426,3	0,0	88 426,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО ВУЛИЦІ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021, 2022	53 949,6	0,0	53 949,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КИРИЛІВСЬКОЇ З	Департамент транспортної	2019, 2020,	202 804,1	0,0	202 804,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Договір на виконання

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
РЕКОНСТРУКЦІЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2021, 2022										проектних робіт припинив свою дію у зв'язку з закінченням терміну (Повідомлення про відмову від договору 19.02.2020 № 01-19/12/475). Затвердженою ПЕЄР передбачено фінансування в сумі 100,0 тис.грн.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЛОЩІ ГЕРОІВ БРЕСТА БІЛЯ СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ «СВЯТОШИН» З БУДІВНИЦТВОМ ПРАВОГО ПОВОРОТУ І ВИЇЗДОМ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКОЇ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТАШКЕНТСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2020, 2021, 2022	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"											рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020	41 700,0	0,0	41 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ІВАНА ФЕДОРОВА ВІД ВУЛ.ВЕЛИКОЇ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА У	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу	2019, 2020	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Роботи по об'єкту завершено у 2019 році.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"											
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПОКРОВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020	28 495,8	0,0	28 495,8	0,0	32 923,1	15 690,4	17 232,7	0,0	Виконано частково	Роботи завершено. Оформлюються акти виконаних робіт. Затвердженою ПЕСР міста Києва на 2020 рік передбачено бюджетні асигнування фінансування в сумі 44186,0 тис. грн.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. АНДРІЙСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020	49 541,2	0,0	49 541,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Розроблено ПКД. Триває погодження відповідних розділів. Затвердженою ПЕСР міста Києва на 2020 рік передбачено бюджетні асигнування фінансування в сумі 364,0 тис. грн.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ	Департамент транспортної	2020, 2021,	1 465,0	0,0	1 465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКОЇ ТА ВУЛ. МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2022, 2019										передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
РЕКОНСТРУКЦІЯ МОСТУ ІМ Є.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО (ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Отримано розпорядження КМДА на виконання робіт від 15.09.2020 № 1431 "Про реставрацію з пристосування м мосту ім. Є.О.Патона через р. Дніпро". Розпочато процедуру визначення проєктувальника (стадія "Ескізний проєкт").
РЕКОНСТРУКЦІЯ НАЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ.АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО БІЛЯ ІНСТИТУТУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради	2020, 2021	2 310,5	0,0	2 310,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
БДЖІЛЬНИЦТВА ІМ.П.ПРОКОПОВИЧА	(Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"											Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	Виконано частково	Роботи виконуються відповідно до графіку, який сформовано згідно доведених обсягів фінансування, передбачених ПЕСР на 2020 рік.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021, 2022	5 398,5	0,0	5 398,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ВІД СТ. МЕТРО «ЧЕРВОНІЙ ХУТІР» ДО	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого	2020, 2021, 2022, 2023	11 016,0	0,0	11 016,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
БОРИСПОЛЬСЬКОГО ШОСЕ З ВЛАШТУВАННЯМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКОЇ З БОРИСПІЛЬСЬКИМ ШОСЕ	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"											економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКОЇ-ВУЛ. Т. ДРАЙЗЕРА З ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021, 2022, 2023	9 679,0	0,0	9 679,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ.ПОЛЯРНОЮ У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021, 2022, 2023, 2019	66 122,0	0,0	66 122,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ	Департамент	2019,	33 000,0	0,0	33 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ПО ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВУ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2020										асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			1 594 862,3	229 454,3	1 365 408,0	0,0	71 322,9	44 090,2	27 232,7	0,0		
Завдання: БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ШТУЧНИХ СПОРУД												
БУДІВНИЦТВО НАДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. АКАДЕМІКА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу	2019, 2020	39 000,0	0,0	39 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ПАЛЛАДИНА ТА ВУЛ. ІРПІНСЬКОЇ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"											соціального розвитку м. Києва на 2020 рік
БУДІВНИЦТВО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ПО ПРОСПЕКТУ Г.СТАЛІНГРАДА БІЛЯ БУД.№4 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ БУДІВНИЦТВО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ПО ПРОСПЕКТУ Г.СТАЛІНГРАДА БІЛЯ БУД.№4 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2020	20 179,3	0,0	20 179,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВ. ПЕРОВА-ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО З ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА (КЕРЧЕНСЬКА ПЛОЩА)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021	107 441,9	0,0	107 441,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Договір на виконання проектних робіт припинив свою дію у зв'язку з закінченням терміну (Повідомлення про відмову від договору 19.02.2020 № 01-19/12/482). Затвердженою ПЕСР передбачено

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												фінансування в сумі 500,0 тис.грн.
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКОЇ ТА ВУЛ. ЛАВРСЬКОЇ ДО БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ (ПЛОЩА ГЕРОЇВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021, 2022	14 787,8	0,0	14 787,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з відсутністю схвалення стадії "ТЕО" неможливо перейти до розробки стадії "П". Затвердженою ПЕСР передбачено фінансування в сумі 500,0 тис.грн.
БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ. О.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	70 000,0	0,0	70 000,0	0,0	18 616,8	0,0	18 616,8	0,0	Виконано частково	Враховуючи необхідність коригування ПКД,у зв'язку із зміною напрямку траси, обсяги, передбачені договором підряду зменшено (виключено роботи по новому будівництву).
БУДІВНИЦТВО НАДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВАРУ ДРУЖБИ НАРОДІВ З ВУЛ. СТРУТИНСЬКОГО	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради	2020, 2021, 2022	2 063,6	0,0	2 063,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"											Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
БУДІВНИЦТВО АВТОДОРОГИ НА ВУЛ. ПРОЄКТНИЙ,1 У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021	52 000,0	0,0	52 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Змінами від 10.09.2020 № 453/9532 об'єкт виключено із ПЕСР на 2020 рік. Захід потребує виключенню з МЦП оскільки вулиця Проектна, 1 є тільки у Святошинському районі і пролягає від Кільцевої дороги до кінця забудови, а у Дарницькому районі така вулиця відсутня (на загальнодоступних картах така вулиця в Дарницькому районі теж відсутня).
БУДІВНИЦТВО ПІДЇЗНОЇ ДОРОГИ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ВУЛ. ВИРЛИЦЬКОЇ У	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого	2019, 2020	19 000,0	0,0	19 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Роботи виконуються відповідно до графіку, який

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"											сформовано згідно доведених обсягів фінансування, передбачених ПЕСР на 2020 рік (1000,0 тис. грн).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.МОЛДАВСЬКОЇ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020	49 950,0	0,0	49 950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
БУДІВНИЦТВО НАДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО В РАЙОНІ БУДИНКУ № 138	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021	2 341,0	0,0	2 341,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			376 763,6	0,0	376 763,6	0,0	18 616,8	0,0	18 616,8	0,0		
Завдання: БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ												
РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020	56 208,8	56 208,8	0,0	0,0	12 045,1	12 045,1	0,0	0,0	Виконано частково	Коригування проекту в частині способу виконання робіт, а саме: прокладання дощової каналізації методом щитової проходки щитом AVN-1200 – здійснено. Будівельні роботи відновлено. Затвердженою ПЕСР передбачено фінансування в сумі 33889,0 тис.грн.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ПРОСПЕКТІ БРОВАРСЬКОМУ ВІД ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО (ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО) ДО МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ РУСАНІВСЬКУ ПРОТОКУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2019, 2020	155 382,0	155 382,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	В зв'язку з отриманням зауважень від ДАБІ до ПКД, укладено договір на його коригування. Затвердженою ПЕСР

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			376 763,6	0,0	376 763,6	0,0	18 616,8	0,0	18 616,8	0,0		
Завдання: БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ												
РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020	56 208,8	56 208,8	0,0	0,0	12 045,1	12 045,1	0,0	0,0	Виконано частково	Коригування проекту в частині способу виконання робіт, а саме: прокладання дощової каналізації методом щитової проходки щитом AVN-1200 – здійснено. Будівельні роботи відновлено. Затвердженою ПЕСР передбачено фінансування в сумі 33889,0 тис.грн.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ПРОСПЕКТІ БРОВАРСЬКОМУ ВІД ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО (ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО) ДО МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ РУСАНІВСЬКУ ПРОТОКУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2019, 2020	155 382,0	155 382,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	В зв'язку з отриманням зауважень від ДАБІ до ПКД, укладено договір на його коригування. Затвердженою ПЕСР

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"											передбачено фінансування в сумі 377,0 тис.грн.
РЕКОНСТРУКЦІЯ КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ВІД ВУЛ. ВЕРЕСНЕВОЇ РІГ ВУЛ. РОСІЙСЬКОЇ ДО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020	530,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з специфікою робіт на колекторі часткове виконання неможливе. Роботи планується розпочати у 2021 році.
РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ З ВЛАШТУВАННЯМ СТАЦІОНАРНОГО СНІГОПЛАВИЛЬНОГО ПУНКТУ В М. КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020	51,9	0,0	51,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Роботи виконуються відповідно до графіку, який сформовано згідно доведених обсягів фінансування, передбачених ПЕСР на 2020 рік.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			212 172,7	212 120,8	51,9	0,0	12 045,1	12 045,1	0,0	0,0		

Завдання: БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО НАБЕРЕЖНОМУ ШОСЕ ВІД ПОШТОВОЇ ПЛОЩІ ДО МОСТУ ІМЕНІ Є.О. ПАТОНА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021, 2022	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	1 699,0	0,0	1 699,0	0,0	Виконано частково	Завершено та затверджено розробку ПКД. Виконується процедура закупівлі будівельних робіт. Затвердженою ПЕСР передбачено фінансування в сумі 8522,3 тис.грн.
БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ «ВОСКРЕСЕНКА - МОСКОВСЬКИЙ МІСТ-ЦЕНТР» В М. КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020	373,2	0,0	373,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ «КУРЕНІВКА - ЦЕНТР» В М. КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2019, 2020, 2021	1 362,6	0,0	1 362,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"											рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ «ЛІСОВИЙ МАСИВ - ЦЕНТР» В М. КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021	1 558,6	0,0	1 558,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ «СОЛОМ'ЯНКА - ЦЕНТР» В М. КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020	46 548,0	0,0	46 548,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Роботи виконуються відповідно до графіку, який сформовано згідно доведених обсягів фінансування, передбачених ПЕСР на 2020 рік.
БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ «ОБОЛОНЬ-ПОДІЛ-ЦЕНТР» В М. КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради	2019, 2020	81 835,0	0,0	81 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"											Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ «ВИНОГРАДАР - ЦЕНТР» В М. КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020	103 606,8	0,0	103 606,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			240 284,2	0,0	240 284,2	0,0	1 699,0	0,0	1 699,0	0,0		
Завдання: ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ОБМЕЖЕННЯ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ТРОТУАРАХ ТА В ПІШОХІДНИХ ЗОНАХ												
ПРИДБАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ БОЛЛАРДІВ (АВТОМАТИЧНИХ, ГІДРАВЛІЧНИХ БЛОКІРАТОРІВ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2020, 2021, 2022, 2023	16 200,0	0,0	16 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Захід потребує виключенню з МЦП оскільки встановлення боллардів здійснюється в рамках виконання робіт з будівництва, реконструкції

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальна корпорація "Київавтодор"											та капітального ремонту ділянок вулично-дорожньої мережі, з обов'язковим включенням до складу розробки ПКД
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			16 200,0	0,0	16 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА												
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА, 6, КОРП. 1	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020	199 000,0	0,0	199 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відсутнє розпорядження про визначення замовника. Не відведено земельну ділянку.
ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2020, 2021, 2022, 2023	60 000,0	0,0	60 000,0	0,0	12 096,7	0,0	12 096,7	0,0	Виконано частково	Згідно доведених обсягів фінансування на 2020 рік в сумі 213746,0 тис. грн передбачається

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"											придбання 61 од. техніки та оплату 15 од. техніки, придбаних у 2019 році. На звітну дату отримано 5 од. техніки. Крім того укладено договорів на придбання 13 од. техніки, виконується процедура закупівлі 43 од. техніки, сплачено за придбану у 2019 році техніку.
КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	1 167 079,0	982 210,5	184 868,5	0,0	601 799,6	543 829,7	57 969,9	0,0	Виконано частково	Відповідно до Адресного переліку, затвердженого розпорядження м КМДА від 18.09.2020 № 1457, роботи виконуються на 48 об'єктах. Доведена сума планових асигнувань становить 1119301,4 тис. грн.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			1 426 079,0	982 210,5	443 868,5	0,0	613 896,3	543 829,7	70 066,6	0,0		
Завдання: ПОКРАЩЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ІСНУЮЧОГО АВІАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА												
БУДІВНИЦТВО АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ «СТАРТ»	Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (ЖУЛЯНИ)	2020	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Захід заплановано за власні кошти підприємства. Відсутність вільних коштів.
РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА СИСТЕМИ ПЕРИМЕТРОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ	Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (ЖУЛЯНИ)	2020, 2021	7 000,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Захід заплановано за власні кошти підприємства. Відсутність вільних коштів.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ДООБЛАДНАННЯ СВІТЛОСИГНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ	Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (ЖУЛЯНИ)	2020	14 000,0	0,0	0,0	14 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Захід заплановано за власні кошти підприємства. Відсутність вільних коштів.
ОНОВЛЕННЯ ПАРКУ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТУ	Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (ЖУЛЯНИ)	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	45 300,0	0,0	0,0	45 300,0	13 246,5	0,0	0,0	13 246,5	Виконано частково	Захід заплановано за власні кошти підприємства. Відсутність вільних коштів.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			76 300,0	0,0	0,0	76 300,0	13 246,5	0,0	0,0	13 246,5		
Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ «РОЗУМНОЇ ПАРКОВКИ» (ПЕРЕХІД НА БЕЗГОТІВКОВИЙ РОЗРАХУНОК, СТВОРЕННЯ ОНЛАЙН-МАПИ ВІЛЬНИХ ПАРКОМІСЦЬ)												

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ЗАКУПІВЛЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ АСКОП (АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ОПЛАТИ ВАРТОСТІ ПОСЛУГ З ПАРКУВАННЯ В МІСТІ КИЄВІ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київтранспарк сервіс"	2019, 2020	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відповідно до рішення КМР «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» передбачені бюджетні асигнування у розмірі 80 000 тис. грн на впровадження АСКОПІП, як видатк и за рахунок цільового фонду спеціального фонду міста Києва, спрямовані відповідно до п. 3.5 Додатку 10 (за рахунок 60% плати за паркування). 23 березня 2020 року в системі закупівель «Прозорро» відбулись торги, згідно з якими переможцем визначено ТОВ «ЮНІП Україна» з кінцевою пропозицією 102 700 000,00

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												грн. з ПДВ. 10 квітня 2020 року з переможцем торгів ТОВ «ЮНІП Україна» підписано договір № П.11.20 щодо впровадження АСКОВПП в місті Києві. Умовами договору від 10.04.2020 № П.11.20 щодо впровадження АСКОВПП в місті Києві, визначено, що обсяги фінансування поставки програмного забезпечення та технічних засобів і надання послуг на 2020 рік передбачені за рахунок коштів цільового фонду спеціального фонду бюджету м. Києва та становлять 80 000 тис. грн, які

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												можуть бути змінені у разі коригування обсягів бюджетного фінансування. За 9 місяців 2020 року КП ""Київтранспарксервіс"" сплачено до цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва 35 000 тис. грн, що є недостатнім для здійснення оплати за виконані роботи з створення та впровадження АСКОВПП в повному обсязі.
ПРИДБАННЯ ПАРКОМАТІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство	2020, 2021	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відповідно до рішення КМР «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» передбачені бюджетні асигнування у розмірі 80 000 тис. грн на впровадження АСКОВПП, як видатк

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київтранспарк сервіс"										рахунок цільового фонду спеціального фонду міста Києва, спрямовані відповідно до п. 3.5 Додатку 10 (за рахунок 60% плати за паркування). 23 березня 2020 року в системі закупівель «Прозорро» відбулись торги, згідно з якими переможцем визначено ТОВ «ЮНІП Україна» з кінцевою пропозицією 102 700 000,00 грн. з ПДВ. 10 квітня 2020 року з переможцем торгів ТОВ «ЮНІП Україна» підписано договір № П.11.20 щодо впровадження АСКОВІП в місті Києві.	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Умовами договору від 10.04.2020 № П.11.20 щодо впровадження АСКОВІП в місті Києві, визначено, що обсяги фінансування поставки програмного забезпечення та технічних засобів і надання послуг на 2020 рік передбачені за рахунок коштів цільового фонду спеціального фонду бюджету м. Києва та становлять 80 000 тис. грн, які можуть бути змінені у разі коригування обсягів бюджетного фінансування. За 9 місяців 2020 року КП "Київтранспарксервіс" сплачено до цільового фонду

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												спеціального фонду бюджету міста Києва 35 000 тис. грн, що є недостатнім для здійснення оплати за виконані роботи з створення та впровадження АСКОВПП в повному обсязі.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			80 000,0	0,0	80 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ШТУЧНИХ СПОРУД												
БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.	2019, 2020, 2021, 2022	143 000,0	0,0	143 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ	Департамент	2020,	143 879,8	0,0	143 879,8	0,0	182,0	0,0	182,0	0,0	Виконано	Бюджетні

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ	транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"	2019, 2021, 2022									частково	асигнування передбачені ПЕСР на 2018-2020 роки у 2020 році, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076. Роботи виконуються за графіком. Відновлено рух транспорту по двох полосах на ділянці дороги в районі вул. Богатирської в напрямку руху Київ-Вишгород-Київ. Проведено перерозподілу коштів. Повернуто коштів на суму 85139,665 тис.грн.Тривають судові
БУДІВНИЦТВО ПІД'ІЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРИЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ.ВОЛОДИМИРА БРОЖКА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2019, 2020, 2021	97 669,8	0,0	97 669,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
(ВУЛ.КІРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ «КИЇВ» (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"											затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076. Проводиться перерахунок та коригування ПКД. Фактично фінансування не проводилось.
БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"	2019, 2020, 2021	2 866 330,0	0,0	2 866 330,0	0,0	2 178 146,6	882 146,6	1 296 000,0	0,0	Виконано частково	Роботи виконуються за графіком згідно бюджетних асигнувань передбачених ПЕСР м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076. Влаштування фундаментів та опор споруд, залізобетонних плит автопроїзду, залізобетонних корит метропроїзду, елементів проїзної частини споруд, монтаж металоконструкцій прогонових будов

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												споруд.Антико розійний захист металоконструкцій прогонів будов. Монтаж огорож та шумозахисного екрана. На лівому березі встановлено фундаменти та опори шляхопроводу через залізницю. Виконані роботи з влаштування мережі зовнішнього освітлення та декоративної підсвітки. Завершується влаштування дорожнього полотна на лівоповоротном у з'їзді з мостового переєходу на Рибальський півострів.
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М.РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	410,5	0,0	410,5	0,0	Виконано частково	Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР на 2018-2020 роки у 2020 році в

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
КОЛЯМИ НА ДІЛЯНЦІ СТАНЦІЯ «КИЇВ-РУСАНІВКА» - СТАНЦІЯ «КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ»	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"											сумі 1000,0 тис.грн , затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076. Проведена процедура закупівлі проектних робіт, стадії Проект та РД, виконується стадія Проект.
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ПРОСП.НАУКИ ДО СТОЛИЧНОГО ШОСЕ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.	2020, 2021, 2022, 2023	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Розпорядження про визначення Замовником КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.											м. Києва" знаходиться на погодженні. Фінансування не проводилось.
БУДІВНИЦТВО ДОРОГИ НА ВУЛ. ІЖЕВСЬКІЙ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.	2019, 2020, 2021, 2022	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			3 351 979,6	0,0	3 351 979,6	0,0	2 178 739,1	882 146,6	1 296 592,5	0,0		
Завдання: РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ШТУЧНИХ СПОРУД												
ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ	Департамент транспортної інфраструктури	2020, 2021, 2022,	2 129,6	0,0	2 129,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ПІВКІЛЬЦІ НА ДІЛЯНЦІ КМ 12+240-КМ 14+360 (ЖУЛЯНСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД)	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.	2023										Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВІДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	60,1	0,0	60,1	0,0	Виконано частково	Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР на 2018-2020 роки у 2020 році в сумі 11 000,0 тис.грн., затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076. Фактично профінансовано та виконано робіт на суму 60100,0 грн.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	16 384,6	0,0	16 384,6	0,0	5 401,1	5 401,1	0,0	0,0	Виконано частково	Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР на 2018-2020 роки у 2020 році в

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"											сумі 14702,3 тис. грн, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076. Отримано експертну оцінку ТЕО. Виконується розробка ПКД, стадії ТЕО та Проект.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП.ГАГАРІНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ «ЧЕРНІГІВСЬКА» З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСП.ГАГАРІНА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	1 708,2	1 708,2	0,0	0,0	Виконано частково	Бюджетні асигнування в сумі 6000,0 тис.грн. передбачені ПЕСР на 2018-2020 роки у 2020 році, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076. Отримано експертну оцінку ТЕО. Виконуються проектні роботи, стадія - Проект.Роботи виконуються за графіком.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу	2019, 2020	297 278,4	0,0	297 278,4	0,0	12 822,4	3 549,4	9 273,0	0,0	Виконано частково	Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР на 2018-2020 роки

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"											у 2020 році, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076. Роботи виконуються згідно графіка. Відкрито рух автотранспорту по з'їздам з вул.Вадима Гетьмана на Проспект Перемоги у напрямку станції м. "Житомирська" та з Проспекту Перемоги у напрямку вул. О.Довженко у напрямку ст. метро "Дорогожичі".
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ОРАНЖЕРЕЙНОЇ ВІД ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ДО ВУЛ.ДОРОГОЖИЦЬКОЇ З ДОБУДОВОЮ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ МІЖ ВУЛ.ОРАНЖЕРЕЙНОЮ ТА ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	1 652,9	0,0	1 652,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	будівництва шляхово-транспортних споруд м.											
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ З ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"	2020	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	18 679,8	18 679,8	0,0	0,0	Виконано частково	Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР на 2018-2020 роки у 2020 році в сумі 52000,0 тис. грн., затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076. Роботи виконуються згідно графіку. Проведено коригування проекту. Отримано розпорядження КМДА про затвердження. Виконуються будівельні роботи.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ м	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2020, 2021, 2022, 2023	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	612,8	612,8	0,0	0,0	Виконано частково	Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР на 2018-2020 роки у 2020 році, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076 у

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.											сумі 5000,0 тис.грн. Виконуються проектні роботи, стадія Проект.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПОШТОВІЙ ПЛОЩІ М. КИЄВА (КОРИГУВАННЯ ПРОЄКТУ. ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"	2019, 2020	65 826,9	0,0	65 826,9	0,0	5 243,5	0,0	5 243,5	0,0	Виконано частково	Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР на 2018-2020 роки у 2020 році в сумі 10 000,0 тис. грн, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076. Фактично профінансовано та виконано робіт на суму 5243,5 тис. грн. Скориговано ПКД, стадія Проект, отримано експертний звіт.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПРАВОБЕРЕЖНИХ ПІДХОДАХ ДО ПІВДЕННОГО МОСТУ ЗІ З'ЇЗДАМИ З ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКОЇ НА СТОЛИЧНЕ ШОСЕ У	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2019, 2020	265 540,7	0,0	265 540,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Рішенням КМР від 10.09.2020 № 453/9532 бюджетні призначення на 2020 рік передбачено в сумі 1500 тис.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.											грн. Відсутнє фінансування.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			689 813,1	0,0	689 813,1	0,0	44 527,9	29 951,3	14 576,6	0,0		
Завдання: СТВОРЕННЯ БЕЗБАР'ЄРНОЇ, БЕЗПЕЧНОЇ ТА ЗВ'ЯЗАНОЇ ВЕЛОМЕРЕЖІ ДЛЯ ЩОДЕННИХ ТРУДОВИХ ПОЇЗДОК ТА АКТИВНОГО ВІДПОЧИКУ												
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА РЕКРЕАЦІЙНОГО ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТУ В М. КИЄВІ. ВЕЛОМАРШРУТ «ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ТРОЄЩИНА - ЄВРОПЕЙСЬКА ПЛОЩА»	Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ"	2020	22 384,0	0,0	22 384,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР на 2018-2020 роки у 2020 році, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			22 384,0	0,0	22 384,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Завдання: ПОКРАЩЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ІСНУЮЧОГО ГОСПОДАРСТВА												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ	Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київблагоустрій" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021, 2022	106 727,7	0,0	106 727,7	0,0	31,8	0,0	31,8	0,0	Виконано частково	Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР на 2018-2020 роки у 2020 році в сумі 12 569,6 тис. грн затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076. У звітному періоді фінансування було направлено на проведення експертизи ПКД та визначення класу наслідків. Укладено договір на виконання робіт з капітального ремонту, продовжуються роботи з капітального ремонту по

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												трьом об'єктам капітального ремонту.
ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УТРИМАННЯ ПІДЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ	Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київблагоустрій" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021, 2022	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР на 2018-2020 роки у 2020 році в сумі 1 761,0 тис. грн затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076. Фактично у звітному періоді фінансування відсутнє. Закупівля не проводиться в зв'язку з передачею підземних пішохідних переходів на баланс КП районних ШЕУ (наказ Департаменту комунальної власності м. Києва від 13.04.2020 № 241 «Про закріплення майна комунальної

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												власності територіальної громади міста Києва за комунальними підприємствами, що входять до складу комунальної корпорації «Київавтодор».
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			116 727,7	0,0	116 727,7	0,0	31,8	0,0	31,8	0,0		
Завдання: ОПТИМІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ												
БУДІВНИЦТВО ВУЛИЦІ КОМПОЗИТОРА МЕЙТУСА В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	2019, 2020	17 130,1	0,0	17 130,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачені ПЕЕР на 2018-2020 роки у 2020 році, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			17 130,1	0,0	17 130,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ОПТИМІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ												
ДОБУДОВА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВІД ПЕРЕТИНУ	Деснянська районна в місті Києві державна	2020	1 231,6	0,0	1 231,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування передбачено

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
МИЛОСЛАВСЬКОЇ-ЛІСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛЕНІНА В С. ТРОЄЩИНА	адміністрація											рішенням Київради від 26.03.2020 № 906/9076 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018–2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049" в сумі 500,00 тис. грн. Відсутність.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ ВУЛ. КАШТАНОВА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 3 ВЛАШТУВАННЯМ ДВОСТОРОННЬОГО ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПО ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація	2019, 2020	944,6	0,0	944,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У 2020 році бюджетні призначення не передбачено відповідно до рішення Київради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												2020 рік".
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА – ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ З'ЇЗДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація	2019, 2020	6 383,8	0,0	6 383,8	0,0	1 571,3	0,0	1 571,3	0,0	Виконано частково	Бюджетні асигнування передбачено рішенням Київрадивід 26.03.2020 № 906/9076 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018–2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049" в сумі 9705,80 тис. грн.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КІОТО З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ В'ЇЗДІВ ТА ВИЇЗДІВ З ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКОЇ	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація	2019, 2020	4 350,0	0,0	4 350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування передбачено рішенням Київради від 26.03.2020 № 906/9076 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018–2020

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049" в сумі 1000,00 тис. грн. Відсутність фінансування.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			12 910,0	0,0	12 910,0	0,0	1 571,3	0,0	1 571,3	0,0		
Завдання: ОПТИМІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ												
БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНІЙ ХУТІР	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	2020	6 340,0	0,0	6 340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	ПЕСР на 2018-2020 роки у 2020 році бюджетні асигнування на захід не передбачені.
БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ ОСОКОРКИ	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	2020	6 400,0	0,0	6 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	ПЕСР на 2018-2020 роки у 2020 році бюджетні асигнування на захід не передбачені.
БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ БОРТНИЧІ	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	2020	6 350,0	0,0	6 350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	ПЕСР на 2018-2020 роки у 2020 році бюджетні асигнування на захід не

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												передбачені.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			19 090,0	0,0	19 090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: РОЗРОБКА ДИНАМІЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ МІСТА КИЄВА												
ПРИДБАННЯ НЕОБХІДНОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТА РОБОТИ ДИНАМІЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ МІСТА КИЇВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У 2020 році бюджетні призначення не передбачено.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВЕЛОСИПЕДІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СЕРВІСУ КОРОТКОСТРОКОВОЇ ОРЕНДИ ВЕЛОСИПЕДІВ (BIKESHARING)												
СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МІСЬКОГО ВЕЛОПРОКАТУ НА 300 СТАНЦІЙ ТА 3000 ВЕЛОСИПЕДІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Протягом звітного періоду 2020 року розширено мережу до 320 станцій прокату велосипедів та збільшено рухомий склад орендних велосипедів до 2000 од.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне агентство"											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: СТРИМУВАННЯ ПРИРОСТУ РІВНЯ АВТОМОБІЛІЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТУ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВЕЛОТРАНСПОРТУ ДЛЯ ЩОДЕННИХ ТРУДОВИХ ПОЇЗДОК												
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОМОЦІЙНІ КАМΠΑНІЇ ЗАОХОЧЕННЯ КОРИСТУВАННЯ ГРОМАДСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ ТА ВЕЛОТРАНСПОРТОМ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас", Комунальна корпорація "Київавтодор", Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Впродовж звітнього періоду з метою популяризації та заохочення користування велосипедним транспортом комунальною корпорацією «Київавтодор» по кожному об’єкту окремо зустрічі з представниками і громадськості, підрядними організаціями, проєктувальник

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ІНІЦІОВАННЯ ЗМІН ДО ПДР УКРАЇНИ В ЧАСТИНІ ДОПУСКУ НА СМУГУ ГТ АВТОМОБІЛІВ, ЗАПОВНЕНИХ ДО СВОЄЇ МАКСИМАЛЬНОЇ ПАСПОРТНОЇ МІСТКОСТІ.	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відсутні повноваження у ДТІ
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАЯВНОГО ПАРКУ АТОМОБІЛІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СЕРВІСУ СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ (CARSHARING)												
РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО ТА СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ CARPOOLING ТА CARSHARING В М. КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У 2020 році бюджетні призначення не передбачено.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕСТИМУЛЯЦІЇ НЕТРУДОВИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОЇЗДОК У ГОДИНИ ПІК												
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО	Департамент транспортної інфраструктури	2020, 2021, 2022,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Підготовлено пропозиції щодо перегляду

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ТРАНСПОРТУ В МІСТІ КИЄВІ	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас", Комунальне підприємство "Київтранспарк сервіс"	2023										тарифу для І зони паркування на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які можливі за умови внесення змін до деяких законодавчих актів щодо застосування норм про встановлення Кабінетом міністрів України порядку формування тарифів на послуги паркування.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ДЕСТИМУЛЯЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТУ ДЛЯ ЩОДЕННИХ ТРУДОВИХ ПОЇЗДОК ШЛЯХОМ КВОТУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ПАРКОМІСЦЬ В АДМІНІСТРАТИВНО-ДИЛОВОМУ ЯДРІ ТА ІСТОРИЧНИХ АРЕАЛАХ МІСТА												
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В МІСТІ КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Підготовлено пропозиції щодо перегляду тарифу для І зони паркування на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас", Комунальне підприємство "Київтранспарк сервіс"											послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які можливі за умови внесення змін до деяких законодавчих актів щодо застосування норм про встановлення Кабінетом міністрів України порядку формування тарифів на послуги паркування.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: РОЗВАНТАЖЕННЯ МІСТА В ГОДИНИ ПІК ВІД КОМЕРЦІЙНОЇ ЛОГІСТИКИ ДЛЯ ТОРГОВИХ МЕРЕЖ ТА ІНШОЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ШЛЯХОМ РЕГУЛЮВАННЯ ГОДИН ДОСТАВКИ ТОВАРІВ												
РІШЕННЯ КИЇВРАДИ ПРО ЗАБОРОНУ КОМЕРЦІЙНОЇ ЛОГІСТИКИ ДЛЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА ІНШОЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В ГОДИНИ ПІК	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відповідно до статті 6 Господарського кодексу України, загальними принципами господарювання в Україні є

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємств а виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)										заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини. Відповідно до статті 18 Господарського кодексу України, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється приймати акти та вчиняти дії, які запроваджують обмеження на ринку, не передбачене законодавством . Законом можуть бути встановлені винятки з цього	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												правила з метою забезпечення національної безпеки, оборони чи інших загальносуспільних інтересів.Рішенням Київради від 22.05.2013 № 340/9397 «Про деякі заходи щодо впорядкування руху вантажних автомобілів у м.Києві» обмежено в'їзд вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 4,5 тонни в межі м. Києва з 07.00 до 20.00. Контроль за виконанням рішення покладено на постійну комісію Київської міської ради з питань транспорту та зв'язку.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПРИВАТНОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ ТА РОЗВИТОК НЕОБХІДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ												
РІШЕННЯ КИЇВРАДИ ПРО ЗМЕНШЕННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАРЯДКУ ЧИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відсутні повноваження у ДТІ
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ ДІСОВОГО МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ НОРМ ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ												
КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ, ЯКІ ПРИ ПРОЄКТУВАННІ ТА БУДІВНИЦТВІ МАЮТЬ ПЕРЕДБАЧАТИ ВИКОНАВЦІ РОБІТ (В Т.Ч. ЗНИЖЕННЯ ШВИДКОСТІ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Комплекс заходів передбачається при проєктуванні.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ НЕЗАЛЕЖНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РОБІТ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ												
АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ, А ТАКОЖ СПІВПРАВЦЯ З НЕЗАЛЕЖНИМИ МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ КОМПАНІЯМИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ АУДИТ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпаstrans", Комунальна корпорація "Київавтодор", Комунальне підприємство "Київський метрополітен", Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	При підготовці технічного завдання на проектування в обов'язковому порядку передбачається нанесення необхідної розмітки для велосмуг та/або облаштування відокремлених велодоріжок.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київ" (ЖУЛЯНИ)											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ НЕЗАЛЕЖНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РОБІТ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ												
АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ: ПРИ ФОРМУВАННІ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ ТА ПРИ ПРОЄКТУВАННІ РЕКОНСТРУКЦІЙ ВУЛИЦЬ ТА ДОРІГ ПЕРЕДБАЧАТИ МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ВЕЛОДОРІЖОК, АБО ВЕЛОСМУГ ТА ВЕЛОПАРКОВОК	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	При підготовці технічного завдання на проєктування в обов'язковому порядку передбачається нанесення необхідної розмітки для велосмуг та / або облаштування відокремлених велодоріжок.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: РОЗШИРЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КИЇВСЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВУЗЛА У ТРАНСПОРТНУ СИСТЕМУ МІСТА (ОПТИМІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК МАРШРУТНОЇ МЕРЕЖІ, ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ, ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗКЛАДУ РУХУ)												
РІШЕННЯ КИЇВРАДИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ СВІТОВОГО БАНКУ ЩОДО РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Триває плідна співпраця з представниками и Світового банку щодо залучення коштів для

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"											реалізації проекту.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: СТВОРЕННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО ДОРАДЧОГО ОРГАНУ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТІ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КМДА												
АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ: НА БАЗІ СТВОРЕНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ СТВОРИТИ ДОРАДЧИЙ ОРГАН З ЗАЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ФУНКЦІЙ В ПОЛОЖЕННІ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У 2020 році бюджетні призначення не передбачено.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДИ МІСТА У ПРОЦЕС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СТАЛОЇ МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ												
АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ: НА БАЗІ СТВОРЕНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ СТВОРИТИ ДОРАДЧИЙ ОРГАН З ЗАЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ФУНКЦІЙ В ПОЛОЖЕННІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У 2020 році бюджетні призначення не передбачено.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	(Київської міської державної адміністрації)											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ												
АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАХОДИ: ПАРТНЕРСТВО З МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ КОМПАНІЯМИ, ЩО НАДАЮТЬ КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ (В Т.Ч. З АУДИТУ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	звітного періоду 2020 року Департаментом транспортної інфраструктури спільно з підпорядкованими комунальними підприємствами постійного проводиться робота з міжнародними аудиторськими фірмами (HLBUkraine, Ernst&Young, Deloitte) щодо проведення аудиту фінансової звітності та надання консультаційних послуг.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Завдання: СТВОРЕННЯ РАДИ З ПИТАНЬ ІНТЕГРАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ МІСТА ТА ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ З МЕТОЮ УЗГОДЖЕННЯ ПРИМІСЬКИХ МАРШРУТІВ, МІЖ ПРОФІЛЬНИМИ ОРГАНАМИ КМДА ТА КОДА												
АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАХОДИ : СТВОРЕННЯ РАДИ З ПИТАНЬ ІНТЕГРАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ (МАРШРУТІВ) МІСТА КИЄВА ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Виконання заходу заплановано на 2023 рік.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ, АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ МІСТА НА ОСНОВІ СТАТИЧНОЇ ТА ДИНАМІЧНОЇ ТРАНСПОРТНИХ МОДЕЛЕЙ (ЗБІР СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ, ОНОВЛЕННЯ ГЕОІНФРАСТРУКТУР-НИХ ДАНИХ)												
ПРОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНОГО ОПИТУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЩОДО ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТУ ТА МОБІЛЬНОСТІ У КИЄВІ ТА МІСТАХ-СУПУТНИКАХ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з встановленими обмеженнями на території України коронавірусу COVID-19" протягом звітного періоду 2020 року опитування не проводились

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ІНТЕГРАЦІЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИ-МИ ОБ'ЄКТАМИ МІСТА З МІСТОБУДІВНИМ КАДАСТРОМ												
ПРОТОКОЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ ПРОФІЛЬНИХ ЗАСТУПНИКІВ ГОЛОВИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО НАДАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМ ОБЛІКУ ТА УПРАВДІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМИ ОБ'ЄКТАМИ МІСТА З МІСТОБУДІВНИМ КАДАСТРОМ ДЕПАРТАМЕНТУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ СПІЛЬНО З ДЕПАРТАМЕНТОМ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Виконання заходу заплановано на 2023 рік.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ ПРОЦЕДУРИ УЗГОДЖЕННЯ ПЛАНІВ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ МІСТА, ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТУ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИ СКЛАДАННІ ГАЛУЗЕВИХ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ, ПРОВЕДЕНОГО З ВИКОРИСТАННЯМ АКТУАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ МІСТА												
АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ -	Департамент	2020,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Моделювання

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
РІШЕННЯ КМР АБО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ОБ'ЄКТІВ НА ТРАНСПОРТНІЙ МОДЕЛІ	транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2021, 2022, 2023										на транспортній моделі м. Києва здійснюється Департаментом архітектури.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДРУГОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ												
СПРИЯННЯ НЕБХІДНИМ ПОГОДЖЕННЯМ ДЛЯ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» У БУДІВНИЦТВІ ЦЬОГО ОБ'ЄКТА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	В рамках чинного законодавства Департамент транспортної інфраструктури буде сприяти будівництву в межах компетенції.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ВПОРЯДКУВАННЯ РИНКУ ТАКСІ												
ІНІЦІОВАННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РОЗШИРЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Сфера регулювання ринку таксі відноситься до

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ТАКСІ	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											компетенції Міністерства інфраструктури України.
РОЗРОБКА СТАНДАРТІВ ТА ВИМОГ ДО ОПЕРАТОРІВ, АВТОМОБІЛІВ, ВОДІЇВ ТАКСІ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ КОНТРОЛЮ ЗА ЇХ ДОТРИМАННЯМ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Сфера регулювання ринку таксі відноситься до компетенції Міністерства інфраструктури України.
ВПРОВАДЖЕННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ТІНЬОВОЇ ЧАСТИНИ РИНКУ ТАКСІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Сфера регулювання ринку таксі відноситься до компетенції Міністерства інфраструктури України.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ОПТИМІЗАЦІЯ МАРШРУТНОЇ МЕРЕЖІ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ШЛЯХОМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗВІТУ «ДОСЛІДЖЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ», ВИКОНАНОГО В РЕЗУЛЬТАТІ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ ЕКСПЕРТІВ КМДА ТА СВІТОВОГО БАНКУ												
РІШЕННЯ КИЇВРАДИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ	Департамент транспортної	2019, 2020,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Рішення КМР від 11.04.2019

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
РЕКОМЕНДАЦІЙ СВІТОВОГО БАНКУ ЩОДО РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ	інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас"	2021, 2022, 2023										р. № 526/7182 "Про затвердження угод, укладених Київським міським головою від імені Київської міської ради з метою реалізації проекту "Міський громадський транспорт України" - «Придбання кабін фунікулера для перевезення пасажирів та обладнання до них» по об'єкту "РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ".
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ В СИСТЕМІ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ НІЧНИХ МАРШРУТІВ ТА МАРШРУТІВ ВИХІДНОГО ДНЯ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ВІДПОВІДНОГО ПОПИТУ												
СТВОРЕННЯ НОВИХ ТА КОРИГУВАННЯ ІСНУЮЧИХ НІЧНИХ МАРШРУТІВ ТА МАРШРУТІВ ВИХІДНОГО ДНЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОПИТУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Протягом звітнього періоду 2020 року недостатнє надходження нового рухомого складу
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ІСНУЮЧИХ ПАРКОМІСЦЬ ТА ВИЯВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ												
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ІСНУЮЧИХ ПАРКОМІСЦЬ ТА ВИЯВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Впродовж звітнього періоду 2020 року здійснювався

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
СТВОРЕННЯ НОВИХ	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київтранспарк сервіс"											моніторинг паркувального простору у місті Києві, за результатами якого виявлено можливість збільшення близько 16 251 паркомісць на 302 існуючих паркувальних майданчиках та організації 162 нових паркувальних майданчиків загальною кількістю близько 15 458 паркомісць за результатами якого буде підготовлено пропозиції по внесенню змін до таблиці № 1 до додатка № 5 до рішення Київської міської ради від 23.06.2011 № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві».

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИМУШЕНИМ ТИМЧАСОВИМ ПРИЗУПИНЕННЯМ, СПРИЧИНЕНИМ ПОШИРЕННЯМ ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ КОРОНАВІРУСУ SARS-CoV-2												
КОМПЕНСАЦІЯ ДЛЯ КП "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"	Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020	621 207,6	0,0	621 207,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відповідно до рішення КМР від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" передбачені кошти в сумі 161 750,0 тис. грн. У звітному періоді фінансування відсутнє.
КОМПЕНСАЦІЯ ДЛЯ КП "КИЇВПАСТРАНС"	Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020	350 580,4	0,0	350 580,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відповідно до рішення КМР від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" передбачені

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												кошти в сумі 279 750,0. У звітному періоді фінансування відсутнє.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			971 788,0	0,0	971 788,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: РОЗРОБКА СИСТЕМИ МІСЬКОГО МОНІТОРИНГУ ОБІГУ ПАЛЬНОГО												
ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВУ І ТОРГІВЛІ ПАЛЬНИМ	Київське комунальне виробниче підприємство "Міськпаливо"	2020, 2021, 2022, 2023	1 539,4	0,0	1 539,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування на звітний період відповідно до рішення КМР від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" не передбачені.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			1 539,4	0,0	1 539,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			15 279 930,1	1 423 785,6	13 779 744,5	76 400,0	3 456 448,3	1 512 062,9	1 931 138,9	13 246,5		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

Заплановані бюджетні асигнування на 2020 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
5 355 142,3		5 355 142,3	1 931 138,9		1 931 138,9	3 424 003,4		3 424 003,4



✓ 3

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

вул. Фролівська, 1/6 літ. А', м. Київ, 04070, тел.: (044) 366 86 70, (044) 366 86 72, (044) 366 74 57,
Контактний центр міста Києва (044) 15 51. E-mail: dep-ikt@kmda.gov.ua Код ЄДРПОУ 40918711

Постійна комісія Київської міської
ради з питань транспорту, зв'язку та
реклами

Постійна комісія Київської міської
ради з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку

Департаменту економіки та
інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Про надання інформації

На виконання рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 461/6512, Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає інформацію про виконання Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» за III квартали 2020 року.

Додаток: на 16 арк. в 1 прим.

З повагою

Виконувач обов'язків директора

Ганна ЛИСИК

Наталія Мирошніченко
Таміла Мартинюк 366 76 13

**Пояснювальна записка
звіту про хід виконання
Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця»
на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради
від 18 грудня 2018 року № 461/6512» протягом III кварталу 2020 року**

1. Оцінка ефективності виконання

Комплексна міська цільова програма «Електронна столиця» на 2019-2022 роки (далі - Програма), затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 року № 461/6512 із орієнтовним обсягом фінансування (вартістю) на 2020 рік у сумі 1 787 773,9 тис. грн.

Програма є інструментом створення умов для досягнення цілей Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060. Однією із ключових умов успішного виконання завдань, визначених Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року, є реалізація концепції Kyiv Smart City. На сьогодні Smart city – це основний напрям розвитку сучасного міста шляхом широкого впровадження інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій в усіх сферах життєдіяльності міста для підвищення якості послуг, зменшення вартості та споживання ресурсів, забезпечення взаємної комунікації влади та громадян. Основні напрями діяльності Програми визначалися з урахуванням першочерговості вирішення проблемних питань у сфері інформатизації, розвитку електронного урядування, захисту інформації, а також шляхів розвитку міста щодо створення та впровадження інновацій та електронних сервісів.

При формуванні переліку заходів Програми враховувалися результати реалізації у попередні роки завдань міських цільових програм у сфері інформатизації, розвитку електронного урядування, захисту інформації, завдання підвищення якості управління розробленими та впровадженими міськими інформаційно-телекомунікаційними системами (бази даних, реєстри, е-сервіси тощо) та ресурсами (центри обробки даних, телекомунікаційні мережі тощо), забезпечення їх функціонування та подальшого розвитку.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 459/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (із змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 26 березня 2020 року № 907/9077, від 10 вересня 2020 року № 453/9532) по КПКВК 2017520 «Реалізація Національної програми інформатизації» для виконання заходів (завдань) Програми Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виділено кошти 747 034,826 тис. грн, апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 4 334,900 тис. грн, Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 200,0 тис. грн, що загалом становить 751 569,726 тис. грн (42% від запланованого).

Крім того, за бюджетною програмою 2017520 «Реалізація Національної програми інформатизації» для виконання проєктів громадського бюджету м. Києва виділені бюджетні призначення в сумі 1 613,77 тис. грн та для виконання Програми економічного в соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки у 2020 році з урахуванням внесених змін передбачено 700,00 тис. грн.

Всього освоєно коштів протягом III-х кварталів 2020 року по Програмі – 348 476, 252 тис. грн.

Фінансування Програми по Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розпочато у лютому 2020 року.

На виконання заходів Програми, Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) профінансовано по загальному фонду – 127 778,686 тис. грн, по спеціальному фонду – 219 331,724 тис. грн, Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) профінансовано по загальному фонду – 1 242, 578 тис. грн, по спеціальному фонді – 123, 264 тис. грн.

У рамках виконання заходів Програми розпочато реалізацію ряду міських проєктів, які спрямовані на розбудову в місті Києві надійної інфраструктури для використання інновацій.

Комунальним підприємством «Інформатика» проводяться роботи по виконанню заходів Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки в рамках виділеного та запланованого фінансування.

На виконання заходу 2.1. «Обслуговування інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва» проводяться роботи з обслуговування 14 інформаційно - довідкових кіосків (терміналів). Сплачено 96 327,77 грн.

На виконання заходу 4.1. «Створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації» протягом 9 місяців виконано послуги з забезпечення доступу бортових комп'ютерів транспортних засобів до мережі Інтернет на суму 26 267,91 грн

На виконання заходу 6.1 «Створення, розвиток та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва» придбано та встановлено 201 щит керування, 26 модулів управління декоративним освітленням Південного мосту, 275 модулів управління парковим Led – світлом, підключено до управління 17900 Led – світильників на суму – 199 111 476,79 грн.

На виконання заходу 11.1 «Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки» забезпечується подальший розвиток комплексної системи відеоспостереження міста Києва.

Загальна кількість засобів відеофіксації, що підключено до комплексної системи відеоспостереження міста Києва складає 6285 од.

Проведено дооснащення комплексної системи відеоспостереження Оболонського району в зоні перетину Великої кільцевої дороги та вулиці Богатирської міста Києва із встановленням 3-х засобів відеофіксації. Оплату за договором проведено у II кварталі 2020 року (156125,18 грн).

За 9 місяців 2020 року встановлено 42 засоби відеофіксації в закладах освіти (13 од. – в ДНЗ № 593 на вул. Макіївській, 9 та 16 од. – в школі I–II ступенів № 18 на вул. Академіка Оппокова, 1 в Оболонському районі; 13 од. – в школі I ступеня № 295 на вул. Кошиця, 6 в Дарницькому районі) (здійснено оплату 750 803,2 грн за договором № 12/20-04 від 29.04.2020).

На виконання заходу 11.2 «Супровід та технічна підтримка комплексної системи відеоспостереження» забезпечується подальший розвиток комплексної системи відеоспостереження міста Києва. Для забезпечення цілодобового функціонування, електроживлення, ремонту, заміни обладнання, апаратної, програмної та технічної підтримки встановлених камер відеоспостереження та каналів зв'язку, доступу до мережі Internet, підтримки та адміністрування мережевої інфраструктури, забезпечення зберігання даних відеоспостереження, проводяться роботи з:

- супроводу та технічної підтримки комплексної системи відеоспостереження (за 9 місяців освоєно 6664908,34 грн);
- технічне обслуговування Cloud - платформи збору, обробки та накопичення відеоданих та моніторингових центрів (за 9 місяців освоєно 883 000,0 грн);
- технічна підтримка каналів зв'язку комплексної системи відеоспостереження за безпекою дорожнього руху та завантаженістю на світлофорно-регульованих перехрестях, небезпечних ділянках автодоріг та основних місцях в'їзду-виїзду з міста Києва (роботи виконано на суму 194 987,52 грн.);
- послуги з демонтажу та подальшого монтажу складових комплексної системи відеоспостереження міста Києва в Подільському районі (роботи виконано на суму 99130,00 грн.);
- відшкодування витрат за спожиту електроенергію (за 9 місяців освоєно 99722,85 грн);

На виконання заходу 16.3 «Обслуговування центру обробки даних (міського дата центру)» протягом 9 місяців 2020 року надаються:

- послуги з забезпечення охорони приміщення Центру оброблення даних по вул. Дегтярівська, 37 з Управлінням поліції охорони в м. Києві (за 9 місяців послуги надано на суму 779676,30 грн);
- спостереження за ручними системами тривожної сигналізації, що встановлені на об'єктах з реагуванням наряду поліції охорони з Управлінням поліції охорони в м. Києві (за 9 місяців освоєно 10 898,51 грн);

- централізована охорона майна на об'єкті з реагуванням наряду поліції охорони з Управлінням поліції охорони в м. Києві (за 9 місяців освоєно 10864,07 грн.);

- сервісна та технологічна підтримка і супроводження мережевого та серверного обладнання ЦОД КМДА в частині централізованих інфраструктурних сервісів (за 9 місяців освоєно 2 883 999,0 грн.);

- послуги з технічного обслуговування системи протипожежного захисту (за 9 місяців послуги надано на суму 33 000,0 грн.);

- послуги з технічного обслуговування системи кондиціонування та вентиляції центру обробки даних (за 9 місяців послуги надано на суму 33 200,0 грн.).

Також здійснювалась виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам підприємства. (за 9 місяців виплачено 18 071 005, 41 грн)

На виконання заходу 16.4. «Дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва» придбано:

- сервер з модулем аналізу транспортних засобів на основі штучного інтелекту (1шт) на суму 3 431 000,00 грн.;

- дооснащення програмно-апаратного комплексу ситуаційного центру протидії загрозам у м. Києві, 7-ма черга (2 шт.) на суму 7 425 348,00 грн.

На виконання заходу 16.6 «Оренда промислового дата-центру» укладено договір на використання серверних потужностей ДАТА-Центру та каналів передачі даних для потреб міста Києва на суму 10 500 000,00 грн. За 9 місяців послуги надано на суму 6300000,0 грн.

На виконання заходу 19.2 «Створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі» було придбано:

- додаткове обладнання (4 одиниці) для впровадженої серверно - апаратної платформи оперативної обробки інформації з елементами бекапіювання на суму 49 873 576,00 грн.;

- придбання та встановлення мобільного мультимедійного комплексу – проекційна відео стіна , відео сервер, комплекс візуалізації - всього 3 одиниці на суму 1 517 800,0 грн. (3 од);

- дооснащення комплексної системи відеоспостереження за безпекою дорожнього руху (обладнання відеоспостереження для Київського міського зоопарку (3 кам) на суму 48 600,0 грн.

Спеціалізованим комунальним підприємством «Київтелесервіс» активно виконуються роботи по заходу 12.2 «Побудова опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу» проведено відкриті торги через електронну систему публічних закупівель ProZorro:

- на закупівлю та монтаж мережевого обладнання, визначено переможця. Укладено договір, роботи виконуються відповідно до календарного плану та виділеного фінансування;

- на закупівлю послуг зі встановлення радіо - та телевізійних передавачів на обладнання придбане в 2019 році. Визначено переможця, укладено договір, проводяться роботи відповідно календарного плану та доведеного фінансування.

По заході 16.9 «Створення, розвиток та супроводження сервісної мережевої інфраструктури» проведено відкриті торги через електронну систему публічних закупівель ProZorro на закупівлю:

- послуги з інженерного проектування на 806 об'єктів. Договір виконано у повному обсязі відповідно до визначених в ньому завдань, сплачено відповідно до акту наданих послуг 681 161,4 грн., отримано проєкт для подальшої реалізації заходу;

- 77 комплектів мережевого обладнання для підключення 77 агрегуючих майданчиків до міської мережевої інфраструктури, визначено переможця, укладено договір, виконуються роботи відповідно до календарного плану та доведених граничних обсягів фінансування.

По заході 16.14 «Супровід та підтримка міської мережевої інфраструктури» виплачено заробітну плату з нарахуваннями робочій групі, яка здійснює супровід та підтримку мережевої інфраструктури у сумі 15 837 857,55 грн. Також, укладено договір на технічне обслуговування електрообладнання об'єктів СКП КТС, відповідно до актів виконаних робіт, за звітний період, сплачено 44 787,91 грн.

Для супроводу та підтримки мережевої інфраструктури в межах поточної діяльності проведено відкриті торги через електронну систему публічних закупівель ProZorro на закупівлю послуг пов'язаних із системами та підтримкою; визначено переможця, укладено договір, сплачено за надані послуги відповідно актів 23 496 000,00 грн.

Укладено договір на відшкодування вартості спожитої електричної енергії, послуг з передачі електричної енергії, послуг з розподілу електричної енергії, використання електричних мереж для забезпечення електроживлення, послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії і т.д. на суму 488 454,93 грн.

По 16.18 «Придбання ліцензійного програмного забезпечення» проведено відкриті торги через електронну систему публічних закупівель ProZorro на закупівлю 488 одиниць пакетів програмного забезпечення для адміністративно-господарського управління та пакети утиліт для розробки програмного забезпечення. Визначено переможця, укладено договір, у межах договору отримано 488 одиниць програмного забезпечення Ліга відповідно до акту приймання-передачі товару, забезпечено в кількості 47 структурних підрозділів

КМДА, РДА, управління та служби при КМДА, відділів служби та управління при РДА програмним забезпеченням відповідно до надісланих потреб.

По заходу 16.19 «Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки» проведено відкриті торги через електронну систему публічних закупівель ProZorro на закупівлю:

- 64 одиниць комп'ютерного обладнання, визначено переможця, укладено договір. Умови договору виконано у повному обсязі та сплачено 1 409 989,2 грн, комп'ютерне обладнання передано згідно акту - приймання

- машин для обробки даних (апаратна частина), визначено переможця, укладено договір. Придбано 11 одиниць робочих станцій. Договір виконано у повному обсязі на суму 655 606,80 грн.

На виконання заходу 16.20 «Закупівля антивірусного програмного забезпечення» проведено відкриті торги через електронну систему публічних закупівель ProZorro на закупівлю 3 комплектів пакетів (14742 од) програмного забезпечення для захисту від вірусів, укладено договір. Договір виконано у повному обсязі на суму 5 949 459,00 грн, примірники антивірусного програмного забезпечення встановлені у: Департаментах, структурних підрозділах та управліннях Київської міської державної адміністрації, медичних та освітніх закладах, підприємствах комунальної власності територіальної громади м. Києва, Київському метрополітені, КТЄ.

Комунальним підприємством «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (далі – КП ГІОЦ) у III кварталі 2020 року на виконання заходу 3.1 Електронної столиці «Створення, впровадження, супровід та модернізація, автоматизованої системи управління єдиною міською абонентською службою та роботою з дебіторською заборгованістю» були проведені відкриті торги на предмет закупівлі «Модернізація та вдосконалення автоматизованої системи управління єдиною міською абонентською службою та роботою з дебіторською заборгованістю», за результатами яких був укладений Договір № 4854 від 11.06.2020. Закупівлю не погоджено Міністерством цифрової трансформації України. Вирішується питання щодо розірвання договору.

На виконання заходу 7.1 «Закупівля та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка» було укладено:

- договір № 4838 від 15.05.2020 на предмет закупівлі «Монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві» на суму 5 568 660,00 грн. У рамках виконання умов договору було встановлено 27 програмно-технічних комплекси самообслуговування (далі – ПТКС) в КП «Київський метрополітен». Також, було виконано монтаж ПТКС на лініях руху швидкісних трамваїв в кількості 27 шт., на лінії руху міської електрички в кількості 46 шт., на зупиночних комплексах в кількості 10 шт;

- договір № 4826 від 28.04.2020 на предмет закупівлі «Виготовлення робочих проектів на «Монтаж програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) у вестибюлях станцій КП «Київського метрополітену» для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка» на суму 3 850 000 грн. Розпочато виконання роботи з виготовлення робочих проектів на монтаж ПТКС;

- договір № 4870 від 07.07.2020 на закупівлю касети для купюроприймача на суму 579 900 грн. Здійснена поставка товару, планується оплата товару.

Виконані п. 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.10.2018 № 1934 «Про введення в дослідну експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності».

Згідно наданого графіку КП «Київський метрополітен» виконана модернізація існуючих турнікетів. До автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва (далі – АСОП) підключено 359 автоматичних контрольно - пропускних пунктів (турнікетів). Встановлені автоматизовані робочі місця (далі – АРМ) касиру на всіх станціях для продажу та поповнення електронного квитка. До АСОП підключено 100% (1326 одиниць) наземного транспорту, адаптовано турнікети на міській електричці, адаптовано турнікети на швидкісному трамваї, введено в дію 140 комплектів пристроїв контролю.

Організовано мережі продажу та поповнення електронного квитка: всі станції КП «Київський метрополітен»; 322 точки Т-кіоск; 262 програмно - технічних комплекси самообслуговування (далі – ПТКС) у вестибюлях КП «Київський метрополітен»; 5 ПТКС на фунікулері; 30 ПТКС на швидкісному трамваї.

У рамках виконання заходу 10.1 Електронної столиці «Створення, впровадження, супровід та модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва» було укладено договір № 4849 від 03.06.2020 на предмет закупівлі «Розвиток інформаційно-телекомунікаційної системи «Система електронного запису до закладів дошкільної освіти» на суму 1 985 000 грн. та отримано погодження закупівлі від Міністерства цифрової трансформації України.

На предмет закупівлі «Система менеджменту навчального процесу закладів загальної середньої освіти (EMS – educational management system) – постачання ліцензійного програмного забезпечення з його подальшим впровадженням (надання ліцензій на право користування програмним забезпеченням)» оголошені відкриті торги.

На виконання заходу 13.1 Електронної столиці «Створення, розвиток та супроводження Платформи електронної демократії» було укладено:

- договір № 4831 від 04.05.2020 на предмет закупівлі «Модернізація та функціональне розширення електронної системи «Громадський проект» («Громадський бюджет»)); закупівлю погоджено Міністерством цифрової трансформації України; наразі триває виконання першого етапу календарного плану договору – підготовка технічного завдання для модернізації системи;

-договір № 4788 від 20.02.2020 на предмет закупівлі «Постачання ліцензійного програмного забезпечення суб - сайту комунальної бюджетної установи «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції» для обліку, ведення інформації щодо учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил і відображення їх на моніторах у приміщенні Київської міської державної адміністрації» на суму 196 500 грн.

Також, планується проведення відкритих торгів на предмет закупівлі «Розвиток Єдиної інформаційно-аналітичної системи для обробки звернень до КБУ «Контактний центр міста Києва» (ЄІАС «CRM-1551»)).

У рамках заходу 14.1 «Розвиток та впровадження міської платформи управління даними та сервісами» було укладено договір № 4885 від 17.08.2020 на предмет закупівлі «Розвиток ІТС «Єдина міська платформа електронної взаємодії, управління даними та сервісами» шляхом доповнення та розширення її функціональності – створення Модуля електронної взаємодії програмних рішень міста Києва з державними електронними інформаційними ресурсами» на суму 4 965 000 грн. Договір погоджено Міністерством цифрової трансформації України та зареєстровано у Казначействі. Розпочато виконання першого етапу календарного плану договору – розробка технічного завдання.

На виконання заходу 14.2 «Створення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві (КІАС «УФГД»))» було укладено договір № 4864 від 01.07.2020 «Розробка Єдиної Методології обліку фінансово-господарської діяльності для закладів медицини м. Києва» на суму 491 800 грн. Виконано перший етап календарного плану за договором – проведено обстеження процесів бухгалтерського обліку в медичних закладах та за результатами підготовлено звіт. Наразі послуги надаються несвоєчасно та не у повному обсязі, у зв'язку з чим вирішується питання щодо розірвання договору.

Також, проводяться відкриті торги на предмет закупівлі «Розробка Єдиної Методології обліку фінансово-господарської діяльності для закладів освіти м. Києва».

На виконання заходу 15.1 «Супровід, впровадження та підтримка створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів» було укладено договір № 4794 від 02.03.2020 на предмет закупівлі «Супровід, впровадження та підтримка створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів» на суму 37 611 000 грн. Було надано послуги з супроводу та підтримки створених ІТС, веб-порталів та сервісів на суму 15 253 415,60 грн. Наразі послуги надаються несвоєчасно та не у повному обсязі, у зв'язку з чим вирішується питання щодо

розірвання договору. Одночасно організовано виконання заходу власними силами КП ГІОЦ.

Витрати на заробітну плату співробітникам КП ГІОЦ склали 18 856 691,93 грн.

У рамках виконання заходу 16.1 «Створення, впровадження та модернізація міських реєстрів» укладено:

- договір № 4801 від 13.03.2020 на предмет закупівлі «Модернізація автоматизованої системи «Нормативно-довідкова інформація» у частині функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості міста Києва» на суму 2 571 000 грн.; закупівлю було погоджено Міністерством цифрової трансформації України; проведені роботи за першим етапом календарного плану договору – розроблене та прийняте технічне завдання на модернізацію системи; наразі послуги надаються несвоєчасно та не у повному обсязі, у зв'язку з чим вирішується питання щодо розірвання договору;

- договір № 4820 від 17.04.2020 на предмет закупівлі «Модернізація Інформаційної системи «Реєстр мешканців міста Києва, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи» на суму 965 000 грн.; триває погодження закупівлі Міністерством цифрової трансформації України;

- договір № 4800 від 10.03.2020 на предмет закупівлі «Модернізація Інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстр Територіальної громади м. Києва» на суму 2 869 000 грн.; проведені роботи за першим етапом календарного плану договору – розроблене та прийняте технічне завдання на модернізацію системи; наразі, послуги надаються підрядником неналежної якості та не у повному обсязі, тому вирішується питання щодо розірвання договору;

- договір № 4787 від 17.02.2020 на предмет закупівлі «Модернізація інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр територіальної громади» для можливості участі у першому етапі реалізації проекту «Е-Малютко» на суму 198 500 грн.; модернізацію РТГК було проведено для отримання даних про новонароджених дітей та даних про їх батьків (які фіксуються безпосередньо у пологових будинках у рамках реалізації проекту «Е-малютко») для проведення реєстрації місця проживання новонароджених в РТГК; триває дослідна експлуатація;

- договір № 4798 від 10.03.2020 на предмет закупівлі «Супровід та підтримка інформаційної системи «Реєстр територіальної громади міста Києва» та автоматизованої системи «Нормативно-довідкова інформація» у частині функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості м. Києва» на суму 2 956 200 грн.; було надано послуги з супроводу та підтримки систем на суму 532 140 грн.; наразі послуги надаються несвоєчасно та не у повному обсязі, у зв'язку з чим вирішується питання щодо розірвання договору.

На виконання заходу 16.23 «Створення та проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем

Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади місті Києва» було укладено договір № 4894 від 08.09.2020 щодо надання послуг зі створення комплексних систем захисту інформації для систем: «Інформаційно-аналітична система «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва», «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва», «Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва», «Автоматизована система «Нормативно-довідкова інформація» функціональний компонент «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості м. Києва», «Інформаційна система «Реєстр домашніх тварин» та проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації систем: «Реєстр утримувачів багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина», «Комплексна інформаційно-аналітична система управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві», «Автоматизована система обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності», «Єдина міська платформа електронної взаємодії, управління даними та сервісами», «Інформаційно-аналітична система «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва, модуль (підсистема) «Комісія власності» (програмний комплекс VlasCom), «Єдина система автоматизованих нарахувань» на суму 2 759 900 грн. Очікується погодження закупівлі Міністерством цифрової трансформації України.

На виконання заходу 18.1 «Модернізація та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи «Електронний архів міста Києва» було укладено договір №4832 від 14.05.2020 на предмет закупівлі «Супроводження інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» шляхом оновлення програмного забезпечення АСКОД» на суму 3 000 000 грн.; було отримано погодження закупівлі Міністерством цифрової трансформації України; очікується отримання підписаних документів з боку Виконавця для початку робіт.

На виконання заходу 21.1 Електронної столиці «Створення, впровадження та модернізація платформи великих даних» планується проведення відкритих торгів на предмет закупівлі «Створення інформаційно-телекомунікаційної системи «Платформа великих даних».

По заході 20.1 «Модернізація, розвиток та супроводження інформаційно-телекомунікаційної системи "Портал внутрішнього контролю "Київаудит" (WEB-портал "Київаудит") укладено договір № 23/2020 від 28.07.2020 на створення модулю автоматичної ідентифікації та оцінки потенційних ризиків для попереднього моніторингу закупівель, що є частиною WEB-порталу

Київаудит ІТ середовищі замовника (IBM Notes/Domino9)
на суму - 197 300, 00 грн.

Крім того, Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає інформацію по виконанню Програми, а саме:

по заходу 13.2 Програми «Здійснення заходів, пов'язаних із проведенням інформаційно-консультаційних заходів щодо реалізації міських проектів із створення інформаційно-комунікаційних технологій та е-сервісів, популяризації та навчання користуванню е-сервісами, проведенням щорічних форумів Київ Сمارт Сіті» було оголошено про відміну відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro згідно п.2 ч.2 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі» - здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;

по заходу 17.3 Програми «Здійснення заходів, пов'язаних із стимулюванням розвитку інноваційного середовища» відбулася відміна торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro відповідно до ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі» – відхиленні всі тендерні пропозиції.

На виконання заходу 17.4 Програми «Здійснення заходів з розвитку та технічної підтримці тематичного веб-агрегатора заходів і подій міста Києва на основі служб Google» було відмінено процедуру відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro відповідно ч. 2 ст. 32 Закону України «Про публічні закупівлі» - відхилені всі тендерні пропозиції.

У результаті виконання зазначених заходів та враховуючи те, що не відбулися закупівлі послуг виникла можливість економії бюджетних коштів та спрямування їх на більш пріоритетні заходи Програми.

**Інформація про виконання програм "Електронна столиця"
за III квартал 2020 року**

Інформація про виконання програм "Електронна столиця"
за III квартал 2020 року

**Комісія міста Київська міська рада на 2019-2022 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018
№ 461/6512**

Підприємство "Київська міська рада" (назва підприємства)

№ п/п	Назва	Код адміністративної території	Період виконання	Планові показники виконання за III квартал 2020 року				Фактичні показники виконання за III квартал 2020 року				Інші показники виконання (результати виконання програм)
				Усього	з них: в 2020 році	в тому числі: в бюджеті міста Києва	в інших бюджетних установках	Усього	з них: в 2020 році	в тому числі: в бюджеті міста Києва	в інших бюджетних установках	
1.1.	Модернізація інформаційно-телекомунікаційної системи «Київ Business City»	КП "ГПКиУ"	2019-2022	300 000,00		300 000,00		0,00		0,00		
2.1.	Дієвність заходів з забезпечення інформаційно-комунікаційних систем (сервісів), встановлення на транспортних об'єктах та маршрутах міста Києва	КП "Інформатика"	2019-2022	1 800 000,00		1 800 000,00		96 327,77		96 327,77		Проведення робіт з обслуговування 14 інформаційно-комунікаційних систем (сервісів). Станом на 01.10.2020 сплачено 96 327,77 грн.
3.1.	Дієвність заходів зі створення, впровадження, супроводу та модернізації автоматизованих систем управління діяльністю міської адміністрації та служб та робіт з дебіторською заборгованістю	КП "ГПКиУ"	2019-2022	6 200 000,00		6 200 000,00		0,00		0,00		Проведення віртуальних торгів на предмет закупівлі «Модернізація та комплексна автоматизація системи управління службою міської адміністрації та служб та робіт з дебіторською заборгованістю», за результатами яких був укладений Договір № 4854 від 11.06.2020. Закупівлю не погоджено Міністерством цифрової трансформації України. Відбувається підготовка розширення договору.
4.1.	Дієвність заходів зі створення та супроводження програмного апаратного комплексу Служби диметеретного центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації	КП "Інформатика"	2019-2022	50 000 000,00		50 000 000,00		26 267,91		26 267,91		Протипов 9 місяців виконано постачання та забезпечення доступу бортовим комп'ютерів транспортних засобів до мережі Інтернет на суму 26 267,91 грн.
5.1.	Дієвність заходів зі створення, впровадження, модернізації та супроводження автоматизованої системи контролю системи управління	КП "ГПКиУ"	2019-2022	20 000 000,00		20 000 000,00		0,00		0,00		
6.1.	Створення, розвиток та супроводження програмно-апаратного комплексу управління контролю мережі освітлювального освітлення міста Києва	КП "Інформатика"	2019-2022	400 000 000,00		400 000 000,00		150 845 421,79		150 845 421,79		Станом на 01.10.2020 року придано та встановлено 201 світ керування, 36 модулів управління, декоративних освітлення Пасажирського мосту, 275 модулів управління парковими місцями. Відбувається до управління 17500 світодиодів.
7.1.	Дієвність заходів, пов'язаних із закупівлю та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва, встановлення над формою електронної, забезпечення розроблення та підключення спеціального електронного квитка	КП "ГПКиУ"	2019-2022	40 000 000,00		40 000 000,00		2 017 554,00		2 017 554,00		Укладено: - договір № 4838 від 15.05.2020 на предмет закупівлі «Монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві» на суму 5 368 660,00 грн. У рамках виконання умов договору було встановлено 27 програмно-технічних комплексів самообслуговування (СПК) - ППКС в КП «Київський метрополітен». Також, було встановлено ППКС на шість рушійних трамваїв в кількості 27 шт., на які рушій міської електрички в кількості 46 шт., на зупинкових комплексах в кількості 10 шт.; - договір № 4826 від 28.04.2020 на предмет закупівлі «Виконання робіт з монтажу програмно-технічних комплексів самообслуговування (ППКС) у вестибюлах станцій КП «Київський метрополітен» для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форми квитка», забезпечення розроблення та підключення спеціального електронного квитка» на суму 3 830 000 грн. Розпочато виконання робіт з встановлення робочих програм на монтаж ППКС; - договір № 4870 від 07.07.2020 на закупівлю послуг для закупівлі квитків на суму 579 900 грн. Дійсна система квитків, планується створити нову. Виконані: 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 розроблення спеціального програмного забезпечення для управління системою оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форми квитка. Відносно підписання договору КП «Київський метрополітен» виконана модернізація керування турнікетами. До автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва (АСОП) введено 359 автоматизованих турнікетів - програмних пунктів турнікетів (АПТ). Встановлено автоматизовані робочі місця (АРМ) касирів на шість станцій для продажу та поповнення електронного квитка. До АСОП підключено 100% (1326 одиниць) наземного транспорту, діючого турнікетів на міській електричці, діючого турнікетів на пасажирському трамваї, введено в дію 140 комплексів пристроїв контролю. Продовжують роботу з продажу та поповнення електронного квитка: всі станції КП «Київський метрополітен»; 322 точки Т-квиток; 262 програмно-технічних комплексів самообслуговування (СПК) - ППКС у вестибюлах КП «Київський метрополітен»; 5 ППКС на фунікулері; 30 ППКС на спеціальному трамваї.
7.2.	Створення, впровадження, розвиток та супроводження автоматизованої інформаційно-аналітичної системи управління та обробки звітності та управління пасажирського транспорту міста Києва	КП "ГПКиУ"	2019-2022	2 650 000,00		2 650 000,00		0,00		0,00		
8.1.	Створення та супроводження платформи "Електронна медицина"	КП "ГПКиУ"	2019-2022	8 000 000,00		8 000 000,00		0,00		0,00		
9.1.	Створення, розвиток та супроводження міської системи програмно-апаратного засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва	КП "Інформатика"	2019-2022	20 000 000,00		20 000 000,00		0,00		0,00		
10.1.	Дієвність заходів зі створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-технологічних систем "Інтегрована система управління міською територією"	КП "ГПКиУ"	2019-2022	15 000 000,00		15 000 000,00		0,00		0,00		Було укладено: - договір № 4831 від 04.05.2020 на предмет закупівлі «Модернізація та функціональне розширення електронної системи "Громадський простір" (ГПР) міста Києва» - закупівлю погоджено Міністерством цифрової трансформації України, парціал виконана першою частиною за умовного плану договору - підготовка технічного задання для модернізації системи. - договір № 4788 від 20.02.2020 на предмет закупівлі «Виконання інформаційно-технологічного забезпечення суб-сайту комунального бюджетної установи "Київської міської територіальної адміністрації" для обліку, ведення інформації щодо умовних антикорупційних операцій та операцій об'єднання сил та засобів безпеки в уніфікованій Київській міській державній адміністрації» на суму 196 500 грн.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

22.3.	Обслугодження створених комплексів тематичного захисту інформації місцевих та регіональних органів влади, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та районних в місті Києві державних адміністрацій	Агенція ПО КЗМР КМДА	2019-2022	240 000,00		240 000,00		0,00		0,00		
22.4.	Створення та інтеграція комплексів тематичного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, районних в місті Києві державних адміністрацій та районних в місті Києві державних адміністрацій	Агенція ПО КЗМР КМДА	2019-2022	1 166 200,00		1 166 200,00		0,00		0,00		
22.5.	Обслугодження створених комплексів тематичного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій	Агенція ПО КЗМР КМДА	2019-2022	1 950 000,00		1 950 000,00		1 240 802,29		1 240 802,29		Указом, датован 7 жовтня 2020 року, із здійснення плану обслугодження створених комплексів тематичного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій
22.6.	Надання послуг інтеграції програмних, що надаються на основі інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-технологічні системи (автоматизовані системи)	Агенція ПО КЗМР КМДА	2019-2022	35 000,00		35 000,00		0,00		0,00		
22.7.	Створення автоматизованих систем згідно з вимогами, що містяться в підпорядкованих функціональних структурах підрозділів Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій	Департамент ВТ	2019-2020	450 000,00		450 000,00		0,00		0,00		
Всього				1 787 773 900,00	0,00	1 787 773 900,00	0,00	348 476 252,63	0,00	348 476 252,63	0,00	

Виконавчий обов'язки директора

Г. ЛІСНИК

ПОГОДЖЕНО

Голова постійної комісії Київської міської ради
з питань транспорту, зв'язку та реклами

О. ОКОПНИЙ

Протокол № 1/1 від 16 грудня 2020 року

**План
роботи постійної комісії
Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами
на 2021 рік**

№ п/п	Постійна комісія Київради	Назва проекту рішення, заходу	Термін виконання	Відповідальний за підготовку від виконавчого органу Київради	Відповідальний від комісії
1.	Постійна комісія Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами	Про формування пропозицій щодо внесення змін до проекту бюджету та Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021 рік.	Протягом 2021 р.	Департамент транспортної інфраструктури, Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).	О.Окопний
2.	Постійна комісія Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами	Проект рішення Київської міської ради «Про проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державноприватного партнерства для реалізації проекту «Впровадження системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві».	Протягом 2021 р.	Департамент економіки та інвестицій, Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), КП «Центр організації дорожнього руху».	О.Окопний

3.	Постійна комісія Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами	Проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 26 червня 2007 року № 930/1591 «Про вдосконалення паркування автотранспорту в м. Києві».	Протягом 2021 р.	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), КП «Київтранспарксервіс».	О.Окопний
4.	Постійна комісія Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами	Проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до таблиці № 1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві»	Протягом 2021 р.	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), КП «Київтранспарксервіс».	О.Окопний
5.	Постійна комісія Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами	Проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.11.2019 № 222/7795 «Про затвердження Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019 - 2023 роки» з урахуванням змін від 03.09.2020 № 437/9516».	Протягом 2021 р.	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).	О.Окопний
6.	Постійна комісія Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами	Проект рішення Київської міської ради «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ради від 02 липня 2015 року №664/1528 «Про затвердження об'єкта права комунальної власності територіальної громади міста Києва, який може надаватися в концесію».	Протягом 2021 р.	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), КП ««Київміськсвітло».	О.Окопний

7.	Постійна комісія Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами	Проект рішення Київської міської ради «Про надання згоди на безплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва окремих складових об'єкту незавершеного будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро в місті Києві на залізничній ділянці Київ-Московський-Дарниця»	Протягом 2021 р.	Департамент транспортної інфраструктури, Департамент комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).	О.Окопний
8.	Постійна комісія Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами	Проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 461/6512 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019 - 2022 роки».	Протягом 2021 р.	Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	О.Окопний
9.	Постійна комісія Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами	Проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до Положення про комплексну систему відеоспостереження міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 05 липня 2018 року № 1195/5259».	Протягом 2021 р.	Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	О.Окопний
10.	Постійна комісія Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами	Проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до Правил розміщення рекламних засобів у місті Києві, Зонування розміщення рекламних засобів у місті Києві та Класифікатора типових рекламних засобів, затверджених рішенням Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 223/2445 «Про затвердження Правил розміщення рекламних засобів у місті Києві».	Протягом 2021 р.	Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	О.Окопний

11.	Постійна комісія Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження Правил розміщення рекламних засобів на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва».	Протягом 2021 р.	Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	О.Окопний
-----	--	---	---------------------	---	-----------