Інформація про виконання програми
за 2023, 1 квартал

1. Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки" від 2021-10-07 № 2728/2769

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: 1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища												
1.1.1. Придбання та монтаж глибинного занурюваного багатоступінчатого насоса (потуж. 5-7 кВт, напруга 380 В,50 Гц, продуктивність до 2 тис. л/год, Педролло) на зонах відпочинку "Центральна", "Дитяча"	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не затверджено Перелік природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році
1.1.2. Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не затверджено Перелік природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											навколишнього природного середовища у 2023 році
1.1.4. Розчистка та благоустрій озера Синє в Подільському районі, у т.ч. проєктні роботи	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023	9 118,5	0,0	9 118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не затверджено Перелік природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році
1.1.6. Розчистка та благоустрій водних об'єктів у парках міста Києва, у т.ч. проєктні роботи	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не затверджено Перелік природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році
1.1.7. Створення водоохоронних зон спрямованих, на запобігання	Комунальне підприємство виконавчого	2022, 2023, 2024,	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не затверджено Перелік природоохоро

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
забрудненню та виснаженню водних ресурсів м. Києва	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2025										нних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році
1.1.8. Паспортизація малих річок і водойм	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не затверджено Перелік природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році
1.1.9. Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парків м. Києва, у т. ч. проектні роботи	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не затверджено Перелік природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												навколишнього природного середовища у 2023 році
1.1.11. Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	14 338,5	0,0	14 338,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не затверджено Перелік природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році
1.1.12. Розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів природно-заповідного фонду (парків та скверів) м. Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не затверджено Перелік природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році
1.1.13. Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених	2022, 2023, 2024, 2025	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не затверджено Перелік природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	насаджень міста "Київзеленбуд"											Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році
1.1.14. Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природного заповідного фонду	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не затверджено Перелік природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 11 - виконаних 0			37 277,0	0,0	37 277,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 1.2. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста												
1.2.1. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне	2022, 2023, 2024, 2025	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не затверджено Перелік природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	підприємство "Київський міський Будинок природи"											природного середовища у 2023 році
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 1.3. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах												
1.3.1. Спорудження установок для утилізації рослинних відходів	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не затверджено Перелік природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища												
1.1.1. Утримання лісопаркової зони міста, зокрема оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж	Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне	2022, 2023, 2024, 2025	166 603,5	0,0	133 276,0	33 327,5	39 945,8	0,0	31 251,3	8 694,5	Виконано частково	Захід виконаний в межах затверджених бюджетних асигнувань з

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа"											урахуванням неможливості проведення повного комплексу лісогосподарських заходів на теріторіях лісопаркових господарств внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.
1.1.2. Забезпечення організації та координації діяльності підприємств зеленого господарства міста	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	46 905,5	0,0	23 873,3	23 032,2	7 516,2	0,0	7 098,2	418,0	Виконано частково	Здійснення організаційного та координаційного забезпечення діяльності 13 підприємств зеленого господарства міста в межах бюджетних призначень доведених на період
1.1.3. Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев силами Міської станції зелених насаджень	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	32 387,0	0,0	25 164,0	7 223,0	8 400,9	0,0	7 265,8	1 135,1	Виконано частково	В 1 кварталі 2023 році було проведено видалення 162 аварійних та сухостійних дерев, кроновано 2511 дерево, здійснено 106

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												виїзда аварійної служби., та складено 334 актів обстеження. Відхилення спричинене виробничою потребою.
1.1.4. Вирощування/дорощування саджанців дерев і чагарників з наступною безоплатною їх передачею КП УЗН м. Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	9 308,1	0,0	8 332,5	975,6	2 226,5	0,0	2 172,5	54,0	Виконано частково	Для оновлення зеленої зони районними КП УЗН, управлінням МДР Теремки було реалізовано передачу 6929 одиниць дерев та кущів, в тому числі 679 дерев та 6250 кущів. Відхилення спричинене виробничою потребою
1.1.5. Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою зелених насаджень міста Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке	2022, 2023, 2024, 2025	15 860,0	0,0	15 860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	В звітному періоді на виконання заходу відсутні бюджетні асихнування

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
1.1.6. Будівництво пожежного депо і двох лісових кордонів Дарницького лісопаркового господарства та пожежного депо і будівлі виробничо-службового призначення Святошинського лісопаркового господарства	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025 - 2026 2027	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	В Бюджеті міста Києва на 2023 рік не передбачені бюджетні призначення на виконання даного заходу
1.1.14. Придбання посадкового матеріалу	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень	2022, 2023, 2024, 2025	18 000,0	0,0	18 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Виконання заходу заплановане на 2-4 квартали 2023 року

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
1.1.18. Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій,	Комунальне підприємство виконавчого	2022, 2023, 2024,	5 296,4	0,0	5 296,4	0,0	1 627,8	0,0	1 627,8	0,0	Виконано частково	Захід виконувався в межах

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
закріплених за КП «Плесо»	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2025										затверджених планів асигнувань на 2023 р. На обслуговуванні знаходиться 5 очисних споруд та дільниця по обслуговуванн ю насосних станцій. Проводилися роботи по запобіганню підтоплення територій.
1.1.20. Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь у м. Києві	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025 - 2026 2027	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У звітному періоді кошти на виконання заходу не передбачені. Об'єкт відсутній у Програмі економічного та соціального розвитку м.Києва на 2023 рік. Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 12.08.2003 №1473 «Про додаткові заходи з

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												вдосконалення охорони, утримання та експлуатації внутрішніх водних об’єктів м. Києва» річка Либідь довжиною 6765 м закріплена на праві господарського відання за КП «ПЛЕСО». Розпорядження м виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 червня 2019 року № 1039 «Про реконструкцію гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієн ічного стану р. Либідь в м. Києві» КП «ПЛЕСО» визначено замовником робіт з

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												реконструкції гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь. Розроблено техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) по вищевказаному об’єкту відповідно до вимог чинного законодавства. Основною метою проєкту є відновлення всього русла р. Либідь (ревіталізація), що забезпечить екологічну рівновагу, відновлення берегів русла р. Либідь, зони рекреації відкритої ділянки русла. Проєктом передбачено реконструкцію гідротехнічних споруд, роботи з

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												берегоукріплення, створення громадського простору для відпочинку населення та благоустрій у межах прибережних захисних смуг річки. За результатами оцінки впливу на довкілля, проведеної відповідно до звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві» отримано позитивний висновок від 17 грудня 2019 року № 077-6202 (номер справи 20196273971). Отримано

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												експертний звіт щодо розгляду проєктної документації за техніко-економічним обґрунтуванням від 19.02.2020 № 112/19 ТОВ «БУДПРОЕКТ ЕКСПЕРТИЗА», загальна кошторисна вартість реконструкції складає 2 231 449,9 тис.грн Проєктна документація потребує схвалення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												деяких постанов Кабінету Міністрів України». У процесі розгляду проєкту розпорядження про схвалення техніко-економічного обґрунтування, листом Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.07.2020 року № 055-7645 надано відмову в погодженні та надані рекомендації щодо доопрацювання матеріалів ТЕО враховуючи норми ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												проектної документації на будівництво» та інформацію про подовження магістральної вулиці загальноміського значення, з закриттям ділянки русла р. Либідь у колектор. Поданий проєкт розпорядження не погоджено також Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) листом від 11.11.2021 року № 054-2-3-10/2681 у зв'язку з наявною неузгодженістю позицій заінтересованих органів, до компетенції яких належать

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												зазначені в проєкті розпорядження питання. За даними техніко-економічного обґрунтування визначено методи виконання будівельно-монтажних робіт, які виконуються в 12 черг. У межі 1 черги реконструкції 2 п.к. входить ділянка русла річки Либідь по вул. Борщагівська, 95, де склалася аварійна ситуація, яка вже перейшла в надзвичайну. Відповідно до розробленого техніко-економічного обґрунтування по об’єкту «Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві» 1 черга будівництва довжиною 1950 м згідно з ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення і оцінки їх технічного стану", є аварійною. частина цієї ділянки довжиною 600 м вже повністю зруйнована та несе загрозу руйнування штучного насипу під залізничними коліями р. Либідь за адресою вул. Борщагівська,95, тому однією з причин коригування ТЕО є розподіл аварійної ділянки на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												окремі 5-6 черг, роботи на яких можна буде виконувати по мірі виділення бюджетних коштів. Окремо необхідно зазначити, що відповідно до листа Департаменту транспортної інфраструктури з врахуванням проєкту Генерального плану розвитку м. Києва на період до 2025 року при коригуванні ТЕО необхідно врахувати будівництво автомобільної дороги від Залізничного шосе до вул. Льва Толстого. Отже проєктна документація потребує коригування. Враховуючи вище викладене, з метою недопущення подальшого

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												обвалу ґрунту , руйнування гідротехнічних споруд р. Либідь, локальних підтоплень вулиць, попередження виникнення надзвичайних ситуацій та затоплення вул. Борщагівська, необхідно здійснити коригування розробленого техніко-економічного обґрунтування по об'єкту.
1.1.21. Реконструкція очисних споруд "Харківські" на вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023	60 038,1	0,0	60 038,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу у звітному періоді не передбачені. Об'єкт відсутній у Програмі економічного та соціального розвитку м.Києва на 2023 рік. Відсутній розпорядчий документ про

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												перезатвердження проєкту. Роботи не виконувалися. У 2020 році відповідно до вимог Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту було виконано коригування проєкту в частині зміни кошторисної вартості об’єкта в межах визначеної завданням на проєктування орієнтовної суми 180,0 тис. грн, виключені II та III пускові комплекси, а саме такі роботи: берегоукріплення та благоустрій паркової зони на прилеглій території, берегоукріплення озера вздовж проспекту Миколи

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Бажана, ліквідація мілководь з очеретом за рахунок розчищення акваторії озера Лебедине. Основна мета коригування – це оптимізація в бік значного зменшення вартості виконання будівельних робіт по об'єкту, з урахуванням поточної економічної ситуації та вимог Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Після коригування кількість

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												пускових комплексів оптимізовано з трьох до одного, а роботи фактично будуть проводитись виключно з реконструкції очисних споруд. Проєкт «Реконструкція очисних споруд «Харківські» по вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м. Києва. Коригування» розглянутий ТОВ «БУДПРОЕКТ ЕКСПЕРТИЗА», отримав експертний звіт (позитивний) від 05 листопада 2020 року № 91/20 щодо розгляду проектної документації з дотриманням вимог до міцності, надійності та

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження, кошторисної частини проекту будівництва, встановлено, що загальна

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												вартість реконструкції у поточних цінах станом 05 листопада 2020 року складає 175190,826 тис. грн., в тому числі: будівельні роботи – 102719,000 тис. грн; устаткування – 36829,914 тис. грн; інші витрати – 35641,912 тис. грн
1.1.22. Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025 - 2026 2027	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу передбачені на 2-3 квартали 2023 року. Продовжувались будівельні роботи з реконструкції згідно графіків відповідно до договорів від 20.07.2021 №1901 на ділянці шлюзу та від 23.07.2021 №1902 на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												ділянці відкритого русла р. Почайна орієнтовно довжиною 685,0 м від проспекту Степана Бандери до шлюзу, що входять до складу об’єкту Опечень. У звітному періоді відбувалась підготовка документів для реєстрації зобов’язань в ГУ ДКСУ у м. Києві.
1.1.24. Регулювання рівня води водойми озера Глинка з виконанням берегоукріплення та благоустрою південної її частини	Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція"	2022, 2023, 2024	15 614,3	0,0	15 614,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу у звітному періоді не передбачені. Роботи не виконувалися
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 12 - виконаних 0			445 012,8	0,0	380 454,5	64 558,3	59 717,2	0,0	49 415,6	10 301,6		
Завдання: 1.2. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах												
1.2.1. Забезпечення вивезення	Управління	2022,	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
побутових відходів, що несанкціоновано створені на територіях міста, балансоутримувача щодо яких не визначено	екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2024, 2025										виконання заходу у звітному періоді не передбачені Бюджетом міста Києва на 2023 рік. Роботи не виконувалися
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 1.3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля												
1.3.1. Проведення санітарно-бактеріологічних досліджень якості води у водоймах м. Києва експрес методом (Colilert 18)	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	158,1	0,0	158,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Проводяться підготовчі роботи до проведення закупівель. Виконання заходу, враховуючи особливості виконання робіт, заплановане на 2-3 квартал поточного року
1.3.2. Придбання пересувної лабораторії моніторингу поверхневих вод	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської	2023	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу не передбачені Бюджетом

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											міста Києва на 2023 рік
1.3.3. Підготовка та затвердження екологічного паспорту м. Києва	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Підготовка та затвердження екологічного паспорту планується здійснювати власними силами працівників Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в наступних кварталах 2023 року
1.3.4. Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про	Управління екології та природних ресурсів	2022, 2023, 2024, 2025	60 000,0	20 000,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу в звітному

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
стан довкілля міста Києва у т.ч. числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											періоді не передбачені Бюджетом міста Києва на 2023 рік
1.3.5. Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля м. Києва	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0	49,3	0,0	49,3	0,0	Виконано частково	В звітному періоді здійснювалися послуги з утримання (супроводженн я) міської системи програмно-апар атних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва (7 постів)
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 5 - виконаних 0			69 658,8	20 000,0	49 658,8	0,0	49,3	0,0	49,3	0,0		
Завдання: 1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста												
1.4.1. Проведення еколого-просвітницьких, інформаційних заходів	Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"	2022, 2023, 2024, 2025	3 564,7	0,0	3 564,7	0,0	511,3	0,0	511,3	0,0	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік. Проведено 18

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												виставок та заходів, 25 організованих екскурсій, в тому числі для дітей шкільного віку.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			3 564,7	0,0	3 564,7	0,0	511,3	0,0	511,3	0,0		
Завдання: 2.1. Розвиток території міста												
2.1.1. Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне	2022, 2023, 2024, 2025	994 330,6	0,0	902 445,7	91 884,9	207 108,0	0,0	201 479,7	5 628,3	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2023 р. В ході виконання заходу в звітному періоді КП УЗН висаджено 912 дерев та 7496 кущів, проведена формовочна та санітарна обрізка 30674 дерев та 56551 кущів, встановлено 9 лав, 18 урн, 1 контейнер для сміття, тощо.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинськог о району міста Києва,											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
2.1.2. Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	134 961,5	0,0	132 052,5	2 909,0	25 506,2	0,0	24 978,9	527,3	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2023 р. В умовах запровадження в Україні воєнного стану, та враховуючи особливості роботи підприємства у звітному періоді проводились роботи по підтриманню підпорядкованих територій в належному

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												санітарному стані. Здійсювалось регулярне прибирання територій, поточний ремонт обладнання пляжів та зон відпочинку, вивезення сміття(вивезено 4484,3 куб м твердих побутових відходів) та інші необхідні заходи
2.1.3. Прийняття на баланс КП «Плесо» безгосподарних водних об'єктів та оформлення права користування землями водного фонду міста Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	105,4	0,0	105,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу в звітному періоді не передбачені
2.1.4. Проведення підсипки піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території	Комунальне підприємство виконавчого органу	2022, 2023, 2024, 2025	4 540,0	0,0	4 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Враховуючи специфіку робіт, виконання

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											заходу планується здійснти в 2-3 кварталах поточного року
2.1.5. Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	6 550,0	0,0	6 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Проводяться підготовчі роботи до проведення публічних закупівель. Кошти на виконання заходу передбачені на 2 квартал 2023 року
2.1.6. Придбання та встановлення модульних туалетів (санітарних контейнерів з ізольованою ємністю під контейнери) на пляжах і зонах відпочинку	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні,	2022, 2023, 2024, 2025	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу не передбачені Бюджетом міста Києва на 2023 рік.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
2.1.7. Утримання та обслуговування громадських вбиралень, що знаходяться на балансі КП "Плесо"	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	5 902,4	0,0	5 902,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Враховуючи сезонність роботи громадських вбиралень, виконання заходу планується здійснити в 2-3 кварталах 2023 року
2.1.8. Облаштування місць для осіб з інвалідністю на пляжах м.Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	210,8	0,0	210,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу не передбачені Бюджетом міста Києва на 2023 рік.
2.1.9. Капітальний ремонт елементів благоустрою на	Комунальне підприємство	2022, 2023,	42 003,6	0,0	42 003,6	0,0	5 315,7	0,0	5 315,7	0,0	Виконано частково	До Програми економічного і

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2024, 2025										соціального розвитку м. Києва на 2023 рік в частині капітального ремонту включено 2 об’єкти. 1. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА Згідно з укладеним договором між КП «ПЛЕСО» та ТОВ «ГІДРОБУД ЛІМІТЕД» від 15.04.2022 № 1992 виконуються будівельні роботи. Станом на 01.04.2023 виконано робіт у 2023 році на суму 15 181 291,20 грн, оплачено виконані роботи 2023 року – 4 558

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												375,20 грн та погашено кредиторську заборгованість перед ТОВ «ГІДРОБУД ЛІМІТЕД» в сумі 757 334,40 грн 2. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ «ВЕРБНЕ» У звітному періоді роботи по об’єкту не виконувались.
2.1.10. Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо»	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	45 778,9	0,0	44 581,6	1 197,3	6 704,4	0,0	6 565,1	139,3	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2023 р. Безпечні умови забезпечуються працівниками 2 рятувально-водолазних, 3 рятувальних станції, 4 рятувальні пости постійної комплектації . Проведено 12101

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												превентивних заходів щодо попередження нещасних випадків на водних об'єктах. Встановлені інформаційні стенди із зазначенням місць, які заборонені для купання, заборонені для вилову риби та виходу на лід та інші заходи.
2.1.11. Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для здійснення заходів з рятування людей на воді	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу не передбачені Бюджетом міста Києва на 2023 рік.
2.1.12. Капітальний ремонт будівель рятувально-водолазних станцій КП "Плесо"	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської	2023, 2024	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу не передбачені Бюджетом

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											міста Києва на 2023 рік.
2.1.13. Капітальний ремонт (модернізація, переобладнання) спеціальної техніки	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	1 159,4	0,0	1 159,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу не передбачені Бюджетом міста Києва на 2023 рік.
2.1.19. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	165 225,7	0,0	165 225,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Проводилися підготовчі дії щодо укладання договорів на здійснення заходів з капітального ремонту (розробка дефектних актів та проектно-кош

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												торисної документації, підготовка документів на експертизу, підготовка тендерної документації для проведення відповідних процедур закупівель)
2.1.20. Будівництво парку "Микільська слобідка" в Дніпровському районі м.Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025 - 2026 2027	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Об'єкт відсутній в Програмі економічного і соціального розвитку м.Києва на 2023 рік
2.1.21. Реконструкція зони відпочинку «Центральна» в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва	Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція"	2022, 2023, 2024, 2025 - 2026 2027	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Роботи не виконувалися. Об'єкт включений в Програму економічного та соціального розвитку м.Києва на 2023 рік рішенням Київської міської ради від 23.03.2023 №6255/6296. Бюджетні асигнування

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												передбачені на травень-липень 2023 року.
2.1.22. Реконструкція та благоустрій парку "Володимирська гірка" в Шевченківському районі	Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд"	2022, 2023, 2024, 2025	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Об'єкт відсутній в Програмі економічного і соціального розвитку м.Києва на 2023 рік
2.1.23. Реконструкція та благоустрій Ландшафтного парку в Солом'янському районі	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2022, 2023, 2024, 2025 - 2026 2027	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Діяльність КП «Київміськрозвиток» призупинена, підприємство знаходиться в процесі реорганізації. Об'єкт відсутній в Програмі економічного і соціального розвитку м.Києва на 2023 рік
2.1.25. Реконструкція парку "Кіото" в Деснянському районі	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2022, 2023	21 310,5	0,0	21 310,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Діяльність КП «Київміськрозвиток» призупинена, підприємство знаходиться в процесі реорганізації. Об'єкт відсутній в

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Програмі економічного і соціального розвитку м.Києва на 2023 рік
2.1.26. Будівництво парку культури та відпочинку "Парк Почайна" в Оболонському районі	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2022, 2023, 2024, 2025 - 2026 2027	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Діяльність КП «Київміськрозвиток» призупинена, підприємство знаходиться в процесі реорганізації. Об'єкт відсутній в Програмі економічного і соціального розвитку м.Києва на 2023 рік
2.1.27. Забезпечення організації робіт з підвищення рівня естетичного оформлення території парків і скверів	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2022, 2023, 2024, 2025	2 400,0	0,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Захід не виконувався. Діяльність КП «Київміськрозвиток» призупинена, підприємство знаходиться в процесі реорганізації.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 21 - виконаних 0			1 471 978,8	0,0	1 375 987,6	95 991,2	244 634,3	0,0	238 339,4	6 294,9		
Завдання: 3.1. Контроль за створенням та утриманням міського простору												

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
3.1.1. Розробка документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об’єктів благоустрою зеленого господарства	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа"	2022, 2023, 2024, 2025	10 150,0	0,0	10 150,0	0,0	256,1	0,0	256,1	0,0	Виконано частково	КО "Київзеленбуд" розпочато виконання робіт згідно 7 укладених договорів для завершення 4 етапу розпочатої в минулому році розобки землевпорядної документації на зелені зони загальною площею 20,3 га, а також триває процес підготовки пакету документів для розробки наступних проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів благоустрою. КП ЛПГ проведення заходу заплановано розпочинати з 2 кварталу 2023

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												року, в звітному періоді здійснювався моніторинг цін на закупівлю послуги з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації та розроблялася тендерна документація з метою обгрунтування доцільності закупівлі, її обсягів, якісних характеристик та очікуваної ціни закупівлі.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			10 150,0	0,0	10 150,0	0,0	256,1	0,0	256,1	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			**2 040 742,1**	**20 000,0**	**1 860 192,6**	**160 549,5**	**305 168,2**	**0,0**	**288 571,7**	**16 596,5**		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2023 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1 703 868,0	1 451 056,5	252 811,5	288 571,7		283 256,0		5 315,7		1 415 296,3		1 167 800,5	247 495,8