УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

вул. Хрещатик, 32-А, м. Київ, 01001 тел.: (044) 366 86 70, (044) 366 86 72
Контактний центр міста Києва (044) 15 51. E-mail: it@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 40918711

29.02.2024 № 075-533

Постійна комісія Київської міської ради з питань цифрової трансформації та регулювання надання публічних послуг

постійна комісія Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами

постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Про виконання Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2023 роки у 2023 році

Відповідно до пункту 4.2 Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589, надаємо звіт про виконання Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2023 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 461/6512, за 2023 рік.

Додатки: 1. Інформація про виконання Програми за 2023 рік.
2. Звіт про виконання результативних показників за 2023 рік.
3. Звіт про досягнення індикаторів за 2023 рік.
4. Пояснювальна записка до звіту про хід виконання Програми за 2023 рік.

Директор Вікторія ІЦКОВИЧ

Олександр Гапій 366 76 13

Додаток 4

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця»
на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради
від 18.12.2018 № 461/6512 (із змінами)
за 2023 рік

1. **Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:**

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних/частково виконаних заходів, %
Всього	Виконаних/частково виконаних	Невиконаних	
38	31	7	82

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів (відповідно до пунктів переліку завдань і заходів Програми):

1) Пункт 6.1. «Створення, розвиток та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва».

Придбано та встановлено 191 щит керування програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва (далі – Система).

Надано послуги супроводження Системи.

Модернізовано програмне забезпечення Системи з розробленням змін до технічного проєкту «Система автоматичного та диспетчерського управління і контролю міським зовнішнім освітленням в м. Києві».

2) Пункт 7.1. «Закупівля та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі – АСОП) та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка».

Змонтовано 23 програмно-технічні комплекси самообслуговування користувачів (ПТКС) продажу та поповнення засобів оплати проїзду та разових квитків з оплатою монетами та купюрами, з видачою решти монетами з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в АСОП.

Для удосконалення та розширення функціоналу АСОП придбано невиключні ліцензії на програмне забезпечення «B-TMS», програмні засоби управління платіжними POS-терміналами та програмне забезпечення для управління програмно-технічними комплексами самообслуговування для покращення сервісу з продажу транспортних карток, разових квитків (Q-кодів), поповнення транспортних ресурсів.

Забезпечення функціонування АСОП, мережі розповсюдження та поповнення електронного квитка здійснювалося без залучення бюджетних коштів (за власні кошти КП ГІОЦ).

3) Пункт 11.1. «Розвиток, супровід та технічна підтримка комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням зони функціонування на території Київської області».

Протягом звітного періоду для розвитку комплексної системи відеоспостереження міста Києва (далі – КСВ) придбано 40 361 од. запасних частин, обладнання та 1 292 камери відеоспостереження.

Здійснено супровід та технічну підтримку КСВ, у тому числі 30 комплексів автоматичної фото/відеофіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху «КАСКАД», а також відшкодовано витрати установам, підприємствам, організаціям за спожиту електроенергію та обслуговування електрообладнання.

4) Пункт 14.1. «Розвиток, впровадження та модернізація міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва».

Придбано програмне забезпечення для агрегації даних з різних інформаційно-комунікаційних систем та ліцензії на використання програмного забезпечення ArcGIS Enterprise для інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (далі – ІАС «Майно»).

Для формування осучасненої культурної послуги у закладах культури та туристично-культурній сфері міста Київ здійснено віртуалізацію музейного надбання та туристично-культурної спадщини міста Києва. Для забезпечення своєчасного оновлення геоінформаційної системи розроблено графічний класифікатор бази геоданих для ІАС «Майно».

Модернізовано існуючі електронні сервіси інформаційно-комунікаційної системи «Платформа цифрових мобільних сервісів «Київ Цифровий» (модернізація функцій електронних послуг, наявних у мобільному додатку «Київ Цифровий», додавання нових послуг, створення сервісу внутрішніх голосувань для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, надання можливості користуватися мапою укриттів та розділом частих питань в офлайн режимі, модернізація користувацької та адміністративної частин ІКС ПЦМС «Київ цифровий»).

Модернізовано інформаційно-комунікаційну систему «Програмна платформа для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних» шляхом створення сервісів і послуг для користувачів, у тому числі й для категорії «Захисник», за принципом «єдиного вікна» та створення підсистеми «Торгівля».

Модернізовано модуль авторизації користувачів Компонента обліку, управління користувачами та інформаційними системами Модуля електронної взаємодії програмних рішень міста Києва з державними електронними інформаційними ресурсами інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдина міська платформа електронної взаємодії, управління даними та сервісами».

Закуплено послуги з налаштування інфраструктури засобами платформи Kubernetes, зокрема перенесення програмного забезпечення (або сервісів) на інфраструктуру Kubernetes та на створення інформаційної системи «Засоби смарт-підпису користувачів ЦСК» .

Розроблено технічне завдання на «Створення інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний бот» для оптимізації оброблення потоку запитів мешканців Києва.

5) Пункт 16.9. «Створення, розвиток, модернізація та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу».

Встановлено 342 засоби зв'язку для забезпечення безпроводових підключень в укриттях закладів освіти міста.

Придбано 55 комплектів мережевого обладнання (засобів зв'язку) із супутніми послугами монтажу та пусконалагодження.

Придбано 11 одиниць ліцензійного програмного забезпечення.

Розроблено 127 одиниць проєктно-кошторисної документації для створення структурованих кабельних систем у 127 навчальних закладах м. Києва.

Придбано 2896 комплектів засобів зв'язку (активного мережевого обладнання) для забезпечення безпроводових підключень та надання супутніх послуг з монтажу та пусконалагодження відповідних засобів зв'язку для створення локальних обчислювальних мереж Wi-Fi в навчальних закладах міста;

Придбано 11 базових станцій транкінгового радіозв'язку за технологією TETRA та один комплект мережевого обладнання.

Створено 19 структурованих кабельних систем в закладах освіти міста.

Придбано 54 одиниці телекомунікаційного обладнання для створення структурованих кабельних систем в закладах освіти міста.

6) Пункт 16.22. «Створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічне обслуговування, моніторинг та підтримка сервісів, розширення та дооснащення».

Придбано 17 одиниць ліцензійного програмного забезпечення для забезпечення сталої та безперебійної роботи систем та підсистем кібербезпеки.

Придбано 409 одиниць програмного забезпечення для забезпечення безперебійної роботи систем захисту міської сервісної мережевої інфраструктури.

Придбано 14 комплектів засобів зв'язку (обладнання для забезпечення моніторингу та реагування на кіберінциденти).

Придбано комплект серверного обладнання із супутніми послугами.

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів із зазначенням причин невиконання:

Захід програми	Причина невиконання
16.12. Створення та супроводження системи міського телефонного електрозв`язку	Бюджетні призначення виділено на більш важливі заходи для міста Києва у зв'язку з встановленням в Україні правового режиму воєнного стану.
Пункт 17.3. «Стимулювання розвитку інноваційного середовища та розробка стандартів смарт сіті»	Виконання заходу не проводилося через неможливість придбання послуг з організації проведення інкубатора міських проєктів, проведення досліджень та створення смарт-концепцій у зв'язку з встановленням в Україні правового режиму воєнного стану.

2. **Оцінка ефективності виконання програми:**

Програма виконана на 95 % відповідно до доведених бюджетних призначень. Із 38 заходів Програми: виконаних – 31 (82 %). Виконано 121 (76 %) із 160 результативних показників Програми.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (із змінами) для виконання заходів (завдань) програми Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виділено кошти у сумі 1 766 037,59 тис. грн, апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 4 334,9 тис. грн, Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 180,0 тис. грн, що загалом складає 1 770 552,49 тис. грн (загалом 63% від запланованого Програмою).

Всього освоєно коштів протягом 2023 року по Програмі – 1 675 934,06 тис. грн (95 % від виділеного), у т.ч. з урахування погашеної заборгованості за неоплаченими УДКСУ договорами у сумі 114 905,168 тис. грн по пунктах Програми 7.1, 10.1, 11.1, 14.1, 14.2, 16.1, 16.4, 16.5, 16.6, 21.1, 22.1.

Паспорт бюджетної програми «Реалізація Національної програми інформатизації», за якою здійснювалося фінансування заходів Програми, змінювався відповідно до потреби у внутрішньому перерозподілі та змін обсягів коштів, які виділялися з бюджету міста Києва протягом 2023 року. Відповідно до цього змінювалися результативні показники виконання заходів програми.

Інформація щодо виконання/часткового виконання заходів (без найбільш вагомих заходів):

1) Пункт 4.1. «Створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації».

Для автоматизації процесу централізованого контролю транспортними засобами та забезпечення диспетчерського керування міським транспортом надано послуги із супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації.

2) Пункт 10.1. «Створення, впровадження, супровід та модернізація інформаційно-комунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва».

Для розширення функціональності модернізовано систему електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва – «СЕЗ ЗДО» та автоматизовану систему взаємозв'язків між учасниками освітнього процесу та спортивної діяльності в місті Києві.

Проведено навчання користувачів роботі в інформаційно-комунікаційній системі «Карта освітніх потреб».

Здійснювався супровід та технічна підтримка системи електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва – «СЕЗ ЗДО», системи менеджменту навчального процесу закладів загальної середньої освіти (EMS – educational management system), системи автоматизації взаємозв'язків між учасниками освітнього процесу та спортивної діяльності в місті Києві, інформаційно-комунікаційної системи «Карта освітніх потреб.

3) По пункт 13.1 «Створення, розвиток та супроводження Платформи електронної демократії» проводився збір та опрацювання пропозицій від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для формування проєктів технічних вимог на модернізацію систем Платформи електронної демократії.

У рамках електронної демократії на виконання заходу Програми 14.1. «Розвиток, впровадження та модернізація міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва» було модернізовано ІКС «ПЦМС «Київ Цифровий» шляхом створення сервісу внутрішніх голосувань для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів (для реєстрації ОСББ/ЖБК, додавання співвласників ОСББ/ЖБК та проведення загальних зборів і голосування, повідомлення співвласників ОСББ/ЖБК за допомогою пуш-повідомлень в мобільному додатку "Київ Цифровий" про голосування та збори).

Також, в ІКС «ПЦМС «Київ Цифровий», зокрема в мобільному додатку "Київ Цифровий" було впроваджено такі сервіси: «сервіс дерусифікації» для можливості проголосувати за перейменування топонімів в місті Києві; сервіс «електронних опитувань» для можливості приймати участь в обговоренні важливих питань, щодо життєдіяльності міста Києва.

Крім того, була проведена робота щодо покращення сервісу електронних петицій в мобільному додатку «Київ Цифровий», створена можливість для користувачів залишити відгук щодо стану укриття або муніципального наземного транспорту (для передачі інформації щодо відгуків відповідальним особам структурних підрозділів КМДА).

4) Пункт 14.2 «Створення, впровадження, модернізація комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською

діяльності, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві».

Проводилося узгодження з структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) технічних вимог на модернізацію комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві.

5) Пункт 15.1. «Супровід, впровадження, модернізація інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проектами».

Здійснено супровід, впровадження та підтримку 34 функціонуючих інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів.

Модернізовано програмне забезпечення інформаційно-комунікаційної системи керування електронними перепустками «Е-перепустка» у частині створення модуля «Перепустка в урядовий квартал».

Закуплено послуги з верифікації та інформування користувачів за допомогою вхідного дзвінка/SMS/повідомлення у Viber на мобільний телефон.

6) Пункт 16.1. «Створення, впровадження, супровід та модернізація міських реєстрів даних та систем».

Для розширення функціональних можливостей, удосконалення інформаційної структури, інтеграції з іншими державними та міськими реєстрами та ресурсами модернізовано інформаційно-комунікаційну систему «Реєстр утримувачів багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина» та інформаційно-комунікаційної системи «Реєстр територіальної громади міста Києва».

7) Пункт 16.3. «Обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)».

Для забезпечення сталої роботи центру обробки даних (міського дата-центру) (далі – дата-центр) придбано комплектуючі для прецизійного кондиціонера, комплектуючі для підтримки системи вентиляції та кондиціювання, спеціальне обладнання (модуль до блоку управління) для моніторингу та контролю роботи дизельного генератора, обладнання для підтримки системи електрозабезпечення.

Протягом 2023 року надано послуги з підтримки систем пожежогасіння, кондиціонування, електроенергії, придбано дизельне паливо для дизель-генераторної установки для забезпечення сталої роботи дата-центру.

Оснащено автоматизовані робочі місця дата-центру (АРМ) та відшкодовано витрати за використану електроенергія, яка забезпечує сталу роботу дата-центру.

Змонтовано та налаштовано обладнання системи моніторингу ліній електроживлення та роботи дизельного генератора, що використовується для забезпечення електроенергією дата-центру при аварійних відключеннях.

8) Пункт 16.4. «Дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва».

Встановлено, налаштовано та здійснено супроводження програмного забезпечення шляхом оновлення існуючого програмного забезпечення «CamMon» для розширення функціоналу та кількості підключень компонентів та обладнання КСВ.

9) Пункт 16.5. «Модернізація та функціональне розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань».

Придбано ліцензійне програмне забезпечення та обладнання для розширення апаратного комплексу (комутаційної шафи для встановлення серверного та мережевого обладнання дата-центру).

Надані послуги з технічного супроводу апаратних комплексів дата-центру.

10) Пункт 16.6. «Оренда промислового дата-центру».

Отримано послуги з оренди (оренда промислового дата-центру шляхом розміщення обладнання).

11) Пункт 16.8 «Створення та супроводження платформи інтернету речей».

Встановлено 12 датчиків системи моніторингу концентрації аміаку в атмосферному повітрі на чотирьох локаціях в місті Києві та 479 датчиків для впровадження системи моніторингу доступу до технічних приміщень на 479 локаціях в Печерському районі.

Придбано пакет програмного забезпечення в складі 3 ліцензій з послугами встановлення та надано послуги з ремонту та технічного обслуговування програмно-апаратного комплексу для прогнозування потенційних проблем та інформування на основі аналізу даних, зібраних з давачів.

Придбано 50 комплектів комплектуючих для давачів програмно-апаратного комплексу для прогнозування потенційних екологічних проблем та інформування на основі аналізу зібраних даних про стан навколишнього середовища в місті.

Пункт 16.14 «Супровід та підтримка міської мережевої інфраструктури».

Забезпечено супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури, технічне обслуговування електрообладнання об’єктів СКП «Київтелесервіс», встановлених у КП «Київський метрополітен» та здійснено відшкодування вартості спожитої електричної енергії, послуг з передачі та розподілу електричної енергії, використання електричних мереж для забезпечення електроживленням обладнання.

12) Пункт 16.15 «Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку».

Придбано 27 одиниць ліцензійного програмного забезпечення, три комплекти обладнання для відеоконференцій з ліцензійним програмним забезпеченням та надано послуги підтримки обладнання та ліцензійного програмного забезпечення системи відеоконференцзв’язку.

13) Пункт 16.18 «Придбання ліцензійного програмного забезпечення».

Придбано 558 од. ліцензій на право використання комп'ютерної програми LIGA360 та дві од. ліцензійного програмного забезпечення Citrix.

Крім того, для забезпечення оперативності роботи структурних підрозділів ВО КМР (КМДА) СКП «Київтелесервіс» відповідно до укладеного договору від 28.03.2023 року з ТОВ «Спан» № 20 придбало 17 700 одиниць програмного забезпечення корпорації Microsoft за рахунок власних коштів, які розподіллено відповідно до наданих потреб.

14) Пункт 16.19 «Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки».

Придбано 159 од. комп’ютерної та оргтехніки відповідно до поданих потреб.

15) Пункт 16.20. «Закупівля антивірусного програмного забезпечення».

Придбано 12 953 од. програмного забезпечення для захисту від вірусів для структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

16) Пункт 16.23 «Створення та проведення державних експертиз КСЗІ автоматизованих систем Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади місті Києва».

Здійснено побудову комплексної системи захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи «Міська інтеграційна платформа», модернізацію комплексної системи захисту інформації інформаційної системи «Муніципальний реєстр» та створення комплексної системи захисту інформації для інформаційно-комунікаційної системи «Програмна платформа для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних».

Придбано програмний продукт (ліцензії) для комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведена державна експертиза.

17) Пункт 16.26 «Створення, розвиток та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку».

Закуплено та змонтовано 23 комплекти обладнання для створення опорної безпроводової мережі LoRaWan. Побудова мережі здійснюється відповідно до ескізного проєкту, в якому визначено перелік будівель комунальної власності, на дахах яких встановлено базові станції. Також придбано та встановлено 90 систем безперебійного живлення.

18) Пункт 18.1. «Модернізація та супроводження інформаційно-комунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи «Електронний архів міста Києва».

Надавалися інформаційно-консультативні послуги із супроводу інформаційно-комунікаційної системи «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» щодо функціонування СЕД АСКОД та здійснено постачання оновлень програмного забезпечення СЕД АСКОД разом з інструкціями, які включали можливість налаштування двофакторної авторизації користувачів.

Пункт 19.2. «Створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві».

Надана послуга з налаштування програмного забезпечення для програмно-апаратного комплексу Міської інтеграційної платформи (МІП).

Пункт 20.1 «Модернізація, розвиток та супроводження інформаційно-аналітичної системи інтернет-порталу "Київаудит" (Портал внутрішнього контролю "Київаудит"/WEB-портал "Київаудит").

Доопрацьовано інформаційно-аналітичну систему інтернет-порталу «Київаудит» (Портал внутрішнього контролю «Київаудит»/WEB портал «Київаудит»).

19) Пункт 21.1. «Створення, впровадження та модернізація платформи великих даних».

Модернізовано інформаційно-телекомунікаційну систему «Платформа великих даних» для накопичення та створення наборів даних для швидкого формування статистичної та аналітичної звітності, оприлюднення публічних даних на інформаційних панелях.

20) Пункт 22.1 «Створення та модернізація КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств».

У 2023 році договір укладено на меншу суму у зв'язку з встановленням правового режиму воєнного стану. Виникла економія бюджетних коштів. Виконання заходу проводилося відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю».

Створено та модернізовано КСЗІ автоматизованої систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об’єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств.

21) Пункт 22.4 «Створення, модернізація та атестація КТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом». Виконання заходу проводилося відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю».

22) По пункт 22.5 «Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій» здійснено планове обслуговування створених КТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій.

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому.

Протягом 2023 року фінансування виділялося на виконання найбільш важливих проєктів для міста Києва.

По пункту 8.1. «Створення та супроводження платформи «Електронна медицина»» – без залучення бюджетних коштів сформовано проєкт технічних вимог до створення платформи «Електронна медицина». Подальше виконання не здійснювалося у зв’язку з відсутністю бюджетних призначень.

На виконання заходів 16.7 «Створення резервного дата-центру», 16.12 «Створення та супроводження системи міського телефонного електрозв`язку» у 2023 році не передбачено бюджетні призначення, зважаючи на необхідність виконання більш пріоритетних завдань Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2023 роки в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану та перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми.

Виконання заходу 17.3 «Стимулювання розвитку інноваційного середовища та розробка стандартів смарт сіті» не проводилося через неможливість придбання послуг з організації проведення інкубатора міських проєктів, проведення досліджень та створення смарт-концепцій в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану.

Захід 22.2 «Проведення державної експертизи створених КЗСІ автоматизованих систем класу "І" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств» не виконувався у зв’язку з відсутністю потреби у проведенні державної експертиза створених КЗСІ для підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ.

Захід 22.3 «Обслуговування створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств» не виконувався у зв’язку з відсутністю потреби обслуговування створених КСЗІ через зміни нормативно-правових актів у сфері ТЗІ з додержанням вимог про державну таємницю та встановлення в Україні правового режиму воєнного стану.

Захід 22.6 «Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах» не виконано через відсутність акредитованих програм підвищення кваліфікації державних

службовців за визначеним напрямом та у зв’язку із введеним в державі правовим режимом воєнного стану.

Директор Вікторія ІЦКОВИЧ

Олександр ГАПІЙ
366 76 13

Додаток 3

Звіт про досягнення індикаторів програми
за 2023 рік
Комплексна міська цільова програма «Електронна столиця»
на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Київської міської ради
від 18.12.2018 № 461/6512 (із змінами)

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини недосягнення індикаторів програми
		план	факт		
Участь киян у електронній демократії	відсоток населення, зареєстрованого у м. Києві	15	29,52	+14,52	
Кількість унікальних користувачів електронних сервісів КМДА	тис. користувачів / рік	710	5 533	+4 823	
Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку громадян, які отримують пільги, виплати, соціальні послуги або потрапили в складні життєві обставини	так/ні	так	так	+	Виконано, в інформаційно-комунікаційній системі «Програмна платформа для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних» в частині програмного модуля «Соціальні послуги» ведеться облік громадян, які потрапили в складні життєві обставини та звернулися до департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або управлінь соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій щодо отримання одноразової адресної матеріальної допомоги.
Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	кількість засобів відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	1200	1292	+92	
Кількість досягнутих індикаторів програми – чотири (один значно перевищує запланований показник). Кількість недосягнутих індикаторів програми – 0. Відсоток досягнутих індикаторів програми – 100% .					

Директор Вікторія ІЦКОВИЧ

Олександр ГАПІЙ 366 76 13

Додаток 1

Інформація про виконання програми

за 2023 рік

1. Комплексна міська цільова програма «Електронна столиця» на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 461/6512, зі змінами

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМР (КМДА)

(найменування відповідального виконавця програми)

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування за звітний період, тис. грн.				Інформація про виконання заходу	Причина невиконання
			Усього	у тому числі за джерелами:			Усього	у тому числі за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1 Створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації	КП "Інформатика"	2019-2023	**90,000.00**		**90,000.00**		**3,574.28**		**3,574.28**		Виконано	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Для виконання заходу об'єм закупівлі вираховано згідно з технічним проєктом та потреб щодо закупівлі додакових модулів і обладнання для розвитку програмно-апаратного комплексу "Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації" (ПАК ЄДЦ). В умовах правового режиму воєнного стану в державі переглянуто підхід до першочергових потреб та прийнято рішення забезпечити працездатність наявного функціоналу ПАК ЄДЦ (без придбання додаткового обладнання) відповідно до доведеного бюджетного призначення. Фактично придбано послугу із супроводження та підтримки працездатності ПАК ЄДЦ.
6.1 Створення, розвиток та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва	КП "Інформатика"	2019-2023	**500,000.00**		**500,000.00**		**380,241.66**		**380,241.66**		Виконано	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Для виконання заходу запланований об'єм закупівлі вирахувано виходячи з необхідності модернізації існуючого обладнання зовнішнього освітленням резервним каналом зв'язку, послуг, пов'язаних з модернізацією та супроводом, встановленням додаткових шаф (щитів) керування зовнішним освітленням. Відповідно до листа КП "Київміськсвітло" від 24.01.2023 №410-02.1-07/2023, від 04.08.2023 № 053/286-4232-01/2023 визначена потреба - 65 та 546 ЩКВО250 відповідно до листів. Враховуючи доведені бюджетні призначення, було визначено пріоритетність потреб та відповідно придбано та встановлено 191 щит керування зовнішним освітленням (зазначена кількість погоджена з КП "Київміськсвітло").
7.1 Закупівля та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі - АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка.	КП "ГЮЦ"	2019-2023	**80,000.00**		**80,000.00**		**16,071.57**		**16,071.57**		Виконано	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень з урахуваням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Забезпечення функціонування АСОП, мережі розповсюдження та поповнення електронного квитка здійснювалося без залучення бюджетних коштів (за власні кошти КП ГЮЦ).
8.1. Створення та супроводження платформи "Електронна медицина"	КП "ГЮЦ"	2019-2023	**50,000.00**		**50,000.00**		**0.00**		**0.00**		Не виконано	Кошти перерозподілено на більш пріоритетні заходи Програми. Без залучення бюджетних коштів сформовано проєкт технічних вимог до створення платформи «Електронна медицина».
10.1 Створення, впровадження, супровід та модернізація інформаційно-комунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва	КП "ГЮЦ"	2020-2023	**50,000.00**		**50,000.00**		**20,556.11**		**20,556.11**		Виконано	
11.1 Розвиток, супровід та технічна підтримка комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки ум. Київ із розширенням зони функціонування на території Київської області	КП "Інформатика"	2019-2023	**200,000.00**		**200,000.00**		**292,942.00**		**292,942.00**		Виконано	

13.1 Створення, розвиток та супроводження Платформи електронної демократії	КП "ГЮЦ"	2019-2023	**20,000.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		Виконано	Показник не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Проводився збір та опрацювання пропозицій від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для формування проєктів технічних вимог на модернізацію систем Платформи електронної демократії. У рамках електронної демократії на виконання заходу Програми 14.1. «Розвиток, впровадження та модернізація міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва» було модернізовано ІКС «ПЦМС «Київ Цифровий» шляхом створення сервісу внутрішніх голосувань для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів (для реєстрації ОСББ/ЖБК, додавання співвласників ОСББ/ЖБК та проведення загальних зборів і голосування, повідомлення співвласників ОСББ/ЖБК за допомогою пуш-повідомлень в мобільному додатку "Київ Цифровий" про голосування та збори). Також, в ІКС «ПЦМС «Київ Цифровий», зокрема в мобільному додатку "Київ Цифровий" було впроваджено такі сервіси: «сервіс дерусифікації» для можливості проголосувати за перейменування топонімів в місті Києві; сервіс «електронних опитувань» для можливості приймати участь в обговоренні важливих питань, щодо життєдіяльності міста Києва. Крім того, була проведена робота щодо покращення сервісу електронних
												петицій в мобільному додатку «Київ Цифровий», створена можливість для користувачів залишити відгук щодо стану укриття або муніципального наземного транспорту (для передачі інформації щодо відгуків відповідальним особам структурних підрозділів КМДА). Крім того, була проведена робота щодо покращення сервісу електронних петицій в мобільному додатку «Київ Цифровий», створена можливість для користувачів залишити відгук щодо стану укриття або муніципального наземного транспорту (для передачі інформації щодо відгуків відповідальним особам структурних підрозділів КМДА).
14.1 Розвиток, впровадження та модернізація міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва	КП "ГЮЦ"	2019-2023	**70,000.00**		**70,000.00**		**90,460.22**		**90,460.22**		Виконано	
14.2 Створення, впровадження, модернізація комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві	КП "ГЮЦ"	2019-2023	**18,000.00**		**18,000.00**		**5,990.00**		**5,990.00**		Виконано	Захід виконано частково згідно доведених бюджетних призначень з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Погашено заборгованість по договорам, які не були оплачені у 2022 році. Проводилися роботи щодо узгодження з структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) технічних вимог на модернізацію комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві. КП ГЮЦ забезпечило супровід та підтримку функціонування системи за власні кошти.
15.1 Супровід, впровадження, модернізація інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проєктами	КП "ГЮЦ"	2019-2023	**106,935.00**		**106,935.00**		**86,249.17**		**86,249.17**		Виконано	
16.1 Створення, впровадження, супровід та модернізація міських реєстрів даних та систем	КП "ГЮЦ"	2019-2023	**30,000.00**		**30,000.00**		**18,993.00**		**18,993.00**		Виконано	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. У межах доведених бюджетних призначень для забезпечення життєдіяльності населення столиці в умовах правового режиму воєнного стану проведено модернізацію, супровід, інтеграцію з державними та іншими міськими ресурсами двох важливих реєстрів: ІКС «Реєстр утримувачів багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина» та ІКС РТГК. Також забезпечувалася підтримка функціонування ІС "Реєстр домашніх тварин", розроблення технічних вимог, погодження їх з відповідними структурними підрозділами ВО КМР (КМДА) та виконувалися заходи для проведення закупівлі послуги з модернізації системи, яка не відбулась через відсутність погодження проєкту інформатизації Міністерством цифрової трансформації України.
16.3 Обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)	КП "Інформатика"	2019-2023	**90,000.00**		**90,000.00**		**49,239.99**		**49,239.99**		Виконано	
16.4 Дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва	КП "Інформатика"	2019-2023	**120,000.00**		**120,000.00**		**20,139.42**		**20,139.42**		Виконано	Враховуючи доведні бюджетні призначення для виконання заходу та показника продукту, встановлено, налаштовано та здійснено супроводження програмного забезпечення шляхом оновлення існуючого програмного забезпечення «CamMon» для розширення функціоналу та кількості підключень компонентів, обладнання КСВ. Крім цього, була запланова закупівля обладнання для розширення інтелектуально-аналітичного комплексу, проте у зв'язку з отриманням необхідного обладнання у користування від благодійного фонду (договір від 05.01.2023) переглянуто потребу у закупівлі серверного обладнання за кошти бюджету міста Києва.
16.5 Модернізація та функціональне розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	КП "Інформатика"	2019-2023	**75,000.00**		**75,000.00**		**38,003.07**		**38,003.07**		Виконано	

16.6 Оренда промислового дата-центру	КП "Інформатика"	2019-2023	**20,000.00**		**20,000.00**		**24,918.64**		**24,918.64**		Виконано	
16.7 Створення резервного дата-центру	КП "ГЮЦ"	2019-2023	**80,000.00**		**80,000.00**		**0.00**		**0.00**		Не виконано	Не передбачено бюджетні призначення, зважаючи на необхідність виконання більш пріоритетних завдань Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2023 роки (із змінами) в умовах введеного в Україні воєнного стану.

16.8 Створення та супроводження платформи Інтернету речей	СКП Київтелесервіс КП Інформатика	2019-2023	**80,000.00**		**80,000.00**		**7,440.90**		**7,440.90**		Виконано	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень. Для виконання заходу було заплановано встановлення 3 типів давачів. Враховуючи наявні екологічні загрози для населення міста Києва в умовах воєнного стану, відповідно до технічних регламентів роботи програмно-апаратного комплексу для прогнозування потенційних екологічних проблем та інформування на основі аналізу даних про стан навколишнього середовища в частині рівня вмісту газів, придбано 50 комплектів обладнання (по 6 детекторів газу в комплекті) - одного типу давачів. Крім того встановлювалися 12 давачів системи моніторингу концентрації аміаку в атмосферному повітрі на чотирьох локаціях в місті Києві та давачі системи моніторингу доступу до технічних приміщень на 479 локаціях в Печерському районі, зокрема в урядовому кварталі.
16.9 Створення, розвиток, модернізація та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу	СКП Київтелесервіс	2019-2023	**400,000.00**		**400,000.00**		**303,482.32**		**303,482.32**		Виконано	
16.12 Створення та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку	СКП Київтелесервіс	2019-2023	**14,000.00**		**14,000.00**		**0.00**		**0.00**		Не виконано	Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Бюджетні призначення виділено на більш важливі заходи для міста Києва в умовах введеного в Україні воєнного стану.
16.14 Супровід та підтримка міської мережевої інфраструктури	СКП Київтелесервіс	2019-2023	**110,000.00**		**110,000.00**		**108,838.85**		**108,838.85**		Виконано	
16.15 Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференц-зв'язку	СКП Київтелесервіс	2019-2023	**10,800.00**		**10,800.00**		**7,675.20**		**7,675.20**		Виконано	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Відповідно до протоколу доручень, напрацьованого за результатами проведення штабного тренування з органами управління територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій у разі виникнення надзвичасної ситуації на гідроспорудах Дніпровського каскаду (Київській ГЕС/ГАЕС) від 07.07.2023 №020-3, у якому визначено потребу в засобах для відеоконференцзв'язку, та необхідності доукомплектації обладнання для відеоконференції "Cisco", враховуючи доведні бюджетні призначення, забезпечено 2 об'єкти трьома комплектами обладнання, складовими яких є дороговартісні відеотермінали, також забезпечено післягарантійну підтримку обладнання та ліцензійного програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку в цілому на всіх об'єктах на суму 5 350 000грн, яка є переважною складовою річних витрат.
16.18 Придбання ліцензійного програмного забезпечення	СКП Київтелесервіс	2019-2023	**36,000.00**		**36,000.00**		**14,469.08**		**14,469.08**		Виконано	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Для забезпечення оперативності роботи структурних підрозділів ВО КМР (КМДА) СКП "Київтелесервіс" відповідно до укладеного договору придбало 17 700 одиниць програмного забезпечення корпорації Microsoft за рахунок власних коштів, які розподілено відповідно до наданих потреб. Необхідне додаткове програмне забезпечення відповідно до потреб було придбано за бюджетні кошти відповідно до доведених бюджетних призначення для виконання заходу.
16.19 Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	СКП Київтелесервіс	2019-2023	**18,500.00**		**18,500.00**		**4,652.11**		**4,652.11**		Виконано	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Задоволення потреби у комп'ютерній техніці та оргтехніці у повному обсязі потребувало значних видатків міського бюджету. Тому виконання заходу здійснювалося з урахуванням доцільності витрат коштів міського бюджету на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки в умовах воєнного стану. Придбано техніку виключно для задоволення нагальних потреб стуктурних підрозділів ВО КМР (КМДА).
16.20 Закупівля антивірусного програмного забезпечення	СКП Київтелесервіс	2019-2023	**6,000.00**		**6,000.00**		**4,979.94**		**4,979.94**		Виконано	
16.22 Створення та впровадження центру моніторингу та кіберпезпеки міських сервісів, його технічне обслуговування, моніторинг та підтримка сервісів, розширення та дооснащення	СКП Київтелесервіс	2019-2023	**120,000.00**		**120,000.00**		**94,180.23**		**94,180.23**		Виконано	
16.23 Створення та проведення державних експертиз КСЗІ автоматизованих систем Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади місті Києва	КП "Інформатика", КП ГІОЦ, СКП Київтелесервіс	2019-2023	**15,000.00**		**15,000.00**		**3,910.00**		**3,910.00**		Виконано	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Зменшення кількісного показника продукту що стосується "Створення та проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем Київради, КМДА, РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва" пояснюється зменшенням доведених бюджетних призначень, продовження дії атестатів відповідності до завершення правового режиму воєнного стану в Україні), зокрема на КСЗІ ІТС "Громадський бюджет". Крім того, КП ГІОЦ у 2023 році уклало договори на побудову КСЗІ "Програмної платформи надання послуг, в тому числі адміністративних." (без Модуля "Соціальні послуги"), на модернізацію ІТС "Муніципальний реєстр", в урахуванням модуля "Реєстр дітей", строк отримання атестатів відповідності - 01.04.2024 Також, прийнято рішення про перенесення побудови КСЗІ на 7 ІКС на 2024 рік.
16.26 Створення, розвиток та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку	СКП Київтелесервіс	2019-2023	**105,000.00**		**105,000.00**		**46,725.71**		**46,725.71**		Виконано	

17.3 Стимулювання розвитку інноваційного середовища та розробка стандартів смарт сіті	Департамент інформаційно-комунікаційних технологій	2019-2023	**5,000.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		Не виконано	Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Виконання заходу не проводилося через неможливість придбання послуг з організації проведення інкубатора міських проєктів, проведення досліджень та створення смарт-концепцій у зв'язку з встановленням в Україні правового режиму воєнного стану.
18.1 Модернізація та супроводження інформаційно-комунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"	КП "ГЮЦ"	2019-2023	**20,000.00**		**20,000.00**		**2,794.92**		**2,794.92**		Виконано	У зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми забезпечено модернізацію та супроводження системи електронного документообігу - ІКС "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва", яка забезпечує роботу КМР, структурних підрозділів ВО КМР (КМДА), РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.
19.2 Створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві	КП "Інформатика"	2019-2023	**200,000.00**		**200,000.00**		**4,910.00**		**4,910.00**		Виконано	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Для виконання заходу заплановано закупівлю 2 модулів для розвитку програмно-апаратного комплексу міської інтеграціонної платформи. У зв'язку з переглядом підходу щодо першочергових потреб під час воєнного стану, враховуючи доведні бюджетні призначення для виконання заходу та показника продукту, придбано лише послугу з налаштування програмного забезпечення для програмно-апаратного комплексу Міської інтеграційної платформи (МІП) та проводилися торги на придбання послуги з модернізації та налаштування існуючого програмного забезпечення програмно-апаратного комплексу, які не відбулися.
20.1 Модернізація, розвиток та супроводження інформаційно-аналітичної системи інтернет-порталу "Київаудит" (Портал внутрішнього контролю "Київаудит"/WEB-портал "Київаудит")	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту	2019-2023	**300.00**		**300.00**		**178.20**		**178.20**		Виконано	
21.1 Створення, впровадження та модернізація платформи великих даних	КП ГЮЦ	2019-2023	**30,000.00**		**30,000.00**		**20,524.90**		**20,524.90**		Виконано	Зменшення показника продуку обумовлено переглядом концепції щодо модернізації платформи великих даних шляхом об'єднання двох закупівель в одну. Відхилення по показнику продукту - кількість користувачів пояснюється обмеженим доступом до ІТС «Платформа великих даних» у звязку з введенням в Україні правового режиму воєнного стану та на виконання рекомендацій правовохоронних органів. Доступ надавався лише представникам керівного складу місцевої влади та визначеним фахівцям.
22.1 Створення та модернізація КЗСІ автоматизованих систем класу "І" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств	Апарат ВО КМР (КМДА)	2019-2023	**893.70**		**893.70**		**843.96**		**843.96**		Виконано	
22.2 Проведення державної експертизи створених КЗСІ автоматизованих систем класу "І" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності , де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств	Апарат ВО КМР (КМДА)	2019-2023	**50.00**		**50.00**		**0.00**		**0.00**		Не виконано	Проведення державної експертизи створених КЗСІ не проводилося через відсутність потреби її проведення для підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ
22.3 Обслуговування створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно -секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств	Апарат ВО КМР (КМДА)	2019-2023	**240.00**		**240.00**		**0.00**		**0.00**		Не виконано	Обслуговування не проводилося у зв'язку з відсутністю потреби обслуговування через зміни нормативно-правових актів у сфері ТЗІ з додержанням вимог про державну таємницю та встановленням правового режиму воєнного стану.
22.4 Створення, модернізація та атестація КТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій , в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	Апарат ВО КМР (КМДА)	2019-2023	**1,166.20**		**1,166.20**		**998.84**		**998.84**		Виконано	
22.5 Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій	Апарат ВО КМР (КМДА)	2019-2023	**1,950.00**		**1,950.00**		**1,949.77**		**1,949.77**		Виконано	
22.6 Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-комунікаційних (автоматизованих) системах	Апарат ВО КМР (КМДА)	2019-2023	**35.00**		**35.00**		**0.00**		**0.00**		Не виконано	На теперішній час відсутні акредитовані програми підвищення кваліфікації державних службовців за даним напрямом у зв'язку з встановленням в Україні правового режиму воєнного стану.

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів: - запланованих - 38, - виконаних 31, - частково виконаних 0											
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			**2,774,869.90**	**0.00**	**2,774,869.90**	**0.00**	**1,675,934.06**	**0.00**	**1,675,934.06**	**0.00**	

3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому:

тис. грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2023 рік з урахуванням змін			**Проведені видатки за звітний період**			**Відхилення**		
усього	**загальний фонд**	**спеціальний фонд**	**усього**	**загальний фонд**	**спеціальний фонд**	**усього**	**загальний фонд**	**спеціальний фонд**
1,770,552.49	**628,415.33**	**1,142,137.16**	**1,675,934.06**	**583,580.59**	**1,092,353.47**	**-94,618.43**	**-44,834.74**	**-49,783.69**

Директор **В. ІЦКОВИЧ**

Олександр Ганій 366 76 13

Додаток 2

Звіт про виконання результативних показників

Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019 - 2023 роки

(назва МЦП)

за 2023 рік

(звітний період)

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-")	Причини не виконання
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1. Створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	90,000.00	3,574.28	-86,425.72	
	Продукт	показник продукту: кількість обладнання та програмно-апаратного комплексу, яке планується створити та супроводжувати, од.	од.	200	1	-199	Показник виконано. Об'єм закупівлі вираховано згідно з технічним проєктом та потреб щодо закупівлі додакових модулів і обладнання для розвитку програмно-апаратного комплексу "Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації" (ПАК ЄДЦ). В умовах правового режиму воєнного стану в державі переглянуто підхід до першочергових потреб та прийнято рішення забезпечити працездатність наявного функціоналу ПАК ЄДЦ (без придбання додаткового обладнання) відповідно до доведеного бюджетного призначення. Фактично придбано послугу із супроводження та підтримки працездатності ПАК ЄДЦ.
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на створення та супроводження програмно-апаратного комплексу, тис. грн	тис.грн	450.00	3574.28	3124.28	
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100.00	100.00	0.00	
6.1. Створення, розвиток та супроводження	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн		500,000.00	380,241.66	-119,758.34	

програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва	Продукт	показник продукту: кількість комплектів обладнання, од.		500	191	-309	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Показник не виконано. Для виконання заходу запланований об'єм закупівлі вирахувано виходячи з необхідності модернізації існуючого обладнання зовнішнього освітленням резервним каналом зв'язку, послуг, пов'язаних з модернізацією та супроводом, встановленням додаткових шаф (щитів) керування зовнішним освітленням. Відповідно до листа КП "Київміськсвітло" від 24.01.2023 №410-02.1-07/2023, від 04.08.2023 № 053/286-4232-01/2023 визначена потреба - 65 та 546 ЩКВО250 відповідно до листів. Враховуючи доведені бюджетні призначення, було визначено пріоритетність потреб та відповідно придбано та встановлено 191 щит керування зовнішним освітленням (зазначена кількість погоджена з КП "Київміськсвітло").
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на придбання, розвиток та супроводження одного комплекту обладнання, тис.грн		1000.00	1990.79	990.79	
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %		100.00	76.00	-24.00	

7.1. Закупівля та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі - АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	80,000.00	16,071.57	-63,928.43	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень. Показник виконано з урахуваням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Забезпечення функціонування АСОП, мережі розповсюдження та поповнення електронного квитка здійснювалося без залучення бюджетних коштів (за власні кошти КП ГІОЦ).
	Продукт	показник продукту: кількість програмно-технічних комплексів, які було придбано, модернізовано або встановлено (демонтовано)/ліцензій/робочих проектів/програмного забезпечення придбаного або модернізованого), од.	од.	600	25	-575	Показник не виконано. Закупівля ліцензії, програмного забезпечення та послуг з монтажу програмно-технічних комплексів здійснювалося відповідно до доведених бюджетних призначень.
	Продукт	показник продукту: кількість проданих транспортних ресурсів за допомогою ПТКС/систем, од	од.	12,000,000	156,332,585	144,332,585	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на придбання, модернізацію, монтаж/демонтаж програмно-технічних комплексів, ліцензій/робочих проектів/програмного забезпеченн, тис.грн	тис.грн	133.33	354.55	221.22	Середні витрати розраховано згідно доведених бюджетних призначень та без урахуванням заборгованості (7 207 647,57 грн) по договорах, не оплачених у 2022 році.
	Якості	динаміка росту продажів транспортного ресурсів за допомогою ПТКС/систем у порівнянні з попереднім роком , %	%	100	365.80	266	
8.1. Створення та супроводження платформи "Електронна медицина"	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	50,000.00	0.00	-50,000.00	Показник не виконано. Кошти перерозподілено на більш пріоритетні заходи. Без залучення бюджетних коштів сформовано проєкт технічних вимог до створення платформи «Електронна медицина».
	Продукт	показник продукту: кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати, од.	од.	1.00	0.00	-1.00	Показник не виконано. Кошти перерозподілено на більш пріоритетні заходи. Без залучення бюджетних коштів сформовано проєкт технічних вимог до створення платформи «Електронна медицина».
	Продукт	показник продукту: кількість користувачів, осіб	од.	100.00	0.00	-100.00	Показник не виконано. Кошти перерозподілено на більш пріоритетні заходи. Без залучення бюджетних коштів сформовано проєкт технічних вимог до створення платформи «Електронна медицина».
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на створення та супроводження одного модуля платформи, тис. грн	тис.грн	50000.00	0.00	-50000.00	Показник не виконано. Кошти перерозподілено на більш пріоритетні заходи. Без залучення бюджетних коштів сформовано проєкт технічних вимог до створення платформи «Електронна медицина».
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100.00	0.00	-100.00	Показник не виконано. Кошти перерозподілено на більш пріоритетні заходи. Без залучення бюджетних коштів сформовано проєкт технічних вимог до створення платформи «Електронна медицина».
10.1. Створення, впровадження, супровід та модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	50,000.00	20,556.11	-29,443.89	
	Продукт	показник продукту: кількість одиниць програмного забезпечення, у т.ч. ліцензій, систем, модулів, платформ, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати, супроводжувати, од.	од.	5	3	-2	

Продукт	показник продукту: кількість користувачів, запитів від користувачів, осіб	од.	60,000	30,908	-29,092	

	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на придбання , розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, у т.ч. ліцензій, систем, модулів, тис. грн	тис.грн	10,000	4,392.37	-5,607.63	Показник виконано. Середні витрати розраховано без урахуванням заборгованості (7 379 000,0 грн) по договорах, не оплачених у 2022 році.
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100.00	60.00	-40.00	
11.1. Розвиток, супровід та технічна підтримка комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням зони функціонування на території Київської області	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	200,000.00	292,942.00	92,942.00	
	Продукт	показник продукту: кількість засобів відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, од.	од.	1200	1292	92	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на придбання, впровадження, супровід та технічної підтримки одного засобу відеофіксації, тис. грн	тис.грн	166.66	209.16	42.50	Показник виконано. Середні витрати розраховано без урахування заборгованості (22 713 255,84 грн) по договорах, не оплачених у 2022 році.
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100	108	8	
13.1. Створення, розвиток та супроводження Платформи електронної демократії	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн		20,000.00	0.00	-20,000.00	Захід виконувався без залучення бюджетних коштів у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми.

			тис.грн				
	Продукт	показник продукту: кількість одиниць програмного забезпечення, у т.ч. ліцензій, систем, модулів, платформ, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати, супроводжувати, од.	од.	5	0	-5	Показник не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Проводився збір та опрацювання пропозицій від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для формування проєктів технічних вимог на модернізацію систем Платформи електронної демократії. У рамках електронної демократії на виконання заходу Програми 14.1. «Розвиток, впровадження та модернізація міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва» було модернізовано ІКС «ПЦМС «Київ Цифровий» шляхом створення сервісу внутрішніх голосувань для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів (для реєстрації
							ОСББ/ЖБК, додавання співвласників ОСББ/ЖБК та проведення загальних зборів і голосування, повідомлення співвласників ОСББ/ЖБК за допомогою пуш-повідомлень в мобільному додатку "Київ Цифровий" про голосування та збори). Також, в ІКС «ПЦМС «Київ Цифровий», зокрема в мобільному додатку "Київ Цифровий" було впроваджено такі сервіси: «сервіс дерусифікації» для можливості проголосувати за перейменування топонімів в місті Києві; сервіс «електронних опитувань» для можливості приймати участь в обговоренні важливих питань, щодо життєдіяльності міста Києва. Крім того, була проведена робота щодо покращення сервісу електронних петицій
							в мобільному додатку «Київ Цифровий», створена можливість для користувачів залишити відгук щодо стану укриття або муніципального наземного транспорту (для передачі інформації щодо відгуків відповідальним особам структурних підрозділів КМДА).
	Продукт	показник продукту: кількість користувачів, осіб	од.	400,000	6,032,000	5,632,000	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на інтегрування однієї інформаційно - комунікаційної системи/модуля/сервісу, тис. грн	тис.грн	4,000.00	0.00	-4,000.00	Показник не виконано. Захід виконувався без залучення бюджетних коштів у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми.
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100.00	1508.00	1408.00	
14.1 Розвиток, впровадження та модернізація міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	70,000.00	90,460.22	20,460.22	
	Продукт	показник продукту: кількість одиниць програмного забезпечення, у т.ч. ліцензій, систем, модулів, платформ, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати, супроводжувати, од.	од.	10	13	3	

	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на розвиток, впровадження, модернізація , придбання одного примірника ліцензійного програмного забезпечення та додаткового модуля платформи, тис. грн	тис.грн	7,000.00	6,401.71	-598.29	Показник виконано. Середні витрати розраховано без урахування заборгованості (7 238 000,0 грн) по договорах, не оплачених у 2022 році.
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100.00	129.23	29.23	

14.2. Створення, впровадження, модернізація та супровід комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	18,000.00	5,990.00	-12,010.00	
	Продукт	показник продукту: кількість галузевих модулів системи, од.	од.	2	0	-2	Показник не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на пріоритетні заходи Програми. Проводилися роботи щодо узгодження з структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) технічних вимог на модернізацію комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві. КП ГІОЦ забезпечило супровід та підтримку функціонування системи за власні кошти.
	Продукт	показник продукту:кількість користувачів, осіб	од.	2100	1552	-548	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, супроводження одиниці програмного забезпечення, методології, тис. грн	тис.грн	9,000.00	0.00	0.00	Показник не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на пріоритетні заходи Програми. Проводилися роботи щодо узгодження з структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) технічних вимог на модернізацію комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві. КП ГІОЦ забезпечило супровід та підтримку функціонування системи за власні кошти.
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100.00	73.91	-26.09	
15.1. Супровід, впровадження, модернізація інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проектами	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	106,935.00	86,249.17	-20,685.83	
	Продукт	показник продукту: кількість інформаційно - комунікаційних систем, модулів, сервісів та примірників ліцензійного програмного забезпечення, од.	од.	32	35	3	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на супроводження та підтримку однієї створеної інформаційно-комунікаційної системи, платформи, веб-порталу та сервісу, тис. грн.	тис.грн	3341.72	2464.26	-877.46	
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100.00	109.38	9.38	
16.1. Створення, впровадження, супровід та модернізація міських реєстрів даних та систем	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	30,000.00	18,993.00	-11,007.00	
	Продукт	показник продукту: кількість реєстрів/ систем/ модулів/ ліцензій, од.	од.	4	3	-1	

	Продукт	показник продукту: кількість користувачів, осіб	од.	3,500,000	6,600	-3,493,400	Показник не виконано у зв'язку із встановленням правового режиму воєнного стану та масовою міграцією громадян кількість користувачів ІКС зменшилася. У межах доведених бюджетних призначень для забезпечення життєдіяльності населення столиці в умовах правового режиму воєнного стану проведено модернізацію, супровід, інтеграцію з державними та іншими міськими ресурсами двох важливих реєстрів: ІКС «Реєстр утримувачів багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина» та ІКС РТГК. Також забезпечувалася підтримка функціонування ІС "Реєстр домашніх тварин", розроблення технічних вимог, погодження їх з відповідними структурними підрозділами ВО КМР (КМДА) та виконувалися заходи для проведення закупівлі послуги з модернізації системи, яка не відбулась через відсутність погодження проєкту інформатизації Міністерством цифрової трансформації України.
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на створення , впровадження, супровід та модернізація одного реєстру, системи, модуля, ліцензії, тис. грн	тис.грн	7500.00	4417.00	-3083.00	Показник виконано. Середні витрати розраховано без урахування заборгованості (5 742 000,0 грн) по договорах, неоплаченим у 2022 році.
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100.00	75.00	-25.00	
16.3. Обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	90,000.00	49,239.99	-40,760.01	
	Продукт	показник продукту: кількість об'єктів, од.	од.	1	1	0	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на функіонування одного об'єкта, тис.грн	тис.грн	90,000.00	49,239.99	-40,760.01	
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100.00	100.00	0.00	
16.4. Дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	120,000.00	20,139.42	-99,860.58	
	Продукт	показник продукту: кількість серверного обладнання / програмного забезпечення, ліцензій, модулів, од.	од.	2	2	0	Показник виконано. Враховуючи доведні бюджетні призначення для виконання заходу та показника продукту, встановлено, налаштовано та здійснено супроводження програмного забезпечення шляхом оновлення існуючого програмного забезпечення «CamMon» для розширення функціоналу та кількості підключень компонентів, обладнання КСВ. Крім цього, була запланова закупівля обладнання для розширення інтелектуально-аналітичного комплексу, проте у зв’язку з отриманням необхідного обладнання у користування від благодійного фонду (договір від 05.01.2023) переглянуто потребу у закупівлі серверного обладнання за кошти бюджету міста Києва.
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на придбання одиниці серверного обладнання, тис. грн	тис.грн	60,000.00	10,069.71	-49,930.29	Показник виконано. У зв’язку з отриманням необхідного обладнання у володіння та користування від благодійного фонду середні витрати знизилася . Середні витрати розраховано без урахування заборгованості (19 789 422,0) по договорах, не оплачених у 2022 році.
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100.00	100.00	0.00	

16.5. Модернізація та функціональне розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	75,000.00	38,003.07	-36,996.93	
	Продукт	показник продукту: кількість серверного обладнання, од	од.	3	4	1	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на модернізацію та функціональне розширення одиниці серверного обладнання, тис. грн	тис.грн	25000.00	2600.77	-22399.23	
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100.00	133.34	33.34	
16.6. Оренда промислового дата-центру	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	20,000.00	24,918.64	4,918.64	
	Продукт	показник продукту: кількість серверного обладнання у комплекті, од.	од.	1	2	1	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на оренду одного комплекту серверного обладнання, тис.грн	тис.грн	20,000.00	11,512.86	-8,487.14	Показник виконано згідно доведених бюджетних призначень. Середні витрати розраховано без урахування заборгованості (1 892 916,0 грн) по договорах, не оплачених у 2022 році.
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100.00	200.00	100.00	
16.7. Створення резервного дата-центру	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	80,000.00	0.00	-80,000.00	Захід не виконано. Показник не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми.
	Продукт	показник продукту: кількість об'єктів/ апаратних ресурсів/програмного забезпечення, в т.ч. ліцензій/проєктів, од.	од	3	0	-3	Показник не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми.
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на створення одного об'єктів/ апаратних ресурсів/програмного забезпечення, в т.ч. ліцензій/проєкту, тис.грн	тис.грн	26,666.67	0.00	-26,666.67	Показник не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми.
	Якості	показник якості, рівень виконання заходу, %	%	100.00	0.00	-100.00	Показник не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми.
16.8. Створення та супроводження платформи інтернету речей	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	80000.00	7440.90	-72559.10	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень. Показник виконано з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м. Києва не був оплачений договір на суму 7 622 250,0 грн. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2024 року.
	Продукт	показник продукту: кількість пристроїв передачі та обміну даних за типами, од.	од	3.00	3.00	0.00	Для виконання заходу було заплановано встановлення 3 типів давачів. Враховуючи наявні екологічні загрози для населення міста Києва в умовах воєнного стану, відповідно до технічних регламентів роботи програмно-апаратного комплексу для прогнозування потенційних екологічних проблем та інформування на основі аналізу даних про стан навколишнього середовища в частині рівня вмісту газів, придбано 50 комплектів обладнання (по 6 детекторів газу в комплекті) - одного типу давачів. Крім того встановлювалися 12 давачів системи моніторингу концентрації аміаку в атмосферному повітрі на чотирьох локаціях в місті Києві та давачі системи моніторингу доступу до технічних приміщень на 479 локаціях в Печерському районі, зокрема в урядовому кварталі.

	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на придбання одного пристрою передачі та обміну даних за типами/обслуговування однієї платформи, тис. грн	тис.грн	26666.67	2480.30	-24186.37	
	Якості	показник якості, рівень виконання заходу, %	%	100.00	100.00	0.00	
16.9. Створення, розвиток, модернізація та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	400000.00	303482.33	-96517.67	
	Продукт	показник продукту: кількість об'єктів, од	од	450.00	408.00	-42.00	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на створення одного об'єкта, тис.грн	тис.грн	888.89	743.83	-145.06	
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу %	%	100.00	90.67	-9.33	
16.12. Створення та супроводження системи міського телефонного електрозв`язку	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	14000.00	0.00	-14000.00	Захід не виконано. Показник не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми.
	Продукт	показник продукту: кількість об'єктів, од	од	11.00	0.00	-11.00	Показник не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми.
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на створення та супроводження системи на одному об'єкті, тис.грн.	тис.грн	1272.73	0.00	-1272.73	Показник не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми.
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу %	%	100.00	0.00	-100.00	Показник не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми.
16.14. Супровід та підтримка міської мережевої інфраструктури	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	110000.00	108838.85	-1161.15	
	Продукт	показник продукту: кількість послуг, од	од	1.00	1.00	0.00	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на супровід та підтримку мережевої інфраструктури, тис.грн.	тис.грн	110000.00	108838.85	-1161.15	

	Якості	показник якості: рівень виконання заходу %	%	100.00	100.00	0.00	
16.15. Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	10,800.00	7,675.20	-3,124.80	
	Продукт	показник продукту: кількість об'єктів, од	од	11	2	-9	Показник виконано відповідно до бюджетних призначень. Відповідно до протоколу доручень, напрацьованого за результатами проведення штабного тренування з органами управління територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій у разі виникнення надзвичасної ситуації на гідроспорудах Дніпровського каскаду (Київській ГЕС/ГАЕС) від 07.07.2023 №020-3, у якому визначено потребу в засобах для відеоконференцзв'язку, та необхідності доукомплектації обладнання для відеоконференції "Cisco", враховуючи доведні бюджетні призначення, забезпечено 2 об'єкти трьома комплектами обладнання, складовими яких є дороговартісні відеотермінали, також забезпечено післягарантійну підтримку обладнання та ліцензійного програмного забезпечення системи відеоконференцзв’язку в цілому на всіх об'єктах на суму 5 350 000 грн, яка є переважною складовою річних витрат.
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на оснащення системою відеоконференцзв'язку на одному об'єкті, тис.грн	тис.грн	981.82	3837.60	2855.78	Показник виконано. Збільшення показника пояснюється придбанням комплектів обладнання складовими яких є доровартісні відеотермінали, також забезпечено післягарантійну підтримку обладнання та ліцензійного програмного забезпечення системи відеоконференцзв’язку в цілому на всіх об'єктах на суму 5 350 000грн, яка є переважною складовою річних витрат.
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу %	%	100.00	71.07	-28.93	
16.18. Придбання ліцензійного програмного забезпечення	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	36,000.00	14,469.08	-21,530.92	
	Продукт	показник продукту: кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення, од	од	3554.00	18260.00	14706.00	Показник виконано. Для забезпечення оперативності роботи структурних підрозділів ВО КМР (КМДА) СКП "Київтелесервіс" відповідно до укладеного договору придбало 17 700 одиниць програмного забезпечення корпорації Microsoft за рахунок власних коштів, які розподілено відповідно до наданих потреб. Необхідне додаткове програмне забезпечення відповідно до потреб було придбано за бюджетні кошти відповідно до доведених бюджетних призначення для виконання заходу.
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на придбання одного примірника програмного забезпечення, тис.грн	тис.грн	10.13	0.79	-9.34	
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу %	%	100.00	513.79	413.79	
16.19. Придбання комп'ютерної техніки та	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	18,500.00	4,652.11	-13,847.89	

оргтехніки	Продукт	показник продукту: кількість одиниць техніки, од	од	820.00	159.00	-661.00	Показник виконано з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми відповідно до доведених бюджетних призначень. Задоволення потреби у комп'ютерній техніці та оргтехніці у повному обсязі потребувало значних видатків міського бюджету. Тому виконання заходу здійснювалося з урахуванням доцільності витрат коштів міського бюджету на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки в умовах воєнного стану. Придбано техніку виключно для задоволення нагальних потреб стуктурних підрозділів ВО КМР (КМДА).
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на придбання однієї одиниці техніки, тис.грн	тис.грн	22.56	29.26	6.70	
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу %	%	100.00	25.15	-74.85	
16.20. Закупівля антивірусного програмного забезпечення	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	6000.00	4979.94	-1020.06	
	Продукт	показник продукту: кількість примірників антивірусного програмного забезпечення, од	од	15,500.00	12,953.00	-2,547.00	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на придбання одного примірника антивірусного програмного забезпечення, тис.грн	тис.грн	0.39	0.38	-0.01	
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу %	%	100.00	83.57	-16.43	
16.22. Створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічного обслуговування, моніторингу та підтримці сервісів, розширення та дооснащення	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	120,000.00	94,180.23	-25,819.77	
	Продукт	показник продукту: кількість програмно-технічних засобів, од	од	32.00	441.00	409.00	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на придбання одного програмно-технічого засобу, тис.грн	тис.грн	3,750.00	213.56	-3,536.44	
	Якості	показник якості, рівень виконання заходу, %	%	100.00	1378.00	1278.00	
16.23.Створення та проведення державних експертиз КСЗІ автоматизованих систем Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади місті Києва	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	15,000.00	3,910.00	-11,090.00	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми
	Продукт	показник продукту: кількість атестаів КСЗІ, од	од	15.00	7.00	-8.00	Показник виконано з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Зменшення кількісного показника продукту що стосується "Створення та проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем Київради, КМДА, РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва" пояснюється зменшенням доведених бюджетних призначень, продовження дії атестатів відповідності до завершення правового режиму воєнного стану в Україні), зокрема на КСЗІ ІТС "Громадський бюджет". Крім того, КП ГІОЦ у 2023 році уклало договори на побудову КСЗІ "Програмної рлатформи надання послуг, в тому числі адміністративних." (без Модуля "Соціальні послуги"), на модернізацію ІТС "Муніципальний реєстр", в урахуванням модуля "Реєстр дітей", строк отримання атестатів відповідності - 01.04.2024 Також, прийнято рішення про перенесення побудови КСЗІ на 7 ІКС на 2024 рік.

	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на створення та проведення державної експертизи отримання атестату однієї КСЗІ, тис.грн	тис.грн	1000.00	558.57	-441.43	
	Якості	показник якості, рівень виконання заходу, %	%	100.00	46.67	-53.33	Показник виконано. Створення та проведення державних експертиз КСЗІ здійснено згідно доведених бюджетних призначень з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми.
16.26. Створення, розвитку та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	105,000.00	46,725.71	-58,274.29	
	Продукт	показник продукту: кількість комплектів обладнання та програмного забезпечення,од	од	105.00	113.00	8.00	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на придбання одного комплекту обладнання та програмного забезечення, тис.грн	тис.грн	1000.00	413.50	-586.50	
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100.00	107.62	7.62	
17.3. Стимулювання розвитку інноваційного середовища та розробка стандартів смарт-сіті	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	5000.00	0.00	-5000.00	Захід не виконано. Показник не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Виконання заходу не проводилося через неможливість придбання послуг з організації проведення інкубатора міських проєктів, проведення досліджень та створення смарт-концепцій у зв'язку з встановленням в Україні правового режиму воєнного стану.
	Продукт	показник продукту: кількість проектів	од	3.00	0.00	-3.00	Показник не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми.
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на один проект, тис. грн	тис.грн	1666.67	0.00	-1666.67	Показник не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на пріоритетні заходи Програми.
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100.00	0.00	-100.00	Показник не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на пріоритетні заходи Програми.
18.1. Модернізація та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	20,000.00	2,794.91	-17,205.09	
	Продукт	показник продукту: кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення	од	2	1	-1	Показник виконано. У зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми забезпечено модернізацію та супроводження системи електронного документообігу - ІКС "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва", яка забезпечує роботу КМР, структурних підрозділів ВО КМР (КМДА), РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.
	Продукт	показник продукту: кількість користувачів, осіб	од	11,700	10,587	-1,113	У з’язку із встановленням правового режиму воєнного стану та масовою міграцією громадян кількість користувачів ІКС зменшилася.
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на модернізацію та супроводження одного примірника ліцензійного програмного забезпечення, тис. грн	тис.грн	10,000.00	2,794.91	-7,205.09	
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100.00	90.49	-9.51	
19.2. Створення ситуаційного центру протидії	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	200000.00	4910.00	-195090.00	

загрозам у місті Києві	Продукт	показник продукту: кількість модулів системи, од.	од	2.00	1.00	-1.00	Заплановано закупівлю 2 модулів для розвитку програмно-апаратного комплексу міської інтеграціонної платформи, який створено для забезпечення виконання завдання міської влади Києва щодо підвищення рівня безпеки у столиці, вчасного виявлення та уникнення загроз, усунення їх наслідків шляхом прийняття ефективних управлінських рішень в умовах воєнного стану в Україні, координації міських та екстрених служб тощо. У зв'язку з переглядом підходу щодо першочергових потреб під час воєнного стану, враховуючи доведні бюджетні призначення для виконання заходу та показника продукту, придбано послугу з налаштування програмного забезпечення для програмно-апаратного комплексу Міської інтеграційної платформи (МІП), крім того проводилися торги на придбання послуги з модернізації та налаштування існуючого програмного забезпечення програмно-апаратного комплексу, які не відбулися.
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на придбання одного модулю системи та обладнання, тис. грн	тис.грн	200,000.00	4,910.00	-195,090.00	
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100.00	50.00	-50.00	
20.1. Модернізація, розвиток та супроводження інформаційно-аналітичної системи інтернет-порталу "Київаудит" (Портал внутрішнього контролю "Київаудит"/WEB-портал "Київаудит")	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	300.00	178.20	-121.80	
	Продукт	показник продукту: кількість модулів	од	1.00	1.00	0.00	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на модернізацію, розвиток та супроводження одного модуля, тис.грн	тис.грн	300.00	178.20	-121.80	
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100.00	100.00	0.00	
21.1. Створення, впровадження та модернізація платформи великих даних	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	30,000.00	20,524.90	-9,475.10	
	Продукт	показник продукту: кількість ліцензій/ модулів/ сервісів платформи, од.	од	2	1	-1	Зменшення показника продуку обумовлено переглядом концепції щодо модернізації платформи великих даних шляхом об'єднання двох закупівель в одну.
	Продукт	показник продукту: кількість користувачів, осіб	од	400	53	-347	Відхилення по показнику продукту - кількість користувачів пояснюється обмеженим доступом до ІТС «Платформа великих даних» у звязку з введенням в Україні правового режиму воєнного стану та на виконання рекомендацій правовохоронних органів. Доступ надавався лише представникам керівного складу місцевої влади та визначеним фахівцям.
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на створення, впровадження та модернізацію одного модуля, ліцензію, сервіс, пакет даних, тис.грн.	тис.грн	15,000.00	11,172.00	-3,828.00	Показник виконано згідно доведених бюджетних призначень. Середні витрати розраховано без урахування заборгованості (9 352 900,0 грн) по договорах, не оплачених у 2022 році.
	Якості	показник якості: динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %	%	100.00	50.00	-50.00	
22.1. Створення та модернізація КЗСІ автоматизованих систем класу "І" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	893.70	843.96	-49.74	

інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств	Продукт	показник продукту: кількість КСЗІ	од	3	3	0	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на створення однієї КСЗІ, тис.грн	тис.грн	297.90	281.32	-16.58	
	Якості	показник якості: питома вага витрат на створення КСЗІ у поточному році до запланованих, %	%	100.00	100.00	0.00	
22.2. Проведення державної експертизи створених КЗСІ автоматизованих систем класу "І" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності , де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	50.00	0.00	-50.00	Захід не виконано. Виконання заходу не проводилось, за відсутністю бюджетних призначень. Проведення державної експертизи створених КЗСІ не проводилося через відсутність потреби її проведення для підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ.
	Продукт	показник продукту: кількість КСЗІ	од	3.00	0.00	-3.00	Показник не виконано у зв'язку із відсутністю потреби проведення державної експертизи для підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ.
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на проведення державної експертизи КСЗІ, тис.грн	тис.грн	16.67	0.00	-16.67	Показник не виконано у зв'язку із відсутністю потреби проведення державної експертизи для підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ.
	Якості	показник якості: питома вага витрат на проведення державної експертизи КСЗІ у поточному році до запланованих, %	%	100.00	0.00	-100.00	Показник не виконано у зв'язку із відсутністю потреби проведення державної експертизи для підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ.

22.3.Обслуговування створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно -секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	240.00	0.00	-240.00	Захід не виконано. Виконання заходу не проводилося у зв’язку з відсутністю потреби обслуговування через зміни нормативно-правових актів у сфері ТЗІ з додержанням вимог про державну таємницю та встановленням правового режиму воєнного стану.
	Продукт	показник продукту: кількість КСЗІ	од	32.00	0.00	-32.00	Показник не виконано у зв'язку із відсутністю потреби обслуговування через зміни нормативно-правових актів у сфері ТЗІ з додержанням вимог про державну таємницю та встановленням правового режиму воєнного стану.
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на обслуговування однієї КСЗІ, тис.грн	тис.грн	7.50	0.00	-7.50	Показник не виконано у зв'язку із відсутністю потреби обслуговування через зміни нормативно-правових актів у сфері ТЗІ з додержанням вимог про державну таємницю та встановленням правового режиму воєнного стану.
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100.00	0.00	100.00	Показник не виконано у зв'язку із відсутністю потреби обслуговування через зміни нормативно-правових актів у сфері ТЗІ з додержанням вимог про державну таємницю та встановленням правового режиму воєнного стану.
22.4. Створення, модернізація та атестація КТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	1166.20	998.84	-167.36	
	Продукт	показник продукту: кількість об'єктів інформаційної діяльності, на яких створюється комплекс технічного захисту	од	2.00	2.00	0.00	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на створення одного комплексу технічного захисту на одному об'єкті інформаційної діяльності, тис.грн	тис.грн	583.10	499.40	-83.70	
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100.00	100.00	0.00	
22.5. Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	1950.00	1949.77	-0.23	
	Продукт	показник продукту: кількість об'єктів інформаційної діяльності, на яких створюється комплекс технічного захисту	од	24.00	24.00	0.00	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на обслуговування одного комплексу технічного захисту на одному об'єкті інформаційної діяльності, тис.грн.	тис.грн	81.25	81.24	-0.01	
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100.00	100.00	0.00	
22.6. Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-комунікаційних (автоматизованих) системах	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	35.00	0.00	-35.00	Показник не виконано у зв'язку із відсутністю потреби не виконано через відсутність акредитованих програм підвищення кваліфікації державних службовців за визначеним напрямом та у зв’язку із введеним в державі правовим режимом воєнного стану
	Продукт	показник продукту: кількість працівників	од	10.00	0.00	-10.00	Показник не виконано у зв'язку із відсутністю потреби не виконано через відсутність акредитованих програм підвищення кваліфікації державних службовців за визначеним напрямом та у зв’язку із введеним в державі правовим режимом воєнного стану

	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на одного працівника, тис.грн.	тис.грн	3.50	0.00	-3.50	Показник не виконано у зв'язку із відсутністю потреби не виконано через відсутність акредитованих програм підвищення кваліфікації державних службовців за визначеним напрямом та у зв’язку із введеним в державі правовим режимом воєнного стану
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100.00	0.00	-100.00	Показник не виконано у зв'язку із відсутністю потреби не виконано через відсутність акредитованих програм підвищення кваліфікації державних службовців за визначеним напрямом та у зв’язку із введеним в державі правовим режимом воєнного стану

Загальна кількість результативних показників - 160
Кількість виконаних результативних показників -121
Кількість невиконаних результативних показників -40
Відсоток виконання результативних показників- 76%

Директор Вікторія ІЦКОВИЧ

Олександр Гапій 366 76 13