УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

вул. Хрещатик, 32-а, м. Київ, 01001 тел. (044) 202 78 15
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: kyivland@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 26199097

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально - економічного розвитку

Постійна комісія Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин

Інформація про стан виконання міської цільової програми

Відповідно до підпункту 4.2 пункту 4 розділу 3 Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 65/7638), Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) направляє інформацію про стан виконання міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки (далі - Програма) за І півріччя 2024 року, що

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД (**ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ**)

Сертифікат 26B2648ADD3032E104000000AE32300030CFA900
Підписувач Пелих Валентина Миколаївна
Дійсний з 05.10.2022 18:15:37 по 05.10.2024 18:15:37

Департамент земельних ресурсів
05710-10068 від 26.07.2024

додається.

Додаток:

- Інформація про виконання Програми за І півріччя 2024 року – на 15 арк в 1 прим.;
- Пояснювальна записка до звіту про хід виконання Програми за І півріччя 2024 року – на 2 арк в 1 прим.

Директор Валентина ПЕЛИХ

Людмила КАЛИТА
202-79-90

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД (**ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ**)

Сертифікат 26B2648ADD3032E104000000AE32300030CFA900
Підписувач Пелих Валентина Миколаївна
Дійсний з 05.10.2022 18:15:37 по 05.10.2024 18:15:37

Департамент земельних ресурсів

05710-10068 від 26.07.2024

Інформація про виконання програми
за 2024, 1 півріччя

1. Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2025 роки Рішення Київської Міської Ради Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки від 2021-10-07 № 2727/2768

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: 1.Інвентаризація земель міста, організація землеустрою та ведення міського земельного кадастру.												
1.1.Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	180 684,0	0,0	180 684,0	0,0	48 174,8	0,0	48 174,8	0,0	Виконано частково	Згідно рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572 на 2024р. кошторисні призначення для інвентаризації 5003,0 га становлять 119 559,0 тис.грн. Захід в межах фактичного фінансування виконано на 100%, а відповідно до річного плану захід виконано частково. У 1 півріччі 2024 року виконано:- обстежувальні

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												роботи – 4787,6 га (95,7% від 5003,0 га запланованої площі на 2024 рік), топографо-геодезичні роботи – 1928,3 га (38,5 % від 5003,0 га запланованої площі на 2024 рік), проектно-вишукувальні роботи,складання і оформлення технічної документації-1028,2 га (20,6% від 5003,0 га запланованої площі на 2024 рік).
1.2.Розробка проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон,	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство	2022, 2023, 2024, 2025	114 851,0	0,0	114 851,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572. У зв'язку з військовою агресією

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об"єктів	"Київський інститут земельних відносин"											Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
1.3. Розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	3 424,0	0,0	3 424,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
1.4. Розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	3 332,0	0,0	3 332,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
1.5. Адміністрування інформаційних систем (у тому числі міського земельного кадастру)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	16 768,0	0,0	16 768,0	0,0	6 644,4	0,0	6 644,4	0,0	Виконано	Захід в межах фактичного фінансування виконано на 100% У 1 півріччі 2024 року виконано:- адміністрування автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР) - 100%; - адміністрування автоматизованої системи управління репозиторію (АСУР) - 100%; - адміністрування

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												інформаційно-аналітичного порталу для інформування громади міста Києва про заходи і хід виконання земельної реформи в місті Києві та залучення громадськості до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста (Геопортал) - 100%; - адміністрування (технічне та технологічне супроводження) міської геодезичної мережі - 100%.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			319 059,0	0,0	319 059,0	0,0	54 819,2	0,0	54 819,2	0,0		
Завдання: 2. Топографо-геодезичне забезпечення ведення міського земельного та інших кадастрів												
2.2. Виконання робіт з відновлення знищених пунктів міської геодезичної	Департамент земельних ресурсів	2023, 2024, 2025	11 334,0	0,0	11 334,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
мережі	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"											Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			11 334,0	0,0	11 334,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 3. Встановлення (зміна) меж міста Києва та меж адміністративних районів міста Києва												
3.1. Розроблення проєкту	Департамент	2022,	1 915,0	0,0	1 915,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2023, 2024, 2025										не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
3.2. Розробка проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративних районів міста Києва	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської	2024, 2025	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"											міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			3 415,0	0,0	3 415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 4. Стимулювання ефективного використання земель, удосконалення функціонування ринку земель												
4.1. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу	Департамент земельних ресурсів виконавчого	2022, 2023, 2024, 2025	820,0	0,0	820,0	0,0	48,9	0,0	48,9	0,0	Виконано	Згідно рішення Київської міської ради "Про бюджет

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
власниками нерухомого майна	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"											міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572 на 2024р. кошторисні призначення становлять 300,0 тис.грн. Захід виконується відповідно до звернень зацікавлених осіб та прийнятих рішень Київської міської ради, відповідно за 1 півріччя 2024 року захід виконано на 100%, а саме, 3 звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна.
4.2. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на	Департамент земельних ресурсів виконавчого	2022, 2023, 2024, 2025	2 250,0	0,0	2 250,0	0,0	65,6	0,0	65,6	0,0	Виконано	Згідно рішення Київської міської ради "Про бюджет

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах)	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"											міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572 на 2024 р. кошторисні призначення становлять 375,0 тис.грн .Захід виконується відповідно до прийнятих рішень Київської міської ради.Відповідно за 1 півріччя 2024 року захід виконано на 100% , а саме, 4 звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах).
4.3. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок для викупу для суспільних потреб	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради	2022, 2023, 2024, 2025	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"											2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			3 170,0	0,0	3 170,0	0,0	114,5	0,0	114,5	0,0		
Завдання: 5. Удосконалення нормативно-правового забезпечення регулювання земельних відносин, підвищення ефективності використання земель												
5.1. Розробка проєкту Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2026 - 2030 роки	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу	2024	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"											"Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 6. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин												
6.1. Виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу	Департамент земельних ресурсів	2022, 2023, 2024,	3 998,0	0,0	3 998,0	0,0	706,8	0,0	706,8	0,0	Виконано частково	Захід в межах фактичного фінансування

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
земель та контролю за їх використанням і охороною	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2025										виконано на 100%, а відповідно до річного плану захід виконано частково. Захід виконується на підставі звернень, за 1 півріччя 2024 року надійшли звернення на здійснення вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною на земельних ділянках площею 37,3469 га, які були виконані на 100%.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			3 998,0	0,0	3 998,0	0,0	706,8	0,0	706,8	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			**341 376,0**	**0,0**	**341 376,0**	**0,0**	**55 640,5**	**0,0**	**55 640,5**	**0,0**		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2024 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
141 000,0	140 325,0	675,0	55 640,5	55 526,0	114,5	85 359,5	84 799,0	560,5

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту _____ Валентина ПЕЛИХ

Перший заступник директора Департаменту . _____ Віктор ДВОРНІКОВ

Заступник директора Департаменту –
начальник управління землеустрою та ринку земель _____ Анна МІЗІН

Заступник директора Департаменту –
начальник управління інспекційного контролю _____ Олексій КОЛЯДЕНКО

Начальник юридичного управління _____ Дмитро РАДЗІЄВСЬКИЙ

Начальник відділу фінансового забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності –
головний бухгалтер _____ Людмила КАЛИТА

В.о. начальника відділу контролю за
використанням та охороною земель
управління інспекційного контролю _____ Петро ЛІНЕВИЧ

В.о. начальника відділу міського
земельного кадастру
управління інспекційного контролю _____ Пилип ТОСКІН

В.о. начальника відділу продажу
управління землеустрою та ринку земель _____ Анастасія МЕГРІНА

Пояснювальна записка

до звіту про хід виконання

Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2025 роки

назва міської цільової програми

за 2024, 1 півріччя

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.				Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Виконаних частково	Невиконаних	
13	3	2	8	38,46

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

1.1.Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів

2. Оцінка ефективності виконання програми

Згідно рішення Київської міської ради від 7 жовтня 2021 року № 2727/2768 «Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2025 роки» (далі- Програма) на виконання заходів у 2024 році було передбачено фінансування у сумі 341 376,00 тис. грн. Виконання та фінансування заходів Програми здійснювалось в межах сум видатків бюджету м.Києва на 2024 рік та визначених пріоритетів. Обсяг фінансування відповідно до розподілу витрат місцевих бюджетів на реалізацію місцевих/регіональних програм міста Києва на 2024 рік менший ніж передбачено Програмою та становить 141 000,0 тис. грн.(41,3% від коштів передбачених Програмою на 2024 рік). В програмі на 2024 рік передбачено виконання 13 заходів, з них профінансовано за 1 півріччя 2024 року 5 заходів, які виконано на 100% в межах фактичного фінансування.

Захід Програми 1.1. «Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів».

Захід в межах фактичного фінансування виконано на 100%, а відповідно до річного плану захід виконано частково. У 1 півріччі 2024 року виконано:

- обстежувальні роботи – 4787,6 га (95,7% від площі, яка запланована на 2024 рік – 5003,0 га);
- топографо-геодезичні роботи – 1928,3 га (38,5 % від площі, яка запланована на 2024 рік – 5003,0 га);
- проектно-вишукувальні роботи, складання і оформлення технічної документації - 1028,2 га (20,6 % від площі, яка запланована на 2024 рік – 5003,0 га).

Захід Програми 1.5.«Адміністрування міського земельного кадастру та інформаційних систем». У 1 півріччі 2024 року виконано адміністрування – комплекс заходів щодо надання технічного та технологічного супроводу програмного забезпечення для безперебійної роботи системи, що гарантує оперативне внесення змін та/або доповнень у базу даних, користувацький інтерфейс і бізнес-логіку роботи з даними без втрати або спотворення даних та забезпечує накопичення та безпечне зберігання цілісної інформації про об'єкти обліку бази даних і надає авторизованим користувачам доступ до цієї інформації у реальному часі, а також забезпечує можливість оперативного реагування на будь-які події пов'язані із захистом інформації, та позаштатні ситуації:

- адміністрування автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР) – 100 %;
- адміністрування автоматизованої системи управління репозиторію (АСУР) - 100 %;

- адміністрування інформаційно-аналітичного порталу для інформування громади міста Києва про заходи і хід виконання земельної реформи в місті Києві та залучення громадськості до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста (Геопортал) – 100 %;
- адміністрування (технічне та технологічне супроводження) міської геодезичної мережі–100 %.
Захід Програми 4.1. «Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна». За перше півріччя 2024 року виконано 3 комплекси робіт з експерної грошової оцінки 3 мемельних ділянок, відповідно до укладених та оплачених договорів про сплату авансових внесків, які виконані на 100%.

Захід Програми 4.2. «Комплекс робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах)». За перше півріччя 2024 року виконано 4 комплекси робіт з експертної грошової оцінки 4 земельних ділянок, відповідно до прийнятих рішень Київської міської ради, які виконано на 100%.

Захід Програми 6.1. «Виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною»
За 1 півріччя 2024 року виконано вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною на земельних ділянках площею 37,3469 га (18,3% від загальної площі виконання робіт на 2024 рік).

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту	_____	Валентина ПЕЛИХ
Перший заступник директора Департаменту	_____	Віктор ДВОРНІКОВ
Заступник директора Департаменту – начальник управління землеустрою та ринку земель	_____	Анна МІЗІН
Заступник директора Департаменту – начальник управління інспекційного контролю	_____	Олексій КОЛЯДЕНКО
Начальник юридичного управління	_____	Дмитро РАДЗІЄВСЬКИЙ
Начальник відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер	_____	Людмила КАЛИТА
В.о. начальника відділу контролю за використанням та охороною земель управління інспекційного контролю	_____	Петро ЛІНЕВИЧ
В.о. начальника відділу міського земельного кадастру управління інспекційного контролю	_____	Пилип ТОСКІН
В.о. начальника відділу продажу управління землеустрою та ринку земель	_____	Анастасія МЕГРІНА