УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

*вул. Хрещатик, 32-А, м. Київ, 01001 тел.: (044) 366 86 70, (044) 366 86 72*
*Контактний центр міста Києва (044) 15 51. E-mail: it@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 40918711*

30.07.2024 № 075-1797

Постійна комісія Київської міської ради з питань цифрової трансформації та регулювання надання публічних послуг

Постійна комісія Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Про виконання Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024-2025 роки за І півріччя 2024 року

Відповідно до пункту 4.2 Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589, надаємо звіт про виконання Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024–2025 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням Київської міської ради від 07.12.2023 № 7516/7557, за І півріччя 2024 року.

Додатки: 1. Інформація про виконання Програми за І півріччя 2024 року.
2. Пояснювальна записка до звіту про хід виконання Програми за І півріччя 2024 року.

Директор Вікторія ІЦКОВИЧ

Олександр Гапій 366 76 13

Додаток 2

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024–2025 роки
(далі – Програма), затвердженої рішенням Київської міської ради
від 07.12.2023 № 7516/7557, за І півріччя 2024 року

1. **Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:**

| Кількість заходів програми, од. | | | Відсоток виконаних/частково виконаних заходів, % |
|---|---|---|---|
| Всього | Виконаних/частково виконаних | Невиконаних | |
| 14 | 12 | 2 | 86 |

**1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів (відповідно до пунктів переліку завдань і заходів Програми):**

1) Пункт 1.1. «Розвиток, впровадження, модернізація та супроводження програмно-апаратних та програмно-технічних комплексів управління рухомим складом міського пасажирського та технологічного транспорту, електронного обліку перевезень, систем самообслуговування та оплати проїзду пасажирами».

Виконується договір на виконання робіт з монтажу 30 автоматів продажу та поповнення засобів оплати проїзду і разових квитків.

Укладено договори на закупівлю:

комплектів обладнання для оплати проїзду та реєстрації електронного квитка, фіксації проходу пасажирів через автоматичні контрольні пункти та монтажних комплектів;

послуг з монтажу комплектів обладнання для оплати проїзду та реєстрації електронного квитка, фіксації проходу пасажирів через автоматичні контрольні пункти;

невиключної ліцензії на програмне забезпечення для управління обладнанням обліку оплати проїзду та реєстрації електронного квитка, фіксації проходу пасажирів через автоматичні контрольні пункти (серверна частина);

невиключної ліцензії на програмне забезпечення моніторингу приймання оплат та валідацій банківською платіжною карткою.

Проводиться закупівля:

робіт по підключенню програмно-технічних комплексів самообслуговування до електромережі як об’єктів особливої групи 1-ї категорії надійності;

комплектів обладнання для програмно-технічних комплексів самообслуговування.

Здійснювалося формування технічних вимог для закупівлі:

невиключної ліцензії на комп'ютерну програму «Система комерційного обліку електроенергії «Енергоцентр»;

акумуляторних батарей для програмно-технічних комплексів самообслуговування;

4G-роутерів.

Виконання заходу заплановано протягом 2024 року.

2) Пункт 2.1. «Розвиток комплексної системи відеоспостереження міста Києва, систем забезпечення безпеки, відеоаналітики із розширенням зони функціонування на територію Київської області».

У звітному періоді за 45 договорами відшкодовано витрати за спожиту електроенергію, що використовується засобами відеоспостереження.

Для розвитку комплексної системи відеоспостереження міста Києва придбано 104 комплекти обладнання та матеріали, та укладено договори на придбання 72 комплектів обладнання, 57 комплектів обладнання та матеріалів, 117 комплектів засобів (969 камер відеоспостереження).

Проводиться закупівля:

послуги з проведення модернізації програмного забезпечення системи керування пропускним режимом для автомобільного транспорту на Труханів острів;

придбання засобів відеофіксації, обладнання та матеріалів для встановлення їх на визначених вулицях та маршрутах міста в межах розвитку комплексної системи відеоспостереження міста Києва.

Виконання заходу заплановано протягом 2024 року.

3) Пункт 5.1 «Створення, розвиток та супровід програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва».

В межах реалізації заходу отримано послуги із супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва.

У звітному періоді для керування зовнішнім освітленням придбано:

75 одиниць обладнання (обладнання для заходів з енергозбереження) (ШКВО 250);

два комплекти засобів зв'язку у складі 345 одиниць демодуляторів;

три комплекти обладнання для заходів з енергозбереження у складі 280 одиниць LoraWan.

Укладено договори на придбання:

обладнання для заходів з енергозбереження (85 одиниць ЩКВО 250);

двох комплектів обладнання для керування зовнішнім освітленням.

Проводиться закупівля ліцензії для сервера, у зв'язку зі збільшенням кількості підключених шаф (щитів) для забезпечення працездатності системи.

Виконання заходу заплановано протягом 2024 року.

4) Пункт 6.1. «Створення, розвиток, впровадження та модернізація цифрових сервісів, систем та реєстрів даних».

Комунальним підприємством «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (далі – КП ГІОЦ) забезпечує виконання договорів з модернізації інформаційно-комунікаційної системи (далі – ІКС) «Реєстр територіальної громади міста Києва» та системи електронного запису дітей до закладів дошкільної освіти – «СЕЗ ЗДО».

Проводиться закупівля послуг із:

модернізації ІКС «Програмна платформа для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних» (далі – «Портал послуг») у частині створення програмного модуля «Квартоблік».

впровадження ІКС «Єдина електронна бібліотека»;

модернізації ІКС «Платформа цифрових мобільних сервісів «Київ цифровий» № 1-2024.

Погоджено технічні вимоги на надання послуг з віртуалізації туристично-культурної спадщини міста Києва шляхом оцифрування спортивно-культурних маршрутів.

Протягом І півріччя зібрано пропозиції та триває процес погодження технічних вимог щодо модернізації:

модуля авторизації користувачів ІКС «Єдина міська платформа електронної взаємодії, управління даними та сервісами»;

ІКС «Портал послуг» шляхом розширення функціональності сервісів і створення послуги із забезпечення безкоштовним харчуванням учнів пільгових категорій, які здобувають освіту в закладах загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Виконання заходу заплановано протягом 2024 року.

5) Пункт 6.2. «Створення, розвиток та модернізація мережевої інфраструктури, сервісної мережевої інфраструктури, платформи Інтернету речей (IoT), мереж доступу, радіомереж, системи отримання та передачі інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій зв'язку, системи відеоконференцзв'язку».

Погашено заборгованість за договором, який не оплачено у 2023 році.

Спеціалізованим комунальним підприємством «Київтелесервіс» (далі – СКП «Київтелесервіс») згідно укладених договорів:

придбано 14 одиниць пакетів програмного забезпечення для підсистем захисту міської сервісної мережевої інфраструктури (далі – МСМІ);

придбано 801 комплект обладнання зв'язку для забезпечення безпроводових підключень

отримано послуги із створення засобів зв’язку (роботи з розроблення проєктно-кошторисної документації на об’єкт будівництва «Нове будівництво мережі зв’язку автоматизованої системи керування дорожнім рухом» (АСКДР);

СКП «Київтелесервіс» забезпечує виконання договорів на придбання:

12 комплектів мережевого обладнання із супутніми послугами монтажу та пусконалагодження для забезпечення модернізації МСМІ;

мережевого обладнання для підключення 5 об’єктів до МСМІ;

комплектів обладнання базових станцій з супутніми послугами системи отримання та передачі актуальної інформації на базі LPWAN технологій безпроводового зв'язку на 20 об'єктах;

послуг з монтажу та пусконалагодження 3 базових станцій опорної безпроводової мережі зв’язку LoRaWAN

послуг для проведення робіт з будівництва структурованих кабельних систем на 26 об'єктах (освітні заклади) Оболонського та 26 об'єктах (освітні заклади) Дніпровського районів міста Києва відповідно до проєктно-кошторисних документацій, що отримали позитивний висновок незалежної експертизи.

Оголошено закупівлі на придбання:

56 комплектів обладнання та комплектуючих для створення мережі транкінгового радіозв'язку із супутніми послугами з монтажу та пусконалагодження;

13 комплектів мережевого обладнання з супутніми послугами монтажу та пусконалагодження для забезпечення модернізації МСМІ.

Погоджено технічні вимоги на придбання:

121 послуги з встановлення обладнання системи моніторингу доступу до технічних приміщень житлових та нежитлових будинків;

27 комплектів джерел безперебійного живлення для модернізації вузлів МСМІ з супутніми послугами з монтажу та пусконалагодження.

Здійснювалася розробка технічних вимог для проведення закупівель щодо придбання:

27 одиниць ліцензійного програмного забезпечення системи відеоконференцзв’язку;

послуг з встановлення обладнання для створення мережі транкінгового радіозв’язку за технологією TETRA;

комплектів абонентського обладнання радіозв’язку для комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку»;

455 одиниць програмного забезпечення для підсистем захисту МСМІ;

обладнання та комплектуючих для створення мережі зв’язку автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР) із супутніми послугами з монтажу та налагодження.

Виконання заходу заплановано протягом 2024 року.

6) Пункт 6.3. «Створення, модернізація, функціональне розширення та забезпечення безперервності функціонування міської інфраструктури обробки даних, оренда дата-центрів, придбання комп’ютерного обладнання, оргтехніки, програмного забезпечення та ліцензій на відповідні програмні продукти».

СКП «Київтелесервіс» згідно укладених договорів придбано:

дві послуги на право використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності CLARITY PROJECT;

дві ліцензії на право використання системи «YOUCONTROL».

Оголошено закупівлю 361 ліцензії на право використання комп'ютерної програми LIGA360.

Здійснювалася розробка технічних вимог для проведення закупівлі двох ліцензій системи балансування навантаження та вебфільтрації Citrix

комплексної системи захисту інформації інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві».

КП ГІОЦ придбало та налаштувало мережевий криптомодуль «Гряда-301» для використання у складі кластера інформаційної системи «Засоби смарт-підпису користувачів ЦСК».

Проводиться закупівля послуг з налаштування міської інфраструктури засобами Kubernetes для забезпечення безперервності її функціонування.

Комунальне підприємство «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – КП «Інформатика») в межах реалізації заходу закупило послуги з оренди промислового дата-центру.

Проводиться закупівля 2 (двох) комплектів силових блоків для безперебійного блоку живлення центру обробки даних (міського дата-центру), що забезпечить сталу роботу обладнання під час тимчасової відсутності електроенергії.

Триває підготовка технічних вимог на придбання:

2 (двох) комплектів жорстких дисків для розширення системи зберігання даних комплексної системи відеоспостереження;

3 (трьох) комплектів мережевого обладнання для забезпечення підвищення швидкості взаємодії серверів по мережі.

Виконання заходу заплановано протягом 2024 року.

7) Пункт 6.4. «Супровід, проведення ремонтів, обслуговування та технічна підтримка мережевої інфраструктури, сервісної мережевої інфраструктури, інфраструктури обробки даних, платформи інтернету речей (IoT), мереж доступу, радіомереж, систем отримання та передачі інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій зв'язку, системи відеоконференцзв’язку, комплексної системи відеоспостереження міста Києва, систем забезпечення безпеки, систем моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, інформаційно-комунікаційних, інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, обладнання, технічних засобів, модулів, програмно-апаратних комплексів, програмного забезпечення, ліцензій».

СКП «Київтелесервіс» забезпечує виконання договорів щодо:

відшкодування вартості спожитої електричної енергії, послуг з передачі електричної енергії, послуг з розподілу електричної енергії, використання електричних мереж для забезпечення електроживлення, послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії тощо;

надання послуг супроводу та підтримки МСМІ;

надання послуг підтримки обладнання системи відеоконференцзв’язку.

Оголошено закупівлю послуг для ремонту та обслуговування програмно-апаратного комплексу для прогнозування потенційних проблем та інформування на основі аналізу зібраних з давачів даних (далі – ПАК), заміни комплектів первинних перетворювачів вимірюваних параметрів та метрологічне забезпечення кінцевих пристроїв ПАК.

Здійснюється розробка технічних вимог для проведення закупівлі послуги із супроводу та технічної підтримки платформи інтернету речей.

КП ГІОЦ забезпечує виконання договорів на:

супровід та технічну підтримку ІКС, платформ, вебпорталів, сервісів та програмного забезпечення;

надання послуги з верифікації та інформування користувачів за допомогою вхідного дзвінка/SMS-повідомлення/Viber//Push-повідомлень на мобільний телефон;

супровід і підтримку роботи користувачів системи електронного документообігу «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» (системи електронного документообігу «АСКОД»).

КП «Інформатика» забезпечує виконання договорів з супроводу та технічної підтримки:

комплексної системи відеоспостереження міста Києва;

30 комплексів автоматичної фото/відеофіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху «КАСКАД»;

програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»;

програмного забезпечення (послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення) для комплексної системи відеоспостереження міста Києва;

апаратних комплексів центру обробки даних (міського дата-центру), серверного та мережевого обладнання для комплексної системи відеоспостереження міста Києва;

послуги з підтримки систем вентиляції, кондиціонування для забезпечення сталої роботи центру обробки даних (міського дата-центру).

Виконуються комунальними підприємствами договори по наданню послуг з обслуговування електрообладнання.

Підписано договір з відшкодування витрат за спожиту електроенергію, що використовується центром обробки даних (міським дата-центром).

Виконання заходу заплановано протягом 2024 року.

8) Пункт 6.5. «Впровадження, розвиток та дооснащення центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, закупівля обладнання та програмного забезпечення кібербезпеки, створення, проведення державних експертиз та модернізація комплексних систем захисту інформації».

СКП «Київтелесервіс» згідно укладених договорів придбано 3 (три) одиниці програмного забезпечення для забезпечення безпеки та 26 одиниць антивірусного програмного забезпечення Zillya.

Укладено договір на придбання одного комплекту ліцензійного програмного забезпечення системи моніторингу подій кібербезпеки.

Оголошено закупівлі на придбання 6 комплектів обладнання для забезпечення моніторингу та реагування на кіберінциденти.

Триває розробка технічних вимог для проведення закупівель програмного забезпечення та обладнання систем кібербезпеки, програмного забезпечення для забезпечення захисту від вірусів Eset.

КП ГІОЦ провело закупівлю послуг зі створення або модернізації комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державних експертиз КСЗІ для 7 (семи) ІКС.

Виконання заходу заплановано протягом 2024 року.

9) Пункт 7.1. «Створення, впровадження, модернізація платформ та систем автоматизації процесів управлінської діяльності (інформаційних систем управління) та великих даних».

Протягом І півріччя поточного року придбано ліцензії на використання програмного забезпечення ArcGIS Enterprise для інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва».

Проведено закупівлю послуг з модернізації ІКС «Платформа великих даних» та «Карта освітніх потреб».

Розроблено технічні вимоги на модернізацію ІКС «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва».

**1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів із зазначенням причин невиконання:**

Відсутні найбільш вагомі невиконані заходи.

2. **Оцінка ефективності виконання програми:**

Програма виконана на 19 % відповідно до доведених бюджетних призначень. Із 14 заходів Програми: виконаних – 12 (86 %).

Відповідно до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (із змінами) для виконання заходів (завдань) Програми Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виділено кошти у сумі 2 421 722,68 тис. грн, апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 4 473,9 тис. грн, Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 180,0 тис. грн, що загалом складає 2 426 376,58 тис. грн (загалом 83% від запланованого Програмою по бюджету міста Києва 2 923 361,50).

Загалом, обсяги фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми затверджені у сумі 3 451 953,5 тис. грн, у тому числі за джерелами:

бюджет міста Києва – 2 923 361,5 тис. грн;

інші джерела – 528 592,0 тис. грн (залучені кошти в рамках здійснення державно-приватного партнерства для реалізації проєкту «Впровадження систем фіксації порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві».

Відповідальним виконавцем заходу Програми за використанням залучених коштів з інших джерел в межах державно-приватного партнерства для реалізації проєкту «Впровадження систем фіксації порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві» є Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Всього освоєно коштів бюджету м. Києва протягом І півріччя 2024 року по Програмі – 457 683,37 тис. грн (19 % від виділеного).

Паспорт бюджетної програми «Реалізація Національної програми інформатизації», за якою здійснювалося фінансування заходів Програми, змінювався відповідно до потреби у внутрішньому перерозподілі та змін обсягів коштів, які виділялися з бюджету міста Києва на 2024 рік.

**Інформація щодо виконання/часткового виконання заходів (без найбільш вагомих заходів):**

1) Пункт 3.1. «Створення, розвиток та супровід ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві».

Надано послуги по першому етапу з налаштування програмного забезпечення для програмно-апаратного комплексу Міська інтеграційна платформа.

Триває підготовка технічних вимог для здійснення закупівлі послуги з розробки програмного забезпечення для збору з різноманітних джерел web-інформації для подальшої інтеграції з наявним спеціалізованим програмним забезпеченням для оперативного аналізу стану безпеки та якості сервісів міста.

Виконання заходу заплановано протягом 2024 року.

2) Пункт 4.1. «Створення, розвиток, впровадження та модернізація міських комплексів та систем електронної демократії».

Підписано договір та надаються послуги за першим етапом на модернізацію ІКС «Платформа цифрових мобільних сервісів «Київ Цифровий» шляхом створення модуля перевірки статусу «Киянин».

Виконання заходу заплановано протягом 2024 року.

3) Пункт 6.6. «Створення, модернізація, атестація та супроводження комплексних систем захисту інформації та комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради, структурних підрозділів, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств».

Виконання заходу проводиться відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю».

Виконання заходу заплановано протягом 2024 року.

## 3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому.

Протягом І півріччя 2024 року фінансування виділялося на виконання найбільш важливих проєктів для міста Києва.

Виконання заходу 2.2 «Реалізація проєкту «Впровадження системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві» з використанням механізму державно-приватного партнерства» не проводилося.

В умовах воєнного стану в Україні можливість підготовки проєкту «Впровадження системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки

дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві» з використанням механізму державно-приватного партнерства відповідно до раніше прийнятих актів відсутня.

У зв'язку з зазначеним Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено проєкт рішення Київської міської ради «Про деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства для реалізації проєкту «Впровадження системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві», згідно з яким Київська міська рада делегує ряд повноважень Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для подальшої можливості реалізації інвестиційного проєкту на умовах державно-приватного партнерства.

Однак, у зв'язку з необхідністю внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2017№ 833 «Про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі» (які наразі опрацьовуються) процедура прийняття вищезазначеного проєкту рішення Київради призупинена.

Зважаючи на вищезазначені обставини, здійснити заплановані заходи щодо реалізації проєкту «Впровадження системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві» у 2024 році малоймовірно.

Враховуючи важливість розвитку механізму державно-приватного партнерства в місті Києві і в той же час наявність вищезазначених перешкод, Департамент економіки та інвестицій міста Києва ініціював внесення змін до Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024–2025 роки, зокрема початок реалізації проєкту «Впровадження системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві» з використанням механізму державно-приватного партнерства» перенесено на 2025 рік.

Виконання заходу 7.2 «Модернізація, розвиток та супроводження інформаційно-аналітичної системи інтернет порталу «Київаудит» (Портал внутрішнього контролю «Київаудит»/WEB портал «Київаудит»)» не проводилося, оскільки кошторисом та помісячним планом асигнувань за бюджетною програмою КПКВК 3817520 «Реалізація Національної програми інформатизації» асигнування передбачено на вересень 2024 року.

Захід буде виконано протягом 2024 року.

Додаток 1

## Інформація про виконання програми

## за І півріччя 2024 року

**1. Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024–2025 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 07.12.2023 № 7516/7557**

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

**2. Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМР (КМДА)**

(найменування відповідального виконавця програми)

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін виконання (план/факт) | Обсяги фінансування на 2024 рік, тис. грн. | | | | Фактичні обсяги фінансування за звітний період, тис. грн. | | | | Інформація про виконання заходу | Причина невиконання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Усього | у тому числі за джерелами: | | | Усього | у тому числі за джерелами: | | | | |
| | | | | державний бюджет | бюджет м. Києва | інші джерела | | державний бюджет | бюджет м. Києва | інші джерела | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1. Розвиток, впровадження, модернізація та супроводження програмно-апаратних та програмно-технічних комплексів управління рухомим складом міського пасажирського та технологічного транспорту, електронного обліку перевезень, систем самообслуговування та оплати проїзду пасажирами | КП "ГЮЦ" | 2024-2025 | **80,000.00** | | **80,000.00** | | **52.66** | | **52.66** | | Виконано | |
| 2.1 Розвиток комплексної системи відеоспостереження міста Києва, систем забезпечення безпеки, відеоаналітики із розширенням зони функціонування на території Київської області | КП "Інформатика" | 2024-2025 | **400,000.00** | | **400,000.00** | | **5,700.96** | | **5,700.96** | | Виконано | |
| 2.2 Реалізація проєкту "Впровадження системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві" з використанням механізму державно-приватного партнерства | Департамент економіки та інвестицій міста Києва | 2024-2025 | **528,592.00** | | | **528,592.00** | **0.00** | | | | Не виконано | В умовах воєнного стану в Україні можливість підготовки проєкту «Впровадження системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві» з використанням механізму державно-приватного партнерства відповідно до раніше прийнятих актів відсутня.<br>У зв'язку з зазначеним Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено проєкт рішення Київської міської ради «Про деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства для реалізації проєкту «Впровадження системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві», згідно з яким Київська міська рада делегує ряд повноважень Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для подальшої можливості реалізації інвестиційного проєкту на умовах державно-приватного партнерства.<br>Однак, у зв'язку з необхідністю внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2017№ 833 «Про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі» (які наразі опрацьовуються) процедура прийняття вищезазначеного проєкту рішення Київради призупинена.<br>Зважаючи на вищезазначені обставини, здійснити заплановані заходи щодо |
| | | | | | | | | | | | | реалізації проєкту «Впровадження системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві» у 2024 році малоймовірно.<br>Враховуючи важливість розвитку механізму державно-приватного партнерства в місті Києві і в той же час наявність вищезазначених перешкод, Департаментом економіки та інвестицій міста Києва було ініційовано внесення змін до Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024–2025 роки, зокрема початок реалізації проєкту «Впровадження системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві» з використанням механізму державно-приватного партнерства» перенесено на 2025 рік. |
| 3.1 Створення, розвиток та супровід ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві | КП "Інформатика" | 2024-2025 | **50,000.00** | | **50,000.00** | | **9,095.00** | | **9,095.00** | | Виконано | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 Створення, розвиток, впровадження та модернізація міських комплексів та систем електронної демократії | КП "ГЮЦ" | 2024-2025 | **50,000.00** | | **50,000.00** | | **0.00** | | | | Виконано | |
| 5.1 Створення, розвиток та супровід програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва | КП "Інформатика" | 2024-2025 | **700,000.00** | | **700,000.00** | | **185,380.55** | | **185,380.55** | | Виконано | |
| 6.1 Створення, розвиток, впровадження та модернізація цифрових сервісів, систем та реєстрів даних | КП "ГЮЦ" | 2024-2025 | **150,000.00** | | **150,000.00** | | **750.27** | | **750.27** | | Виконано | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 Створення, розвиток та модернізація мережевої інфраструктури, сервісної мережевої інфраструктури, платформи Інтернету речей (IoT), мереж доступу, радіомереж, системи отримання та передачі інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій зв'язку, системи відеоконференцзв'язку | СКП "Київтелесервіс" | 2024-2025 | **610,000.00** | | **610,000.00** | | **64,088.72** | | **64,088.72** | | Виконано | |
| 6.3 Створення, модернізація, функціональне розширення та забезпечення безперервності функціонування міської інфраструктури обробки даних, оренда дата-центрів, придбання комп'ютерного обладнання, оргтехніки, програмного забезпечення та ліцензій на відповідні програмні продукти | КП "ГЮЦ", КП "Інформатика", СКП "Київтелесервіс" | 2024-2025 | **190,000.00** | | **190,000.00** | | **11,596.53** | | **11,596.53** | | Виконано | |
| 6.4 Супровід, проведення ремонтів, обслуговування та технічна підтримка мережевої інфраструктури, сервісної мережевої інфраструктури, інфраструктури обробки даних, платформи інтернету речей (IoT), мереж доступу, радіомереж, систем отримання та передачі інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій зв'язку, системи відеоконференцзв'язку, комплексної системи відеоспостереження міста Києва, систем забезпечення безпеки, систем моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, інформаційно-комунікаційних, інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, обладнання, технічних засобів, модулів, програмно-апаратних комплексів, програмного забезпечення, ліцензій | КП "ГЮЦ", КП "Інформатика", СКП "Київтелесервіс" | 2024-2025 | **507,100.00** | | **507,100.00** | | **161,055.22** | | **161,055.22** | | Виконано | |
| 6.5 Впровадження, розвиток та дооснащення центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, закупівля обладнання та програмного забезпечення кібербезпеки, створення, проведення державних експертиз та модернізація комплексних систем захисту інформації | КП "ГЮЦ", СКП "Київтелесервіс" | 2024-2025 | **90,000.00** | | **90,000.00** | | **13,993.49** | | **13,993.49** | | Виконано | |
| 6.6 Створення, модернізація, атестація та супроводження комплексних систем захисту інформації та комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради, структурних підрозділів, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств | Апарат ВО КМР (КМДА) | 2024-2025 | **6,061.50** | | **6,061.50** | | **1,054.98** | | **1,054.98** | | Виконано | Виконання заходу проводиться відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю». Виконання заходу заплановано протягом 2024 року. |
| 7.1 Створення, впровадження, модернізація платформ та систем автоматизації процесів управлінської діяльності (інформаційних систем управління) та великих даних | КП "ГЮЦ" | 2024-2025 | **90,000.00** | | **90,000.00** | | **4,915.00** | | **4,915.00** | | Виконано | |
| 7.2 Модернізація, розвиток та супроводження інформаційно-аналітичної системи інтернет порталу «Київаудит» (Портал внутрішнього контролю «Київаудит»/WEB портал «Київаудит») | Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту | 2024-2025 | **200.00** | | **200.00** | | **0.00** | | | | Не виконано | Кошторисом та помісячним планом асигнувань за бюджетною програмою КПКВК 3817520 "Реалізація Національної програми інформатизації" асигнування передбачено на вересень 2024 року.<br>Захід буде виконано протягом 2024 року |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМИ: у тому числі кількість заходів: - запланованих - 14, - виконаних 12, - частково виконаних 0. | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ** | | | **3,451,953.50** | **0.00** | **2,923,361.50** | **528,592.00** | **457,683.37** | **0.00** | **457,683.37** | **0.00** | | |

**3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому:**

тис. грн

| **Заплановані бюджетні асигнування на 2024 рік з урахуванням змін** | | | **Проведені видатки за звітний період** | | | **Відхилення** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **усього** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **усього** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **усього** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** |
| **2,426,376.58** | **719,788.01** | **1,706,588.57** | **457,683.37** | **221,070.93** | **236,612.44** | **-1,968,693.21** | **-498,717.08** | **-1,469,976.13** |

**Директор** **В. ІЦКОВИЧ**

**Вик. Олександр Ганій 366 76 13**