Станом на 26.01.2023
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
по об’єкту: «Будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема у Деснянському районі»

Замовник будівництва КП «СПЕЦЖИТЛОФОНД» відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.07.2017 № 903 «Про Будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема у Деснянському районі»
Дозвіл на виконання будівельних робіт від 25.01.2019 № ІУ 113190251360

	Назва
	Документ про затвердження
	Сума

	Експертний звіт ТОВ «Укрбудекспертиза» від 27.10.2017 № 3-062-17-ЕП/КО щодо розгляду проєктно-кошторисної документації    
	Розпорядження КМДА від 17.01.2018 № 51 
	358 616,866 тис. грн

	Експертний звіт ТОВ «Укрбудекспертиза» від 26.06.2019 № 3-139-19-ЕК/КО щодо розгляду коригування кошторисної частини проекту
	Наказ                           
 КП «СПЕЦЖИТЛОФОНД» від 08.10.2019 № 39-Г 
	430 125,555  тис. грн

	Експертний звіт ТОВ «Укрбудекспертиза» від 16.08.2021 № 3-007-21-ЕП/КО щодо розгляду проектної документації за 

проектом
	Наказ                                        КП «СПЕЦЖИТЛОФОНД» від 03.09.2021 № 118 
	679 315,738  тис. грн

	Експертний звіт ТОВ «УКРБУДЕКСПЕРТИЗА»  від 16.02.2023 № 3-042-22-ЕК/КО
щодо розгляду коригування кошторисної частини проекту
	Проєкт наказу

 КП «СПЕЦЖИТЛОФОНД»
	1 068 330,755  тис. грн (зокрема І-ІІІ пускові комплекси)


Інформація щодо фактично виконаних робіт на об’єкті
	1
	I 
пусковий комплекс
	Перша секція – повністю виконано роботи з монолітного каркасу та улаштування кладки з газобетонних блоків, завершено встановлення ПВХ конструкції (вікна, двері), завершено роботи з улаштування фасаду, завершено роботи з улаштування магістральних мереж (із заведенням до 2-гої секції), стояків внутрішніх мереж опалення, водопостачання та каналізування, виконано роботи з горизонтальної розводки зазначених мереж, також виконано роботи з улаштування мереж зливової каналізації.
Друга секція –  повністю виконано роботи з монолітного каркасу, виконано улаштування кладки з газобетонних блоків, завершено встановлення ПВХ конструкції (вікна, двері), роботи з улаштування фасаду виконано на 95%, виконано роботи з улаштування стояків внутрішніх мереж опалення водопостачання та каналізування з 2 по 19 поверхи, також виконано роботи з улаштування мереж зливової каналізації та роботи з улаштування стояків побутової каналізації.
Рівень будівельної готовності – 60 відсотків.
Для завершення будівництва необхідно виконати такі роботи:

улаштування внутрішніх електромереж, мереж вентиляціїї; встановлення обладнання (лічильники, радіатори, тощо);
улаштування слаботочних мереж (пожежна сигналізація, пожежогасіння, диспетчеризація тощо);
підключення та пусконаладка обладнання внутрішніх мереж;
улаштування та оздоблення вхідних груп;

завершення робіт з улаштування фасаду;
оздоблення квартир для відселення мешканців; 

оздоблювальні роботи місць загального користування;

улаштування благоустрою території
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	II пусковий комплекс
	Третя та четверта секції – повністю виконано роботи з монолітного каркасу, виконано улаштування кладки з газобетонних блоків 3-23 поверхи та роботи з встановлення ПВХ конструкції (вікна, двері) 3-7 поверхи. 

Рівень будівельної готовності – 42,3 відсотки
Для завершення будівництва необхідно виконати такі роботи:

завершення робіт  з улаштування ПВХ конструкцій;
завершення робіт  з улаштування покрівлі;
завершення робіт з улаштування фасаду;
улаштування внутрішніх електромереж, мереж вентиляції; водопостачання та каналізування, встановлення обладнання (лічильники, радіатори, тощо);
улаштування слаботочних мереж (пожежна сигналізація, пожежогасіння, диспетчеризація тощо);
підключення та пусконаладка обладнання внутрішніх мереж; 

улаштування та оздоблення вхідних груп;

оздоблення квартир для відселення мешканців; 

оздоблювальні роботи місць загального користування;

улаштування благоустрою території.
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	III пусковий комплекс
	П’ята секція – виконано роботи з винесення тепломережі та інших інженерних мереж з плями забудови, виконані роботи з улаштування котловану, роботи з улаштування пальового поля, та  роботи з улаштування монолітної фундаментної плити.

Рівень будівельної готовності –2,1 відсоток
Для завершення будівництва необхідно виконати такі роботи:

улаштування монолітного каркасу;

улаштування кладки перегородок з газобетонних блоків;

улаштування ПВХ конструкцій;
улаштування покрівлі;

улаштування фасаду; 

улаштування внутрішніх електромереж, мереж вентиляції; водопостачання та каналізування, встановлення обладнання (лічильники, радіатори, тощо);

улаштування слаботочних мереж (пожежна сигналізація, пожежогасіння, диспетчеризація тощо);

підключення та пусконаладка обладнання внутрішніх мереж;

улаштування та оздоблення вхідних груп;
оздоблення квартир для відселення мешканців;

оздоблення місць загального користування;
улаштування благоустрою території




