



08/231 - 460/пр
18.02.2022

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

II СЕСІЯ IX СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

№ _____

Про створення Тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань контролю будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції Сирець на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі та перевірки обставин, які призвели до зміни термінів будівництва

ПРОЄКТ

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 04.11.2021 №3135/3176, з метою контролю будівництва лінії метрополітену на житловий масив Виноградар, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасову контрольну комісію Київської міської ради з питань контролю будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції Сирець на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі та перевірки обставин, які призвели до зміни термінів будівництва.

2. Обрати персональний склад Тимчасової контрольної комісії у складі:
Голова Тимчасової контрольної комісії – Козак Тарас Мирославович, депутат Київської міської ради;

Члени Тимчасової контрольної комісії:

Смірнова Мирослава Михайлівна, депутатка Київської міської ради;

Маляревич Олесь Вікторович, депутат Київської міської ради;

Слончак Володимир Вікторович, депутат Київської міської ради;

Симуніна Юлія Миколаївна, депутатка Київської міської ради;

Товмасян Ваган Робертович, депутат Київської міської ради;

Окопний Олексій Юрійович, депутат Київської міської ради;

Сторожук Вадим Павлович, депутат Київської міської ради.

3. Основними завданнями Тимчасової контрольної комісії визначити:

- Перевірка обґрунтованості та необхідності безперервного фінансування проєкту будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції Сирець на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (ділянка від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та ділянкою вилучного відгалуження в бік станції «Виноградар» (І черга будівництва)) у розмірі наданих авансів;

- Перевірка ефективності контролю КП «Київський метрополітен» умов договору на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції Сирець на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (ділянка від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та ділянкою вилучного відгалуження в бік станції «Виноградар» (І черга будівництва));

- Перевірка ефективності використання бюджетних та залучених коштів (інвестиційних, фінансових, інших ресурсів) на будівництві ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції Сирець на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (ділянка від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та ділянкою вилучного відгалуження в бік станції «Виноградар» (І черга будівництва)) (будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів, код 45221000-2 за ДК 021-2015);

- Перевірка умов виконання сторонами Договору №744-ДБМ 18 від 20.11.2018 року, укладеного між Комунальним підприємством «Київський метрополітен» та Публічним акціонерним товариством «КІЇВМЕТРОБУД» та встановлення причин порушення термінів будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції Сирець на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (ділянка від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та ділянкою вилучного відгалуження в бік станції «Виноградар» (І черга будівництва)) (будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів, код 45221000-2 за ДК 021-2015);

- Аналіз можливостей завершення виконання плану будівництва в найкоротші терміни;

- Перевірка фактичного стану виконаних робіт за весь період будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції Сирець на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (ділянка від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та ділянкою вилучного відгалуження в бік станції «Виноградар» (І черга будівництва)).

4. Для виконання покладених на комісію завдань Тимчасова контрольна комісія має право у 10-денний термін отримувати від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідні матеріали, пояснення, включаючи письмові, та документи.

5. Визначити строк діяльності Тимчасової контрольної комісії - шість місяців з дати прийняття цього рішення.

6. Проект рішення про звіт Тимчасової контрольної комісії про виконану роботу та пропозиції подати на розгляд Київради у строк не пізніше ніж через 183 календарні дні з дня створення Тимчасової контрольної комісії.

7. Правове, матеріально-технічне, інформаційне та організаційне забезпечення роботи Тимчасової контрольної комісії покласти на секретаріат Київської міської ради.

8. Оприлюднити це рішення в установленому порядку.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

ПОДАННЯ:

Депутат Київської міської ради

Олесь МАЛЯРЕВИЧ

Депутат Київської міської ради

Мирослава СМІРНОВА

Депутат Київської міської ради

Олеся ЗУБРИЦЬКА

ПОГОДЖЕНО:

Постійна комісія Київської міської ради з
питань регламенту, депутатської етики та
запобігання корупції

Голова комісії

Леонід ЄМЕЦЬ

Секретар комісії

Олеся ЗУБРИЦЬКА

Постійна комісія Київської міської ради з
питань транспорту, зв'язку та реклами

Голова комісії

Олексій ОКОПНИЙ

Секретар комісії

Олесь МАЛЯРЕВИЧ

В. о. начальника управління
правового забезпечення діяльності
Київської міської ради

Валентина ПОЛОЖИШНИК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Київської міської ради

Про створення Тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань контролю будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції Сирець на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі та перевірки обставин, які призвели до зміни термінів будівництва

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Проект рішення «Про створення Тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань контролю будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції Сирець на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі та перевірки обставин, які призвели до зміни термінів будівництва» розроблений з метою контролю будівництва лінії метрополітену на житловий масив Виноградар.

Вищевказана комісія має перевірити фактичний стан виконаних робіт за весь період будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції Сирець на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (ділянка від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та ділянкою вилючного відгалуження в бік станції «Виноградар» (І черга будівництва)) (далі – лінії метрополітену), перевірити ефективність використання бюджетних та залучених коштів (інвестиційних, фінансових, інших ресурсів) для будівництва лінії метрополітену. Також комісія має перевірити виконання сторонами Договору №744-ДБМ 18 від 20.11.2018 року, укладеного між Комунальним підприємством «Київський метрополітен» та Публічним акціонерним товариством «КІЇВМЕТРОБУД», а також ефективність контролю КП «Київський метрополітен» умов договору. Крім того, комісія має встановити причини порушення термінів будівництва лінії метрополітену та можливість завершення виконання плану будівництва в найкоротші терміни.

2. Мета і завдання прийняття рішення

Метою даного проекту рішення є створення Тимчасової контрольної комісії для проведення контролю будівництва лінії метрополітену на житловий масив Виноградар.

3. Загальна характеристика і основні положення рішення

Проектом рішення передбачається створення Тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань контролю будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції Сирець на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі та перевірки обставин, які призвели до зміни термінів будівництва, а також визначення завдань комісії, граничного строку подання проекту рішення Київської

міської ради про звіт такої комісії, а також голови Тимчасової контрольної комісії та персонального складу.

4. Правові аспекти

Проект рішення розроблено відповідно до Закону України. «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 04.11.2021 №3135/3176.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту рішення не потребує додаткового фінансування.

6. Суб'єкти подання проекту рішення

Суб'єктом подання даного проекту рішення є депутати Київської міської ради - члени депутатської фракції «УДАР Віталія Кличка» у Київській міській раді Олесь Маляревич, Мирослава Смірнова та Олеся Зубрицька.


Відповідальна за супроводження проекту рішення депутати Київської міської ради Олесь Маляревич та Мирослава Смірнова.

Доповідач на пленарному засіданні депутати Київської міської ради Олесь Маляревич та Мирослава Смірнова.

Депутат Київської міської ради

Депутат Київської міської ради

Депутат Київської міської ради



Олесь МАЛЯРЕВИЧ

Мирослава СМІРНОВА

Олеся ЗУБРИЦЬКА



**Заступник міського голови –
секретар Київської міської ради**

Ємцю Л. О.

Окопному О. Ю.

Положишник В. О.

Тлущинську О. А.

Прошу розглянути проєкт рішення від 18.02.2022
№ 08/231-460/ПР в установленому порядку.

Омельченко А. В.

Для контролю за проходженням та тиражування.

Юнаковій С. М.

Гришаєвій К. Г.

Пантелееву П. О. – до відома

Кличку В. В. – до відома

Володимир БОНДАРЕНКО

“18” лютого 2022 року

№ 08/231-460/ПР



08/231-460/PP
18.02.2022

ДЕПУТАТ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІХ СКЛИКАННЯ

« 18 » лютого 2022 р.

№ 08/279/09/199-45

Заступнику міського голови –
секретарю Київської міської ради
Володимиру БОНДАРЕНКУ

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ

Шановний пане Володимире!

Відповідно до Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 04.11.2021 року № 3135/3176, направляємо на розгляд проєкт рішення Київської міської ради «Про створення Тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань контролю будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції Сирець на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі та перевірки обставин, які призвели до зміни термінів будівництва».

Додатки:

1. Проєкт рішення на 3 арк.
2. Пояснювальна записка на 2 арк.
3. Електронна версія зазначеного.

З повагою

Депутат Київської міської ради

Депутат Київської міської ради

Депутат Київської міської ради

Олесь МАЛЯРЕВИЧ

Мирослава СМІРНОВА

Олеся ЗУБРИЦЬКА