

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)				
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)						
1.1. Поліпшення інвестиційного клімату столиці 1.2. Просування інвестиційного потенціалу	Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м.Києва Сектор 1.2. Інвестиції Оперативна ціль 1. Залучення інвестицій до міста Києва	1.2.4. Розробка Концепції створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» (яка стане основою для розробки концепції індустріального парку)	м.Київ, Київська область	2021-2022	2021-2022	Усього,	0.00	0.00	2000.00	0.00	3000.00	0.00	Розроблена Концепція індустріального парку «Київська бізнес-гавань»	од.	1	0	-1	0.00	Для будівництва, експлуатації та обслуговування промислового вузла відведено 4 земельних ділянки, підготовлено документи для проведення відкритих торгів для закупівлі послуг з дослідження та розробки Концепції створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» (яка стане основою для розробки концепції індустріального парку). У 2022 році закупівля послуг з розробки Концепції створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» не проводилася				
							Бюджет міста Києва	2000.00	0.00	3000.00	0.00												
1.1. Поліпшення інвестиційного клімату столиці 1.2. Просування інвестиційного потенціалу	Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м.Києва Сектор 1.2. Інвестиції Оперативна ціль 1. Залучення інвестицій до міста Києва	1.2.5. Популяризація інвестиційного потенціалу міста Києва	м.Київ	2021-2023	2021	Усього,	7712.54	3420.52	8729.00	3420.52	25918.70	7712.54	Проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	1	1	-	39.19	Інвестиційний форум проведено 28 листопада 2022 року у м.Брюссель (Бельгія). У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджено Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, участь у Міжнародній виставці нерухомості MIPIM та у Міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м.Мюнхен, ФРН)				
							Бюджет міста Києва	8729.00	3420.52	25918.70	7712.54	Участь у Міжнародній виставці нерухомості MIPIM (м.Канни, Франція)								од.	1	0	-1
1.2. Підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці 1.3. Підвищення кваліфікації робочої сили	Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м.Києва Сектор 1.3.Ринок праці Оперативна ціль 1.Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва	1.3.6. Професійно-кваліфікаційні заходи для молоді з метою успішної самореалізації на ринку праці	м.Київ	2021-2023	2022-2023	Усього,	0.00	0.00	1610.30	0.00	4830.90	0.00	Кількість осіб, залучених до участі в загальнооміській молодіжній акції «ПрофМісто»	осіб	1200	0	-1200	0.00	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджено Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, загальнооміська молодіжна акція «ПрофМісто», Дні кар'єри у закладах вищої освіти та акції, спрямована на підвищення рівня працевлаштування молоді «Як стати кандидатом мріі» у січні-вересні 2022 року не проводилася				
							зокрема:	1610.30	0.00	4830.90	0.00	Кількість осіб, залучених до участі в Днях кар'єри у закладах вищої освіти								осіб	5000	0	-5000
							Бюджет міста Києва	1610.30	0.00	4830.90	0.00	Кількість осіб, залучених до участі в акції, спрямованій на підвищення рівня працевлаштування молоді «Як стати кандидатом мріі»								осіб	400	0	-400

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1. Реформування земельно-господарського устрою території міста	Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м.Києва Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини	1.4.7. Автоматизація процесів продажу земель/прав оренди на землю через електронні торги	м.Київ	2022-2023	2022-2023	Усього,	0.00	0.00	5000.00	0.00	7200.00	0.00	Створена електронна система з продажу земель міста Києва	од.	1	0	-1	0.00	До Земельного кодексу України внесено зміни, згідно з якими земельні торги проводиться в електронній торгової системі, порядок функціонування та адміністрування якої затверджує Кабінет Міністрів України. Оскільки зазначена система перебуває у державній власності, подальше виконання проєкту в межах Плану заходів недоцільно
						зокрема:							Бюджет міста Києва						
2.1. Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик	Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м.Києва Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини	1.4.8. Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик	м.Київ	2021-2022	2021-2022	Усього,	73563.70	0.00	2000.00	0.00	10186.60	0.00	Проведений моніторинг транспортної моделі м.Києва	од.	1	0	-1	0.00	Роботи над Планом зонування міста Києва та будуть продовжені після затвердження Генерального плану міста Києва, матеріали проєкту якого передано від КО «Інститут Генерального плану м.Києва» до Департаменту містобудування та архітектури як замовника розробки містобудівної документації. Детальні плани території перебувають в процесі розробки
						зокрема:							Бюджет міста Києва						
2.2. Впровадження прозорої системи розвитку об'єктів міського простору	Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м.Києва Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини	1.4.9. Розвиток об'єктів міського простору	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього,	0.00	0.00	29000.00	0.00	79940.70	0.00	Рівень розробки геоінформаційної системи	%	76	40	-36	0.00	Здійснюється узгодження змінених технічних вимог з урахуванням законодавства, прийнятого під час дії воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX
						зокрема:							Кількість ортофотопланів						
									29000.00	0.00	79940.70	0.00	Кількість розроблених вимог до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру	од.	1	0	-1		

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1. Просування Києва як туристичного центру 1.2. Розвиток подієвого та ділового туризму 2.1. Удосконалення туристичної інфраструктури 2.2. Підвищення якості сервісу обслуговування туристів 4.2. Обмін досвідом та співпраця 4.3. Вдосконалення системи моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери міста	Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня спроможності економіки м. Києва Оперативна ціль 1. Збільшення кількості туристів Оперативна ціль 2. Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів Оперативна ціль 4. Підвищення ефективності управління туристичною сферою	1.5.10. Smart-steps до розвитку туристичного потенціалу міста Києва	м. Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	6004.12	0.00	35196.30	0.00	105593.80	10387.19	Кількість міжнародних та інших промощійних заходів, в яких взято участь	од.	10	9	-1	0.00	На безоплатній основі взято участь у: - Міжнародних туристичних виставкових заходах: Міжнародній туристичній виставці "IMEX" (м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина); WTM London (м. Лондон, Великобританія); Tour Salon 2022 та TT Warsaw (м. Познань, м. Варшава, Республіка Польща); IBTM (м. Барселона, Королівство Іспанія) - сесія «ICCA Global Conversations» - семінари «The Association Expert Seminar 2022» - міжнародному онлайн-заході «Ukrainian tourism during impossible times» У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, реалізація проєкту тимчасово призупинена
							Бюджет міста Києва	35196.30	0.00	105593.80	10387.19	Кількість проведених інформаційних та промо-турів	од.	15	0	-15			
							Кількість проведених рекламних кампаній на зовнішніх носіях в провідних туристичних центрах світу	од.	2	0	-2								
							Кількість встановлених інформаційних носіїв	од.	81	0	-81								
							Кількість встановлених інформаційних терміналів (infopoint)	од.	2	0	-2								
Забезпечення ефективного управління активами міста	Умова 6. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб	1.6.11. Створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна м. Києва	м. Київ	2021-2022	2017-2022	Усього, зокрема:	76883.17	0.00	25000.00	0.00	79000.00	76469.17	Кількість оцифрованих інвентаризаційних справ	од.	40000	22900	-17100	0.00	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, створення електронної бази тимчасово призупинено.
							Бюджет міста Києва	25000.00	0.00	79000.00	76469.17								
Всього за Програмою 1									126,805.60	6,134.82						4.84			

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (із поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)									
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)											
2.1.1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури 2.5.1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство	2.1.1. Відновлення магистральної системи водоповідлення та водопостачання міста Києва	м. Київ, акваторія річки Дніпро	2021-2023	2012-2025	Усього, зокрема: Державний бюджет, всього, ДФРР	3355765.23	49.83	708000.00	26879.37	2478984.15	1785599.95	Довжина/ протяжність реконструйованих дюкерів	м	400.0	0.0	-400.0	3.80	Роботи виконувались в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва на 2022 рік. Виконувались роботи з: - реконструкції споруд першої черги Бортницької станції аерації - реконструкції Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промивних вод. Завершено будівництво системи підвідних колекторів Бортницької станції аерації									
							206400.00	0.00	206400.00	0.00	745176.63	538776.63								Довжина/ протяжність реконструйованого самодільного колектора (I-III черга)	м	785.0	0.0	-785.0				
							Бюджет міста Києва	501600.00	26380.51	501600.00	26380.51	1710995.46	1235775.97	Будівництво залізобетонних колодязів (I-III черга)	шт	3	0			-3								
								Інші джерела	0.00	498.86	0.00	498.86	22812.06	11,047.35	Будівництво колектора	км	1.9			0.023	-1.877							
							Будівництво камер		0.00	498.86	0.00	498.86	22812.06	11,047.35	Будівництво камер	шт	26			0	-26							
								0.00	498.86	0.00	498.86	22812.06	11,047.35	11,047.35	0.00	498.86	22812.06			11,047.35	0.00	498.86	22812.06	11,047.35	0.00	498.86	22812.06	11,047.35
1.2. Оптимізація транспортного попиту 1.3. Оптимізація транспортної пропозиції 1.6. Зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище 3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність	2.2.2. Нове будівництво та реконструкція інфраструктури наземного громадського транспорту	м.Київ	2021-2023	2008-2025	Усього, зокрема: Бюджет міста Києва	921755.60	277942.80	310000.00	0.00	7823269.80	838410.90	Кількість об'єктів реконструкції інфраструктури наземного громадського транспорту	од.	8	0	-8	0.00	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, реалізація проєкту тимчасово призупинена									
							310000.00	0.00	310000.00	0.00	7823269.80	838410.90								Кількість об'єктів будівництва інфраструктури наземного громадського транспорту	од.	3	0	-3				
1.2. Оптимізація транспортного попиту 1.3. Оптимізація транспортної пропозиції 1.6. Зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище 3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність	2.2.3. Оновлення рухомого складу громадського транспорту	м.Київ	2021-2023	2019-2025	Усього, зокрема: Бюджет Інші джерела	2697612.30	0.00	3747887.50	252939.70	11133708.10	1434545.60	Кількість придбаних трамвайних вагонів	од.	35	11	-24	6.75	Проект реалізувався в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва на 2022 рік, та кредитних коштів Європейського інвестиційного банку									
							Бюджет	765944.60	0.00	765944.60	0.00	3747887.50								14029.10	11133708.10	625736.60	Кількість придбаних тролейбусів	од.	90	0	-90	
								Інші джерела	1931667.70	0.00	1931667.70	0.00								3747887.50	238910.60	0.00	808809.00	Кількість придбаних автобусів	од.	100	39	-61
									Кількість придбаних електробусів	од.	10	0								-10								
							0.00	238910.60	0.00	238910.60	0.00	238910.60	0.00	808809.00	0.00	238910.60	0.00			808809.00	0.00	238910.60	0.00	808809.00	0.00	238910.60	0.00	808809.00
							0.00	238910.60	0.00	238910.60	0.00	238910.60	0.00	808809.00	0.00	238910.60	0.00			808809.00	0.00	238910.60	0.00	808809.00	0.00	238910.60	0.00	808809.00

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (із поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.3. Оптимізація транспортної пропозиції 2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму 3.2. Розвиток та популяризація велосипедного руху 1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища	Стратегічна ціль 2. Підвищення якості життя мешканців м.Києва Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля	2.2.4. Будівництво, реконструкція вулично-шляхової мережі міста Києва (зокрема розвиток велоінфраструктури) та штучних споруд	м.Київ	2021-2023	2004-2027	Усього, зокрема: Державний бюджет, всього, зокрема: ДФРР Інші (митний ексермент, дорожній фонд) Бюджет міста Києва	18130545.70	0.00	3146653.40	653286.10	42642592.10	15891851.50	Кількість об'єктів будівництва вулично-шляхової мережі	од.	9	3	-6	20.76	Роботи виконувались в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва на 2022 рік. Здійснювались: - реконструкція транспортної розв'язки на перетині вул.Богатирської з вул.Полярною; шляхопроводу в складі транспортної розв'язки на перетині вул.Детгтерівської та вул.Олександра Довженка; транспортного вузла на перетині просп.Перемоги з просп.Повітрофлотським із будівництвом пішохідних переходів в різних рівнях; транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул.Гетьмана; - роботи на критично важливих об'єктах транспортної інфраструктури м.Києва: будівництво Великої Кільцевої дороги на ділянці від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту в м. Києві (роботи з відновлення благоустрою, демонтаж гаражів, перенесення огорожі гаражних кооперативів - земельні роботи, обстеження санітарно-технічного стану); Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту Маршала Рокосовського до вулиці Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях (влаштування електромереж та під'їзної технологічної дороги)
							1485000.00	134463.80	17825593.40	5030631.60	Кількість об'єктів реконструкції вулично-шляхової мережі	од.	19	5	-14				
							220000.00	0.00	50000.00	36009.40	Кількість об'єктів будівництва штучних споруд	од.	7	2	-5				
							1265000.00	134463.80	17775593.40	4994622.20	Кількість об'єктів реконструкції штучних споруд	од.	7	0	-7				
							1661653.40	518822.30	24816998.70	10861219.90	Кількість об'єктів реконструкції дощової каналізації	од.	1	0	-1				
											Кількість об'єктів будівництва велоінфраструктури	од.	3	0	-3				

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (із поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.4.Інформатизація транспортної системи	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор міського розвитку 2.2. Транспорт та міська мобільність Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху Оперативна ціль 1. Зниження рівня злочинності	2.2.5. Розвиток комплексної системи відоспостереження та систем забезпечення безпеки	м.Київ	2021-2023	2019-2023	Усього, зокрема:	247788.22	61145.97	160000.00	38432.31	560000.00	225074.56	Кількість встановлених відеокамер	од.	2285	182	-2103	24.02	Роботи виконувались в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва на 2022 рік. Надвалися послуги: -із супроводу та технічної підтримки, придбаного обладнання для комплексної системи відоспостереження міста Києва; -з пусконаладження 182 комплектів відеокамер
							Бюджет міста Києва	160000.00	38432.31	560000.00	225074.56								
2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху	2.2.6. Будівництво та модернізація середовища столиці	м.Київ	2021-2023	2016-2023	Усього, зокрема:	14095.20	0.00	1355322.50	0.00	3386988.00	14095.20	Кількість об'єктів будівництва та реконструкції	од.	304	0	-304	0.00	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, реалізація проєкту тимчасово призупинена
							Бюджет міста Києва	1060322.50	0.00	2796988.00	14095.20								
							Інші джерела	295000.00	0.00	590000.00	0.00								
							Кількість замінених світильників з лампами ДРЛ та ДНаТ на світлодіодні світильники	од.	8686	0	-8686								
							Кількість побудованих (відремонтованих) об'єктів архітектурно-декоративного та святкового освітлення	од.	14	0	-14								
Кількість придбаних спеціальних автомобілів, техніки та обладнання для утримання вуличного освітлення	од.	25	0	-25															
Площа проведення капітального ремонту, виробничих баз підприємства	кв.м	3211.0	0	-3211.0															

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
3.1. Розвиток пішоходного простору	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва	2.2.7. Розвиток та модернізація Київського метрополітену	м.Київ	2021-2023	2012-2027	Усього, зокрема:	6277386.30	0.00	855388.20	3172.90	72082137.60	4184777.20	Кількість об'єктів, спрямованих на розвиток Київського метрополітену	од.	3	0	-3	0.37	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, реалізація проєкту з 24.02.2022 була тимчасово призупинена. (Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об'єктах метрополітену з осяєним системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів станцій)	
							Бюджет	6275344.60	0.00	855388.20	3172.90	70330037.60								4182735.50
							міста Києва													
							Інші джерела	2041.70	0.00	0.00	0.00	1752100.00								2041.70
1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва	2.3.8. Соціальна інтеграція осіб (дітей) з інвалідністю у суспільство	м.Київ	2021	2019 - 2024	Усього, зокрема:	1898.80	0.00	0.00	0.00	120756.00	1836.20	Кількість комунальних об'єктів соціальної інфраструктури, що потребують заходів з реконструкції	од.	1	0	-1	0.00	У 2022 році у бюджеті міста Києва кошти на реалізацію проєкту з реконструкції нежитлової будівлі спального корпусу №1, літ. «Б», на вул. Юнкерова Миколи, 28 для створення відділення Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю не виділялися. Отримано містобудівні умови та об'єкшення, технічні умови на підключення до інженерних мереж, розроблено проєктну документацію стадії «Проект» (П) в повному обсязі, стадії «Проект» (Р) без розділу «Зовнішні інженерні мережі». Проєктна документація знаходиться на стадії доопрацювання	
							Бюджет міста Києва			0.00	0.00	120756.00								1836.20
1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва	2.3.9. Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	98211.03	49945.92	46189.50	49965.92	167838.50	98211.03	Кількість наданих квартир дітям-сиротам	од.	53	28	-25	108.18	Придбано майнові права на 28 квартир загальною площею 1264,96 кв. м	
							Бюджет міста Києва			46189.50	49965.92	167838.5								98211.03
1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва	2.3.10. Забезпечення житлом, збудованим за кошти міського бюджету, громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі проживаючих у аварійних (непридатних для проживання) житлових приміщеннях	м.Київ	2019-2023	2019-2023	Усього, зокрема:	730083.35	9512.15	85312.50	9512.15	363250.00	730083.35	Кількість сімей, забезпечених благоустроєним житлом	од.	65	0	-65	11.15	Роботи виконувались в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва на 2022 рік, та коштів, отриманих від приватних інвесторів. Кошти спрямовані на проведення будівельних робіт, оренди плати за користування земельними ділянками та виконання супутніх робіт	
							Бюджет міста	728,379.45	9267.15	85,312.50	9267.15	363250.00								728,379.45
							Інші джерела	1,703.90	245.00	0.00	245.00	0.00								1,703.90

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (із поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль 1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою	2.3.11. Будівництво доступного житла	м.Київ	2019-2023	2019-2023	Усього, зокрема:	715708.92	107481.67	177187.50	107481.67	761112.60	711313.92	Кількість сімей, забезпечених благоустроєним житлом У тому числі: - за схемою 50/50 (учасники АТО) - за схемою 70/30 (інші категорії обліку)	од.	135	46	-89	60.66	Роботи виконувались в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва на 2022 рік, коштів, отриманих від реалізації комерційної нерухомості у будівлях, та власних коштів підприємств. За розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 21.07.2019 №1249, відповідно до поданих заяв громадян, укладено 46 договорів		
							Бюджет	312,246.83	48867.83	62081.20	48867.83	268592.50			310,928.33	од.	34			43	9
							Інші джерела	403,462.09	58613.84	115106.30	58613.84	492520.10			400,385.59	од.	101			3	-98
1.1. Приведення закладів охорони здоров'я у відповідність до сучасних потреб 2.1 Енерго-заощадження комунального та бюджетного сектора	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.4. Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя Оперативна ціль 1. Забезпечення якісної та доступної медицини в м.Києві Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності споживання енергоресурсів	2.4.1.2. Забезпечення якісною та доступною медициною в м.Києві шляхом розвитку закладів охорони здоров'я та приведення їх у відповідність до сучасних потреб	м.Київ	2021-2023	2018-2026	Усього, Державний бюджет, всього, зокрема: ДФРР	881798.27	280910.57	911150.00	159336.60	7164728.00	471374.10	Кількість об'єктів охорони здоров'я, на яких розпочато будівельні роботи	од.	3	5	2	17.49	Проект виконується в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва на 2022 рік Проводилися роботи з реконструкції на об'єктах: КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Оболонського району м. Києва; КП "Лікарський центр", Олександрівська клінічна лікарня м.Києва		
							Бюджет	881798.27	280910.57	746150.00	159336.60	6669728.00								471374.10	
							міста Києва														
4.2. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури і спорту, активного відпочинку та оздоровлення	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.4. Охорона здоров'я і здоровий спосіб життя Оперативна ціль 4. Просування здорового способу життя серед мешканців міста	2.4.1.3. Створення сучасних багатофункціональних навчально-трениувальних, спортивних та оздоровчих комплексів	м.Київ	2021-2023	2017-2023	Усього, Державний бюджет, всього, зокрема: ДФРР	238186.79	11.81	200501.07	3693.80	553791.47	51621.67	Кількість об'єктів спортивної інфраструктури, на яких ведуться роботи з реконструкції (будівництва) Загальна площа побудованих об'єктів	од.	6	1	-5	1.84	Проект виконується в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва на 2022 рік. Велися роботи на об'єкті «Реставрація комплексу стадіону «Стар» із пристосуванням до сучасних вимог та реконструкцією нежитлих будівель на вул.Шолуденка, 26-28/4 у Шевченківському районі м.Києва» (погоджено з АТ «Київгаз» генеральний план реставрації комплексу стадіону «Стар». Розроблено завдання «Коригування проєктно-кошторисної документації»		
							Бюджет	231,575.29	1.31	150501.07	3601.20	393791.47								31181.07	
							Інші джерела	6611.50	10.50	0.00	92.60	0.00								4743.30	

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1. Зменшення негативного впливу промисловості 1.3. Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (meta-Zerowaste)	Стратегічна ціль 2. Підвищення якості життя мешканців м.Києва Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля	2.5.14. Впровадження сучасних екологічних технологій переробки побутових відходів та інтеграція шкідливих речовин	м.Київ, Обухівський та Києво-Святошинський райони Київської області	2021-2022	2019-2022	Усього, зокрема:	2164805.75	18754.50	316368.80	185890.00	1232986.72	1102496.01	Кількість пускових комплексів з переробки побутових відходів	од.	2	0	-2	58.76	Проект виконувався в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва на 2022 рік. Проводилися роботи з: - Реконструкції та технічного переоснащення полігону ТПВ № 5 в с.Підгірці Обухівського району Київської області"; - Технічного переоснащення СП«Завод «Енергія» КП«Київтеплоенерго» в частині системи очищення димових газів»
							Державний бюджет, всього, зокрема:	254000.00	0.00	308595.00	54595.00	Відновлення земель	га	18.15	0	-18.15			
							ДФРР	254000.00	0.00	308,595.00	54,595.00	Влаштування захисного скрану із кількох шарів	га	21	0	-21			
							Бюджет	62368.80	185878.10	922,024.72	1,045,534.01								
							Інші джерела	0.00	11.90	2367.00	2367.00								
Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зняття негативного впливу на довкілля Сектору 2.5. Екополітика та охорона довкілля	Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва	2.5.15. Розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів	місто Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, Бюджет, Інші джерела (власні кошти)	91108.07	22745.41	38625.00	22745.41	118375.00	90108.07	Частка роздільно зібраних ТПВ за двоколон-тепвнерною схемою від загального обсягу утворених ТПВ)	%	9	8	-1	58.89	Проект реалізовується за рахунок власних коштів КП «Київкомунсервіс»
							0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00							
							91,108.07	22,745.41	38625.00	22745.41	115875.00	90108.07							
1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля	2.5.16. Екологічне оздоровлення та комфортний простір для екологічного відпочинку на водних об'єктах м.Києва	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	205846.00	174624.00	100000.00	23903.10	306781.00	28172.00	Кількість відремонтованих зон відпочинку	од.	3	1	-2	23.90	Проект виконувався в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва на 2022 рік. Виконано підготовчі роботи з капітальною ремонту елементів благоустрою острова Оболонський з влаштуванням головної пішохідної алеї (4632 м2), пляжної зони, перехідних доріг, розпочато влаштування водопровідної мережі
							Бюджет	100000.00	23,903.10	306781.00	28172.00	Кількість водних об'єктів, на яких буде здійснена розчистка	од.	3	0	-3			

Номер і найменування цієї регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (із поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)			
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)					
1.1. Розвиток територій міста	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Сектор 2.6. Публічний простір	Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору	2.6.17. Зелене місто – киянам	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього,	356139.21	63516.13	289250.00	51626.60	779250.00	345799.84	Площа озеленення	га	27.0	20.1	-6.9	17.85	Проект виконувався в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва на 2022 рік		
								зокрема:	Бюджет міста Києва	289250.00	51626.60	779250.000	345799.84								га	14.0
1.1. Розвиток територій міста	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Сектор 2.6. Публічний простір	Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору	2.6.18. Створення громадського простору в історичній частині Подільського району м.Києва	Подільський район міста Києва	2021-2022	2021-2022	Усього,	1007.00	0.00	140000.00	0.00	390000.00	1007.00	Кількість облаштованих скверів	од.	2	0	-2	0.00	У зв'язку з завершенням терміну технічних умов, на підставі яких розроблена проєктна документація (експертний звіт ТОВ «Бупроектсертис» від 09.04.2020 № 225/18) «Реконструкція вул. П.Сагайдачного з облаштуванням пішоходної зони в Подільському районі міста Києва», проводяться заходи щодо отримання нових технічних умов		
								зокрема:	Бюджет міста Києва	140,000.00	0.00	390,000.00	1,007.00									
1.1. Розвиток територій міста 1.3. Удосконалення нормативно-правового забезпечення 1.4. Контроль за створенням та утриманням міського простору	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва Сектор 2.6. Публічний простір	Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору	2.6.19. Створення нового Центру захисту тварин	м.Київ	2021-2022	2012-2023	Усього,	147400.30	0.00	62650.00	0.00	97650.00	56886.85	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	0.00	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, виконувались роботи без залучення бюджетних коштів (виконано влаштування монолітних перекриття 3 поверху будівлі Центру, влаштування монолітних сходів, кладку паранетів будівлі покрівлі, влаштування цегляної кладки техповерху (блок «Ветклініка»), влаштування кладки стін, перекриття та монолітних перекриття 1-го поверху (блок «Карантин»)		
								Державний бюджет, всього, зокрема:	0.00	0.00	22,650.00	0.00	22,650.00								0.00	Ступінь готовності об'єкта
								ДФРР	0.00	0.00	22,650.00	0.00	22,650.00	0.00	Створення нових робочих місць	од.	193	0			-193	
																Кількість нових місць у притулках міста Києва (для безпритульних тварин)	од.	667			0	-667
								Бюджет	147400.30	0.00	40000.00	0.00	75000.00	56886.85	Корисна площа будівель	кв.м	543.3	0			-543.3	
								міста Києва							Загальний будівельний об'єм	м куб.	9168.0	0			-9168.0	

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (із поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
1.2. Кадрове забезпечення 2.3. Впровадження системи управління якістю адміністративних послуг	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.7. Адміністративні послуги Оперативна ціль 1. Створення сучасної та розгалуженої системи центрів надання адміністративних послуг європейського зразка Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг	2.7.20. Створення корпоративного університету адміністраторів центрів надання адміністративних послуг м.Києва	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього,	0.00	0.00	90.00	0.00	980.00	0.00	Частка відвідувачів, задоволених наданими адміністративними послугами	%	86	95	9	0.00	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, асигнування з бюджету міста Києва у 2022 році на реалізацію проєкту не виділялися		
							зокрема:	Бюджет міста Києва	90.00	0.00	980.00	0.00	Кількість адміністраторів, що пройшли навчання	осіб	500	0	-500				
2.1. Надання адміністративних послуг в електронному вигляді	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.7. Адміністративні послуги Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг	2.7.21. Впровадження чат-боту на базі інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві»	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього,	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	Кількість заявників, які скористалися чат-ботом (від загальної кількості звернень до Call-центру)	%	30	0	-30	0.00	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, асигнування з бюджету міста Києва у 2022 році на реалізацію проєкту не виділялися		
							зокрема:	Бюджет міста Києва	0.00	0.00	150.00	0.00									
1.1. Розвиток дошкільних навчальних закладів та закладів загальної середньої освіти, у тому числі шляхом будівництва, реконструкції, капітального ремонту та відновлення неприродоохочих закладів 2.1. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.8. Освіта Оперативні ціль 1. Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності споживання енергоресурсів	2.8.22. Розвиток мережі закладів освіти, підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу	м.Київ	2021-2023	2019-2024	Усього,	1,827,250.00	26,177.60	456,699.20	26,177.60	1,310,517.10	1,854,427.60	Заклади освіти, введені в експлуатацію	од.	2	0	-2	5.73	Проект виконувався в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва на 2022 рік. Виконувалися роботи з: -реконструкції будівлі з облаштуванням території середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 89 на вул.Славгородській, 14 у Дарницькому районі -реконструкції приміщень на вул.Академіка Корольова,5-А для відновлення роботи дошкільного навчального закладу № 497 у Святошинському районі		
							зокрема:	Державний бюджет	0.00	0.00	160,000.00	0.00	480,000.00	0.00	Кількість додатково створених місць для учнів та вихованців	од.	880			0	-880
							ДФРР	0.00	0.00	160000.00	0.00	480000.00	0.00								
							Бюджет міста Києва	1,827,250.00	26,177.60	296,699.20	26,177.60	830,517.10	1,854,427.60								

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.1. Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва Сектор міського розвитку 2.9. Безпека та цивільний захист Оперативна ціль 2. Забезпечення цивільного захисту населення	2.9.23. Посилення безпеки та цивільного захисту міста Києва	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	4670.50	1498.10	62772.00	66861.80	186416.00	127693.10	Кількість груп товарів для поповнення матеріального резерву міста Києва	од.	6	6	0	106.52	
									62772.00	66861.80	186416.00	127693.10	Кількість виїздів на ліквідацію та попередження надзвичайних ситуацій	тис.виїздів	2.8	2.4	-0.4		
Налагодження комунікації «влада-громадськість»	Умова 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики	2.10.24. Створення громадських хабів	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема: Бюджет міста Києва	10177.12	0.00	6720.00	0.00	22560.00	10177.12	Кількість створених хабів	од.	1	1	0	0.00	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, проєкт виконувався без залучення бюджетних коштів. Створено міський громадський простір Vcentri HUB Голосієвського району столиці (вул. Велика Китаївська, 83) Відкриті громадські простори перепрофільовані в гуманітарні штаби
									6720.00	0.00	22560.00	10177.12							
Налагодження комунікації «влада-громадськість»	Умова 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики	2.10.25. Школа місцевої демократії	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема: Бюджет міста Києва Інші джерела	703.44	0.00	1530.00	0.00	4650.00	703.44	Кількість навчальних заходів	од.	30	23	-7	0.00	Проект виконувався без залучення бюджетних коштів. Проведено просвітницькі та навчальні заходи у відкритих громадських просторах столиці
									1330.00	0.00	4050.00	703.44							
									200.00	0.00	600.00	0.00	Кількість виготовленої методологічної поліграфічної продукції	од.	30000	0	-30000		
Налагодження комунікації «влада-громадськість»	Умова 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики	2.10.26. Київ медіа простір	м.Київ та передмістя	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема: Бюджет міста Києва	0.00	0.00	3300.00	0.00	10000.00	0.00	Тренінгові програми	циклів/рік	36	3	-33	0.00	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, КП КМР «ТК «Київ» працює у надзвичайному режимі й бере участь у спільному марафоні безперервного мовлення телеканалів
									3300.00	0.00	10000.00	0.00							

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1. Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними	Умова 5. Реалізація концепції KyivSmartCity	2.11.27. Створення та супроводження платформи Інтернету речей (IoT)	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього,	19152.68	13736.79	30000.00	13736.79	100000.00	19152.68	Кількість датчиків та сенсорів	од.	500	680	180	45.79	Проект виконувався в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва на 2022 рік
							зокрема:	Бюджет	30000.00	13736.79	100000.00	19152.68							
3. Інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії	Умова 6. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб	2.12.28. Створення ситуаційного центру протидії загрозам у м.Києві	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього,	99592.18	6894.49	50000.00	6894.49	270000.00	99592.18	Кількість центрів	од.	1	0	-1	13.79	Проект виконувався в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва на 2022 рік. придбано програму продукцію: 940 ліцензій для аналізу відеопотоків комплексної системи відеоспостереження міста Києва та 7 ліцензій Windows Server. У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, роботи зі створення ситуаційного центру протидії загрозам у м.Києві тимчасово пригупинені
							зокрема:	Бюджет	50000.00	6894.49	270000.00	99592.18							
Всього за Програмою 2									13,261,597.17	1,708,671.13						12.88			

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (із поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1. Реставрація та розвиток об'єктів культурної спадщини	Стратегічна ціль 3. Збереження історичної самобутності та розвитку культури у м.Києві Оперативна ціль 1. Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини міста Києва	3.1.1. Збереження об'єктів культурної спадщини міста Києва	м.Київ	2021-2023	2020-2023	Усього, зокрема: Бюджет міста Києва	62144.01	910.00	69180.10	3232.16	118527.10	26241.93	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені ремонтно-реставраційні роботи	од.	4	2	-2	4.67	Проект виконувався в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва на 2022 рік. Виконувалися роботи з: -реставрації житлового будинку, пам'ятки містобудування і архітектури національного значення по вул. Г. Сковороди, 9-Б -реставрації корпусу №16 - келії Флорівського монастиря (будинок Артинова, 1809-1811 рр.), пам'ятки містобудування і архітектури національного значення, охоронний №18/13, за адресою: вул. Фролівська, 6/8
								69180.10	3232.16	118527.10	26241.93								
1.3. Популяризація культурної спадщини	Стратегічна ціль 3. Збереження історичної самобутності та розвитку культури у м.Києві Стратегічна ціль 1. Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини міста Києва	3.1.2. Популяризація культурної спадщини міста Києва	м.Київ	2021-2023	2020-2023	Усього, зокрема: Бюджет міста Києва	94.80	94.80	100.00	94.80	300.00	94.80	Кількість проведених воркшопів	од.	10	13	3	94.80	Проект виконувався в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва на 2022 рік
								100.00	94.80	300.00	94.80								
1.1. Створення нових об'єктів культури 1.2. Оновлення наявних об'єктів культури у відповідності до вимог часу	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.6. Публічний простір Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору Завдання 1.1. Розвиток території міста Сектор 3.2. Культура Оперативна ціль 1. Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною інфраструктурою	3.2.3. Забезпечення галузі «Культура» та креативних індустрій сучасною інфраструктурою	м.Київ та пердмістя	2021-2023	2020-2023	Усього, зокрема: Бюджет міста Києва	578603.08	0.00	680380.60	0.00	1830060.50	270843.68	Кількість оновлених закладів культури	од.	10	0	-10	0.00	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, реалізація проєкту тимчасово призупинена
								680380.60	0.00	1830060.50	270843.68								
Всього за Програмою 3									749,660.70	3,326.96						0.44			
РАЗОМ за Планом заходів									14,138,063.47	1,718,132.91						12.2			