



ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ЄДРПОУ 32920218, П/Р 26009186562
в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478

Юридична адреса: 03083, Україна,
м. Київ, проспект Науки, 63
Поштова адреса: 03049, Україна,
м. Київ, вул. Богданівська, 10
Тел./факс: (044) 287-87-03

Вих. 20/04-3
« 20 » 04 2018 р.

Київська міська рада
23.04.2018 № **08/7329**



Департамент економіки та інвестицій
виконавчого
органу Київради
(Київської міської
державної
адміністрації)

✓ Постійна комісія Київської міської ради
з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку

ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ», як Замовник 2, було укладено договір пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва по об'єкту «Будівництво житлового будинку з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом на просп. Перемоги, 109 у Святошинському районі м. Києва» № 32 від 11.04.2018 року.

Відповідно до зазначеного договору Замовником 2 передбачається сплата у розмірі 6 562 579,84 грн (шість мільйонів п'ятсот шістдесят дві тисячі п'ятсот сімдесят дев'ять гривень 84 коп.) в строк до 25.04.2018 року. Враховуючи, що договір було укладено 11.04.2018 року оплата по ньому ще не проводилась.

У зв'язку з необхідністю закінчення робіт з влаштування внутрішньої інженерії, фасадних робіт та виконання благоустрою, потребується перенесення строків введення об'єкта в експлуатацію на IV квартал 2018 року. Крім того, після закінчення всіх будівельно-монтажних робіт, можлива зміна в техніко-економічних показниках об'єкта.

На підставі зазначеного вище, просимо внести зміни до договору № 32 від 11.04.2018 року, а саме: перенести строк оплати пайового внеску у розмірі 6 562 579,84 грн з 25.04.2018 року на 01.11.2018 року, до введення об'єкта в експлуатацію.

ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» зобов'язується виконати умови договору № 32 від 11.04.2018 року в повному обсязі.

Враховуючи, що ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» за останні роки сплачено значні кошти пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, просимо позитивно вирішити питання переносу строків оплати за договором пайової участі № 32 від 11.04.2018 року по об'єкту «Будівництво житлового будинку з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом на просп. Перемоги, 109 у Святошинському районі м. Києва».

Додатки:

1. Графік виконання будівельно-монтажних робіт (Копія)

конт. тел. 050-217-19-21

Олексій

Генеральний директор



Майборода О.Г.

Графік виконання будівельно-монтажних робіт

"Будівництво житлового будинку з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом по пр. Перемоги, 109 у Святошинському районі м. Києва"

Виконуємі роботи		Од.вим	Кількість	терміни виконання 2018 рік											
				02.18	03.18	04.18	05.18	06.18	07.18	08.18	09.18	10.18	11.18	12.18	
1.	Улаштування фундаментів								Виконано						
2.	Улаштування монолітних кон-ції								Виконано						
3.	Кладка стін								Виконано						
4.	Кладка перегородок								Виконано						
5.	Встановлення вікон								Виконано						
6.	Встановлення дверей	шт	84												
7.	Улаштування покрівлі	м2	1205,18												
8.	Улаштування підлог	м2							Виконано						
9.	Внутрішнє оздоблення (стеля+стіни)	м2	18264												
10.	Внутрішні інж. мережі:														
	ВК(в т.ч. насосная)														
	ЕО(без ТП)														
	ТС(в т.ч. ІТП)														
11.	Влаштування ліфтів	шт	5												
12.	Радіо, диспетчеризація, системи контролю, відеоспостереження														
13.	Пожарна інженерія														
14.	Фасадні роботи	м2	12192												
15.	Благоустрій	м2	3245												

ПРИМІТКА: Виконання будівельно-монтажних робіт згідно графіка можливо при своєчасному надходженні робочої документації та відповідному фінансуванні.



ЗГІДНО З

ПІСЬМОВО

О.Т. Майборода
Генеральний
директор



Затверджено

ТОВ "Київський Будівельний Альянс"

О.В. Дорас